Anexo 1. Cronograma

CRONOGRAMA

Fase 1. Diseño																									
ACTIVIDAD	FEB-JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE
	Feb	Mar	abr	May	Jun	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Selección de temática del proyecto																										
Revisión bibliográfica																										
Formulación del proyecto																										
Presentación 1. Coloquio																										
Estado del arte																										
Asesoría académica																										

Fase 2. Ejecución																									
ACTIVIDAD	FEB-JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE
	Feb	Mar	abr	May	Jun	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Revisión bibliográfica																										
Elaboración marco teórico																										
Definición metodológia																										
Obtención de resultados																										
Analisis de resultados																										
Presentación 2. Coloquio																										
Generación de discusión y conclusiones																										
Asesoría académica																										
Elaboración de informe académico (Resumen exp.)																										
Presentación 3. Coloquio final																										