IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS

Fabricadora de tablero aglomerado

Fecha de inicio de proyecto	16-01-23	Duracion [dias]	746
Configuracion de resolucion calendario	3		

Descripción de fase	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin
Definición de contexto y alcance del sistema de gestión de activos			**0%**	16-01-23	116	12-05-23
Definir equipo tractor inicial: Líder de implementación y asociados para etapa inicial	Low Risk	Dirección General	**0%**	16-01-23	16	01-02-23
Establecer y documentar contexto externo con PESTLE	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-23	20	21-02-23
Establecer y documentar contexto interno con Canvas	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	22-02-23	15	09-03-23
Establecer y documentar portafolio de activos	Low Risk	Líder GA	**0%**	10-03-23	15	25-03-23
Establecer y documentar política de gestión de activos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	09-03-23	48	26-04-23
Establecer y documentar plan estratégico de gestión de activos (PEGA)	Low Risk	Dirección, Líder GA y Líder SIG	**0%**	27-04-23	15	12-05-23
Realizar taxonomía con base a ISO 14224 de portafolio de activos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	10-03-23	45	24-04-23
Planificación de la implementación			**0%**	13-05-23	171	31-10-23
Establecer o revisar matriz de riesgos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	13-05-23	15	28-05-23
Realizar y documentar análisis de criticidad de portafolio de activos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	29-05-23	15	13-06-23
Definir objetivos y planes de gestión de activos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	14-06-23	20	04-07-23
Definir Niveles de servicio	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	14-06-23	15	29-06-23
Establecer planes de comunicaciones: Que comunicar, a quien, cuando, como	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	05-07-23	15	20-07-23
Crear plan de desarrollo de competencias	Low Risk	Líder GA, Líder SIG y Líder GC	**0%**	30-06-23	25	25-07-23
Crear planes de sustitución, renovación y disposición de activos en funcion de criticidad. Se deben incluir desencadenantes de actividad en conjunto con metodologia	Low Risk	Líder GA, Líder SIG y Líder GC	**0%**	05-07-23	45	19-08-23
Establecer estrategias de operacion y mantenimiento	Low Risk	Líder GA, Líder SIG y Líder GC	**0%**	05-07-23	30	04-08-23
Definir objetivos e indicadores de medicion de desempeno, que medir, como medir, cada cuanto y metodologia de divulgacion	Low Risk	Líder GA, Líder SIG y Líder GC	**0%**	05-08-23	25	30-08-23
Establecer plan de divulgacion de avances y encuentros entre alta direccion y lideres	Low Risk	Líder GA, Líder SIG y Líder GC	**0%**	01-09-23	15	16-09-23
Establecer desencadenantes de actualización de matriz de riesgo	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	14-07-23	15	29-07-23
Definir recursos y presupuesto necesario	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	17-09-23	15	02-10-23
Definir plan de mejora o implementacion de sistemas de informacion	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-09-23	30	01-10-23
Crear cronograma y metodologia de autoreflexion de equipo de implementacion.	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-09-23	30	01-10-23
Desarrollar plan de auditorias: Quienes, cuando, como y donde	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-09-23	60	31-10-23
Despliegue			**0%**	01-11-23	457	31-01-25
Inicio de actividades: Reunión con lideres para inicio de implementación	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-11-23	15	16-11-23
Inicio de capacitaciones según cronograma	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	17-11-23	365	16-11-24
Ejecucion de planes de gestion de activos	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	07-01-24	365	06-01-25
Divulgar avances y generar encuentros entre lideres y alta direccion de acuerdo con plan establecido	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-24	365	31-01-25
Ejecutar planes de comunicacion	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-24	365	31-01-25
Ejecutar o implementar estrategias de operacion y mantenimiento	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-24	365	31-01-25
Ejecutar evaluación de desempeño de implementación según plan establecido	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-24	365	31-01-25



Fecha de inicio de proyecto	16-01-23	Duracion [dias]	746
Configuracion de resolucion calendario	3		

Descripción de fase	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días	Fin
Implementar planes de acción según resultados de evaluación de desempeño	Low Risk	Líder GA y Líder SIG	**0%**	01-02-24	365	31-01-25