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     Resumen 

El presente informe presenta la metodología para llevar a cabo procesos administrativos dentro de 

entidades estatales, tales como licitaciones públicas y mínimas cuantías que permiten auxiliar las 

necesidades de la población civil, se analiza los pasos que se deben tener en cuenta para hacer la 

licitación  y las respectiva evaluación técnica a proponentes para el proceso de selección   dando 

importancia a que la planeación se constituye en un principio y en un deber de la Administración 

pública. Además, en este trabajo se describe el paso a paso para desarrollar con éxito los 

presupuestos de obra que son de gran importancia para el control y ejecución de las obras. En este 

trabajo se describe como desarrollar visitas técnicas en la dependencia de gestión del riesgo de 

desastres, análisis de vulnerabilidad y eventos que posiblemente ponen en riesgo la integridad física 

de las personas. 
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Abstract 

This report presents the methodology to carry out administrative processes within public entities, 

such as public contracts that allow to meet the needs of the population, it analyses the steps that 

must be taken into account to make the tender and the respective technical evaluation to proponents 

for the selection process giving importance to the fact that planning is a principle and a duty of the 

public administration. In addition, this work describes the step by step to successfully develop the 

work budgets that are of great importance for the control and execution of the works.  This work 

describes how to develop technical visits in the disaster risk management unit, vulnerability 

analysis and events that possibly put people's physical integrity at risk. 
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Introducción 

 

En este trabajo se expone la metodología resumida en cuatro procesos en los cuales se aprendieron 

a elaborar licitaciones públicas, mínimas cuantías, presupuestos de obra y visitas en la dependencia 

de gestión del riesgo de desastres, análisis y resultados que se desarrollaron durante la ejecución 

de mi práctica académica realizada en el municipio de Bolívar ubicado al sur del departamento del 

Cauca, en la dependencia de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.  

 

El municipio de Bolívar cuenta con quince corregimientos, con ciento setenta y tres veredas y una 

población estimada de cuarenta y cinco mil habitantes, se encuentra catalogado como de sexta 

categoría, por lo que sus recursos son limitados, cuenta con un presupuesto anual de cincuenta y 

ocho mil millones de pesos. Desde la administración municipal me han brindado la oportunidad de  

realizar la práctica académica o semestre de industria, para afianzar y transmitir los conocimientos 

adquiridos en la Universidad de Antioquia, debido a lo anterior el municipio requería  de personal 

para atender las necesidades de la población así pues era necesario contar  con una persona apta 

con conocimiento de ingeniería civil para realizar visitas técnicas  a cargo de gestión del riesgo de 

desastres, apoyar a la realización de presupuestos, de infraestructura requerida de acuerdo a 

necesidades que se presentaran y apoyar a la supervisión a contratos vigentes de obra pública, 

consultoría e interventoría. 

 

En este trabajo se quiere resaltar la importancia de entender y conocer los procesos administrativos 

que se realizan en las entidades estatales tales como gobernaciones, alcaldías y desde el gobierno 

mismo, puesto que independientemente del camino que escojamos a futuro dentro de  las ramas de 

la ingeniería civil,  podemos cruzarnos en nuestra vida profesional con algunos de estos procesos 

que son de gran relevancia para la obtención de plazas laborales que nos conducen a abrir las 

puertas al éxito. 
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1 Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

Brindar servicio de apoyo y acompañamiento como practicante empresarial de ingeniería civil, a 

la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Bolívar Cauca.  

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Apoyar la realización de presupuestos, de infraestructura requerida de acuerdo con necesidades 

prestadas.  

 

2. Apoyar la supervisión a contratos vigentes de obra pública, consultoría e interventoría.  

 

3. Realizar visitas técnicas, a cargo de planeación municipal referentes, al proceso gestión del 

riesgo de desastres.  
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2 Marco teórico 

Secretaría de Planeación e Infraestructura: Tiene como finalidad coordinar y elaborar los planes 

necesarios para el desarrollo social, económico, físico y espacial de todo el territorio municipal. En 

infraestructura y servicios públicos: Tiene como finalidad planear, coordinar, diseñar, construir y 

controlar la ejecución de las obras de infraestructura física y la prestación de los servicios públicos 

a cargo del municipio, así como adelantar su mantenimiento, conservación y operación, ya sea 

desarrollándolas directa o indirectamente de acuerdo con los lineamientos del plan de desarrollo 

del municipio, (Alcaldía Municipal de Bolívar-Cauca, 2020).  

 

Presupuesto de obra: El presupuesto de obra consiste en la elaboración de una tabla de cantidades 

a las que se dan valores unitarios; dando un costo total del proyecto a construir. La valoración 

económica de la obra debe ser lo más cercana a la realidad, sin embargo, el costo final puede no 

ser la estimación planteada inicialmente, (El Oficial, 2015).  

 

Gestión del riesgo de desastre: La gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado 

a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y para el manejo de los desastres con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 

el bienestar de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. En Colombia después de los grandes 

desastres ocurridos en la década de los años 80, se constituye el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres SNPAD creado mediante la Ley 046 de 1988, el cual delega 

la responsabilidad de los procesos de atención y reglamentado en su organización y funcionamiento 

por el decreto 919 de 1989. (Bolívar Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

2012).  

Supervisión: El objetivo de la supervisión es lograr que la obra se ejecute dentro del programa 

establecido, la calidad de obra especificada y el costo contratado. El supervisor de una obra debe 

ser capaz de proponer mejoras al diseño. (Dewez, 2020).  

Interventoría: La interventoría es un servicio profesional, responsable de hacer el seguimiento 

técnico, administrativo y financiero de un contrato, garantizando que el contratista ejecute el objeto 

de la obra, bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de 
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calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, inspeccionando 

los equipos utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos acordes con los diseños del 

proyecto. (DA VINCI INGENIERIA, 2021).  

Otrosí: El otrosí es un documento anexo al contrato principal en el que se aclaran, adicionan o 

cambian condiciones del contrato principal. Se utiliza para modificar un contrato. (Gerencia.com, 

2021).  

Pliego de condiciones: Es el conjunto de normas que regulan la licitación y el contrato que de ella 

se derive para la ejecución de las obras objeto del mismo, (DA VINCI INGENIERIA, 2021).  

Contratista: Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado el contrato. Contrae la 

obligación de ejecutar las obras materiales objeto del mismo y asume las responsabilidades que se 

impone en el contrato, (DA VINCI INGENIERIA, 2021)  

Adendas: Es una adhesión al contrato para realizar modificaciones, aclaraciones o agregar detalles 

específicos a los documentos, (DA VINCI INGENIERIA, 2021).  

RUP (Registro Único de Proponentes): El Registro Único de Proponentes, creado originalmente 

por la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007, es uno de los registros que el Estado 

delegó en las cámaras de comercio por virtud de la ley, el cual brinda un esquema que permite 

centralizar la información de los proponentes.  

Finalmente, en el Registro Único de Proponentes (RUP) reposa la información relacionada con la 

experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización, así como la clasificación de los 

proponentes. De la misma forma, los reportes que elaboran las entidades estatales de los contratos, 

multas, sanciones e inhabilidades de los mismos. (Vademécum Registro Único de Proponentes 

(RUP), 2017)  

Proponente o Licitante: Persona natural, jurídica, consorcio, o unión temporal que presenta oferta 

para esta licitación. (Pinzón Diaz, 2016)  

Actas: Son fundamentales para todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases desde el inicio 

hasta su liquidación. (DA VINCI INGENIERIA, 2021)  

Consorcio: Es la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas con el objeto de presentar 

una misma propuesta y de ejecutar el contrato conjuntamente respondiendo solidariamente de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. (DA VINCI INGENIERIA, 

2021)  
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Uniones temporales: Lo mismo que el consorcio, donde dos o más personas naturales o jurídica 

se asocian para ejecutar un contrato o actividad, con la diferencia en que las sanciones por 

eventuales incumplimientos las asume cada asociado según la participación de cada uno; es decir, 

que quien tenga mayor participación asumirá una mayor sanción y tiene consigo las siguientes 

características: 

1. Nace del acuerdo de voluntades con el objeto de presentar una propuesta cuyo fin es la 

adjudicación y celebración de un contrato. 

2. No requiere formalidades para su constitución, únicamente el documento privado en el cual 

consta la voluntad de las partes de constituir la unión temporal, para el proceso licitatorio 

específico y la posterior ejecución del contrato, y en el cual se designa la persona que los 

va a representar, estableciendo reglas básicas y responsabilidad. 

3. Se deben indicar los términos y la participación en la propuesta y la ejecución los cuales no 

se podrán modificar sin el consentimiento de la entidad contratante. 

4. Su duración está limitada a la duración del contrato. 

5. No tiene personería jurídica. 

6. Los integrantes responden solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del objeto 

del contrato, pero las sanciones derivadas del incumplimiento de la propuesta y del contrato 

se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. 

7. Al no constituirse una persona jurídica no hay un representante legal, sin embargo, esto no 

obsta para que se nombre un representante que se encargue de canalizar las actuaciones 

frente a la entidad contratante. (DA VINCI INGENIERIA, 2021). 

 

Evaluación técnica de proponente: La entidad contratante verificará el cumplimiento de los 

requisitos mínimos técnicos de la propuesta. La ausencia de algún requisito de carácter técnico 

resultará en el rechazo de la oferta. Los requisitos mínimos habilitantes no otorgan puntaje, su 

cumplimiento es obligatorio, permiten ubicar a los proponentes en un plano de igualdad frente a la 

evaluación, esto es, frente a los aspectos que otorgan puntaje. En otras palabras, si la entidad solicita 

una experiencia mínima de 5 años, como requisito habilitante, aquel que tenga 5 años de 

experiencia, podrá participar en igualdad de condiciones con aquel que tenga 20. Estas exigencias 

no son objeto de evaluación, constituyen requisitos o condiciones mínimas que deben ser cumplidas 
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por todos los proponentes a efectos de que la propuesta pueda ser objeto de ponderación y 

asignación del puntaje respectivo. 

Dentro de la propuesta técnica, la entidad contratante revisará conforme a los pliegos, aquellos 

aspectos técnicos que otorgan puntaje y procederá a efectuar una evaluación de carácter preliminar. 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

Contratante: El contratante, de acuerdo con la RAE, es aquel que contrata. Es decir, aquella parte 

que contrata un determinado servicio, por ejemplo, reflejándose en un contrato.  

Para saber lo que es un contratante, antes debemos saber qué es un contrato.(Morales, 2021) 

Cantidades de obra: Es el proceso del cálculo de cantidades de obra para cada actividad 

constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología que 

permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, ofrezca la 

posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario. (Durán, 2010) 

Análisis de precios unitarios APU: El análisis de precio unitario (APUs) es el examen detallado 

que se hace a una unidad de obra con la finalidad de conocer por separado, sus características 

constructivas y los elementos de costos que lo componen para sacar conclusiones y establecer su 

precio previo a la construcción y demostrar lógicamente su valor monetario.  

(DATACONSTRUCCIÓN, 2021) 

Mayores cantidades de obra: en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor 

cantidad de obra ejecutada consiste en que ella fue contratada pero que su estimativa inicial fue 

sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación 

debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. (System Administrator, 

2022) 

SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- . es el medio de 

información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto 

único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos. 

Son componentes del Sistema Electrónico de Contratación las siguientes plataformas 

administradas por Colombia Compra Eficiente.(MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, 2019)  

Matriz de riesgo: Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que sirve para 

evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación del proyecto. 
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Una vez que hayas evaluado la probabilidad y la gravedad de cada riesgo, puedes ubicarlos en la 

matriz para calcular la calificación del impacto de cada riesgo. Estas calificaciones ayudarán a tu 

equipo a determinar que prioridad asignar a los riesgos del proyecto y a gestionarlos de manera 

efectiva.  (Team Asana, 2022) 

 

Análisis del sector: La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, 

obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual 

pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente.(Colombia Compra 

Eficiente, 2022) 

Mínima cuantía: La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y 

rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no 

exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de 

selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. La modalidad 

de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el 

presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin 

importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima 

cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue 

modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, 

procedimientos o formalidades adicionales. (Colombia Compra Eficiente, 2022) 

Audiencia: La audiencia pública no es oportunidad para aclarar ni mejorar la propuesta, en ella la 

entidad pública da respuesta a todas las observaciones formuladas al informe de evaluación de 

propuestas y procede a adjudicar o declarar desierto el respectivo proceso de selección. 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2013) 

 

Capacidad residual: La Capacidad Residual del Proceso de Contratación es calculado teniendo 

en cuenta la cuantía y el plazo del contrato. El Proponente debe acreditar su Capacidad Residual 

para cada Proceso de Contratación de obra pública en el cual participa. 

Mediante la Circular No.14 de 2014, Colombia Compra Eficiente actualiza la Guía de Capacidad 

Residual. 
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Experiencia específica y general: En este sentido, la experiencia general y la experiencia 

específica requerida es el resultado de aplicar los parámetros obligatorios fijados en los documentos 

tipo, de acuerdo con el tipo de infraestructura, la actividad a contratar y la cuantía del proceso de 

contratación. Por lo tanto, no podrá exigir actividades o cantidades distintas a las previstas en el 

pliego de condiciones o restringir a una actividad específica cuando dicho formato determine que 

la experiencia puede acreditarse mediante una de varias actividades. (System Administrator, 2022) 

 

3 Metodología 

 

En la práctica académica o semestre de industria se llevaron a cabo actividades relacionadas con 

las ramas de la ingeniería como lo es la construcción y gestión administrativa, en la cual se 

aportando los conocimientos obtenidos en la universidad de Antioquia y así ponerlos en práctica. 

La primera actividad es la siguiente: 

 

- En el apoyo que se brindó a la secretaria de Planeación e infraestructura en realización de 

presupuestos, de infraestructura requerida de acuerdo con necesidades prestadas se presenta 

la siguiente metodología.  

 

Para esta actividad se elaboraron presupuestos para obras requeridas para suplir necesidades y 

afectaciones a infraestructura del municipio de Bolívar Cauca, para ello se siguieron los siguientes 

lineamientos como se muestra en la Tabla 1: 

 

1.  Se realizó visita en el sitio o a infraestructura para recolectar medir diseñar o contar 

elementos necesarios para reponer, comprar o suministrar material. 

2. Se elaboró la cantidad de obra con sus respectivas actividades e ítem. 

3. Se construyó los análisis de precios unitario para cada ítem en software llamado Presufast 

4. Se imprimió y entrego los presupuestos realizados a secretaria de planeación para sus 

debidos procesos  
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Diagrama, proceso de construcción de presupuestos. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de presupuesto-Elaboración propia. 

 

-Para el Apoyo que se brindó a la secretaria de Planeación en la supervisión a contratos 

vigentes de obra pública, consultoría e interventoría tenemos el siguiente proceso:  

 

Para esta actividad se han realizó: proceso de licitación pública y varios procesos de mínima cuantía 

de contratación pública para obras que se realizaron en el municipio de Bolívar, Cauca. 

Para el proceso de licitación pública se desarrollaron los siguientes pasos como se muestra en la 

Figura 2: 

 

PLANEACIÓN. 

1. En Primer lugar, se desarrolló la creación del proceso de licitación pública el SECOP y 

del cronograma, este ítem se realizó con personal jurídico y secretario de planeación. 

2. Luego se desarrolló y se envió por el SECOP y a personal jurídico de la dependencia de 

Contratación de la Alcaldía los documentos de Metodología General Ajustada MGA del 

proceso de licitación pública. 



TÍTULO Y SUBTÍTULO DEL INFORME FINAL   19 

 
 

 

3. Luego se escribió y se editó el pre-pliego de condiciones haciendo énfasis de que se trata 

de un pliego tipo borrador. En él se desarrollaron los componentes técnicos de la ingeniería 

civil como método evaluativo para la selección de proponentes médiate cuatro métodos 

evaluativos, estructura de la evaluación y documentación que se requirió, además se realizó 

la evaluación de condiciones y requisitos de la experiencia general y especifica.  

4. Se publicó pre-pliego de condiciones borrador en el SECOP. 

5. Luego se procedió a formar la Ficha de Estructuración para Infraestructura Social 

Productiva (FEISP) correspondiente al estudio del sector. 

6. Luego se atendieron y respondieron las observaciones hechas por personal jurídico e 

ingenieros del gobierno y se editan los pliegos definitivos de condiciones y estudios del 

sector. 

7. Se llenó matriz correspondientes anexos técnicos y se elaboró formatos para que los 

proponentes mandaran la respectiva capacidad residual. 

 

Diagrama en planeación. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Flujo para la sección de Planeación- Elaboración propia. 

 

SELECCIÓN. 

El proceso de selección ilustrado por los siguientes pasos como lo muestra la Figura 3. 
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8. Se publicaron los pliegos definitivos de condiciones y enviaron observaciones por parte del 

gobierno.  

9. Se respondieron observaciones y en caso de extender el plazo de entrega o publicaciones 

se puede realizar una adenda, pero en este caso no fue necesario hacerlo. 

10. Se realizó audiencia pública sobre matriz de riesgo y responsabilidades jurídica  

11. Los proponentes enviaron sus propuestas económicas. 

                            Evaluación técnica de proponentes 

12. Se diligencio la apertura y actas de cierre de la convocatoria. 

13.  Se solicitó observaciones y subsanaciones de cierre según pliego de condiciones. 

14. Los proponentes enviaron subsanaciones. 

15. Se publicaron los informes de evaluaciones técnicas de proponentes y publicación de 

propuestas económicas. 

16. Se enviaron observaciones por parte de los proponentes y se respondieron a las misma. 

17. Se efectuó el informe de adjudicación y firma de contrato al ganador de la licitación. 

 

Diagrama de selección 

 

Figura 3. Diagrama de Flujo para la sección de Selección-Elaboración propia. 

 

En esta actividad también se realizaron proceso para ejecutar mínimas cuantías y se siguieron los 

siguientes pasos como se muestra en la Figura 4: 

 

1.  Se realizaron visitas “in situ” para detallar obra y recolectar información. 
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2. Se construyó el proceso en el SECOP y presupuesto de obra. 

3. Se solicitó a secretaría hacienda y planeación respectivamente el Certificado De 

Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

(BPIN) con su respectivo nombre u objeto. 

4. Se elaboró formato para la mínima cuantía con análisis del sector llamado estudios previos 

de mínima cuantía. 

5. Se llevó a cabo las respectivas cotizaciones descritas en el presupuesto. 

6. Se envió el Proceso a personal jurídico de contratación para su respectivo montaje en el 

SECOP. 

7. Se enviaron y Respondieron a Observaciones  

8. Se elaboró Informe de adjudicación.  

 

Diagrama de proceso mínima cuantía. 

 

       

Figura 4. Diagrama de flujo para proceso de mínima cuantía-Elaboración propia. 

-visitas técnicas a situaciones de gestión del riesgo de desastre.  

El municipio de Bolívar está ubicado en el sur del departamento del Cauca y su topografía es de 

zona montañosa por hacer parte del macizo colombiano característico de sus geoformas y por 

presentar altas e intensas precipitaciones, por ende, las situaciones de gestión del riesgo de desastre 

que se presentaron fueron por movimientos de maza y avenidas torrenciales. Para los respectivos 
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informes se llevaron a cabo los siguientes lineamientos realizados en esta actividad como se 

muestra en la Figura 5: 

   

1. En primer lugar, se elaboró formato de informes técnicos para situaciones de gestión del 

riesgo de desastre para el municipio de Bolívar Cauca. 

2. Se acudió a visitar las zonas de riesgo de la población a sus hogares o a la infraestructura 

pública adscrita al Municipio de Bolívar Cauca. 

3. Se realizó inspección visual de la zona afectada tratando de identificar y describir el tipo de 

evento que afectó la estructura. 

4. Se identificó el tipo de sistema constructivo de la vivienda o infraestructura. 

5. Se desglosaron los elementos que componen la infraestructura.  

6. Se ejecutó la evaluación técnica en sus elementos estructurales de la infraestructura y se 

determina la afectación y el nivel del daño causado por el evento. 

7. Se emitió un concepto de vulnerabilidad en las observaciones  

8. Se registró en fotografías las afectaciones. 

9. Se concluyó y se recomendó para una posible solución al problema.  

 

Diagrama metodología de Visitas de gestión del riesgo de Desastre. 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de visitas técnicas a cargo de gestión de riesgo de desastre, 

Elaboración propia. 
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4 Análisis y Resultados 

En la alcaldía de Bolívar Cauca se llevó a cabo un proceso de licitación pública cuya finalidad era 

construir un aplaza de mercado en la cabecera municipal de Bolívar Cauca. 

Para este proceso, fue necesario crear el proceso de licitación en la página del SECOP ingresando 

el usuario de entrada, luego en el escritorio del SECOP, en la barra del menú de inicio se dirige a 

la opción de “Procesos” y luego se hace click en “Tipos de procesos”, para este proceso se 

ejecutaron los siguientes lineamientos: 

 

1. Tipo de proceso: se escogió el tipo de modalidad de contratación o módulo para gestionar 

su proceso de contratación. 

2. Número del proceso: se ingresó un identificador del proceso de contratación de acuerdo 

con, el sistema de numeración que utiliza siempre la alcaldía de Bolívar Cauca para este 

caso fue; CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2022.  

3. Nombre: Se escribió un resumen del objeto del contrato. Teniendo habilitados hasta 

doscientos (200) caracteres en la Página. Esto debió ser suficientemente y claro para 

facilitar la consulta por parte de los interesados o proponentes, el objeto fue el siguiente” 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO PARA FORTALECER LOS 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN 

AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA”. 

4. Luego se seleccionó el área de compra. Se hizo en la Alcaldía Municipal previamente 

configurada por el secretario de planeación.  

 

Para que el proyecto fuese aceptado debidamente por el gobierno se elaboró y editó el formato de 

MGA Metodología General Ajustada con los siguientes componentes técnicos ingenieriles: 

 

1.  Datos básicos del proyecto: Se editaron datos importantes tales como objeto del proyecto 

código BPIM.  

2. En este componente se describió el problema central que consta en el alto riesgo sanitario 

y ambiental en la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de 

Bolívar Cauca, así mismo se describió la situación existente con respecto al problema donde 



TÍTULO Y SUBTÍTULO DEL INFORME FINAL   24 

 
 

 

se requería fortalecer los canales de comercialización de los productos de origen 

agropecuario del Municipio de Bolívar Departamento del Cauca  mediante la construcción  

de espacios apropiados que se ajustarán  a la normatividad sanitaria vigente para conservar, 

almacenar y comercializar  los  productos adecuadamente contribuyendo al aumento de la 

oferta de instalaciones adecuadas para la comercialización de productos agrícolas y de 

primera necesidad; actividades tendientes a contribuir a mejorar la calidad de vida y lograr  

desarrollo Económico  y social del Municipio de Bolívar. Los barrios de la cabecera 

municipal que se beneficiarían   serían los  Barrio; Centro, Sur, Calle Nueva, Cristo Rey, 

San Francisco, Libertador Bajo, Las Villas, Obrero, Belén, La Floresta, Fátima, Las 

Mercedes, Plazuela arboleda, Las Gradas, Primero de Noviembre, Altozano, Libertador 

Alto y Porvenir y 15 corregimientos como lo son: Capellanías, La Carbonera,     

Guachicono, Los Rastrojos, El Morro, El Carmen, San Juan, Los Milagros, Lerma, San 

Lorenzo, San Miguel, El Rodeo, Melchor, Chalguayaco, Cimarronas cada uno con sus 

respectivas veredas para un total de 164 veredas. jurisdicción de la Zona rural del Municipio 

de Bolívar Departamento del Cauca; para lograr esta contribución a la comunidad y a las 

metas de las política Local, Departamental y Nacional se planteó la construcción de una 

nueva plaza de mercado. 

3. Luego se describieron las causas generales del problema y la magnitud actual del problema 

como indicadores de referencia que, según los 39.504 habitantes del municipio de Bolívar 

Cauca, no contaban con espacios adecuados (infraestructura física), para un desarrollo 

normal de los procesos de comercialización de productos de origen agropecuarios 

producidos en las diferentes veredas del municipio de Bolívar  

4. Luego se detallan los análisis técnicos de la alternativa de solución al problema donde para 

la construcción de la plaza de mercado, se  fortalecerían  los canales de comercialización 

de productos de origen agropecuario, de la  cabecera municipal de Bolívar, Departamento 

del Cauca, y para ello se ejecutarían  las siguientes actividades: 1. Preliminares; 2. 

Movimiento de tierras; 3.Estructuras en concreto; 4. Cubierta; 5. Mampostería y acabados; 

6. Carpintería metálica y de aluminio; 8. Instalación Hidráulicas; 9. Instalaciones 

Sanitarias; 10. Instalaciones de aguas lluvias; 11. Red contra incendios; 12. Red de media 

tensión y transformación. 
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Después se procedió a detallar la cadena de valores de la alternativa para aumentar la oferta de 

instalaciones adecuadas para la comercialización de productos agrícolas y de primera necesidad se 

las cuales fueron: 

  

 Actividad 

Preliminares 

Costo: $ 176.822.891 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 

Estructura 

Costo: $ 2.586.960.656 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 

 

Cubierta y estructura metálica 

Costo: $ 127.655.082 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si  

Enchapes y pisos 

Costo: $ 25.207.335 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 

Carpintería metálica 

Costo: $ 124.720.081 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 

Limpieza y aseo general 

Costo: $ 1.298.001 

Etapa:  Inversión 

      

Mampostería y repellos 

Costo: $ 163.031.136 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si  

Instalaciones hidrosanitarias 

Costo: $ 159.226.494 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si  

 

Red contra incendios 

Costo: $ 273.303.534 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si  

Instalaciones eléctricas 

Costo: $ 415.223.619 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 

AIU del 30% de los costos directos del 

valor total del proyecto. 

Costo: $ 1.245.409.648 

Etapa:  Inversión 

Ruta crítica: Si 
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Ruta crítica: Si 

Infraestructura de producción agrícola adecuada 

ubicado (Producto principal del proyecto)  

Medido a través de: Número de infraestructura de 

producción agrícola 

Con costo total de $ 5.298.858.477 

  

 

           

 

 

 

 

  

Luego el proceso de la licitación pública se vio compaginado por la elaboración y edición del pre 

pliego borrador en el que se construyó la forma evaluativa a proponentes y la experiencia que se 

desglosa en experiencia general y especifica 

 

Experiencia. 

 

En los pre-pliegos se construyó la experiencia para que los proponentes presentaran sus ofertas las 

cuales consistían en: Los proponentes debían cumplir y presentar documentación donde se 

demostrará información que les permitiera acreditar su experiencia a través de: (i) la información 

consignada en el RUP para aquellos que estaban obligados a tenerlo, (ii) la presentación en formato 

de la experiencia para todos los proponentes y alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia, cuando se lo requería  la verificación de información del proponente 

adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuó de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los proponentes 

tenían se elaboró condiciones donde el interesado debía acreditar experiencia proveniente de 

Contratos celebrados con particulares o con entidades estatales. También se dio información del 

área estimada para la intervención del presente proceso de contratación que fue de:  Área para 

construir/intervenir: 3092 m2. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

Para la elaboración de los requisitos de la experiencia se requería que el proponente debía tener 

cuenta los contratos para acreditar la experiencia exigida y las cuales tendrían que cumplir las 

siguientes características: 

En lo que se refiere a la experiencia, las propuestas serian catalogadas como HÁBILES o NO 

HÁBILES, teniendo en cuenta los criterios que se enumeraron a continuación como se muestra en 

la Tabla 1.  : 

 

Tabla 1. Criterios de Calificación para las Experiencias-Elaboración propia. 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA GENERAL  Hábil / No Hábil  

EXPERIENCIA ACREDITADA O 

ESPECÍFICA 

Hábil / No Hábil  

 

 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: (Habilitante / No Habilitante)  

También se elaboró la experiencia general donde se realizó la condición de que Si el proponente 

era persona natural tendría que acreditar su calidad de Ingeniero Civil, con un mínimo de QUINCE 

(15) años de experiencia, contada hasta la fecha de apertura del proceso. Dado lo anterior la 

experiencia general se debía medir desde la fecha de expedición de su Matrícula Profesional, como 

lo establece el artículo 12 de la Ley 842 de 2003. Si el proponente era persona jurídica debía 

acreditar su antigüedad, que no debía ser menor de quince (15) años contada hasta la apertura del 

proceso.  Si no cumplía con estos requisitos se calificará NO HÁBIL.  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 

Además, se llevó a cabo la construcción de peticiones donde el proponente debía presentar máximo 

dos (02) contratos de obra celebrada con entidad pública, de construcción de infraestructura 

pública, ejecutados y liquidados en los últimos 3 años. También debían presentar dos contratos y 
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la suma de las dos experiencias tendría que ser mayor o igual al del presupuesto oficial del proceso 

de contratación. 

Además, los contratos deberían estar relacionados con la construcción de proyectos de 

infraestructura pública.  

Además, para acreditar experiencia especifica el proponente tendría que haber ejecutado las 

siguientes actividades y cantidades de obra: 

 

      ACTIVIDAD    CANTIDAD 

1. Concretos:    1400 m3 

2. Acero de refuerzo          120000 kg  

3. Muro en ladrillo a la vista                  2125 m2 

4. Enchape pisos y muros                       3000 m2 

5. Red media tensión                    1  

6. Apantallamiento                                       1 

7. Certificación Retie                                   1 

 

Para tal efecto, los proponentes además, debían anexar copia de los contratos, con su acta de 

liquidación o certificación expedida por la entidad contratante, en donde constatara nombre y NIT 

de la entidad, nombre e identificación del contratista, valor, plazo, objeto, fecha inicio, terminación 

y liquidación (si es era el caso), adiciones, suspensiones, reinicios, datos de contacto de la entidad 

y de quien expidió la certificación, porcentaje de participación si se ejecutó en consorcio o unión 

temporal. Las certificaciones sustentarían ser expedidas por el representante legal de la entidad o 

el jefe de personal de la misma. 

No se aceptaban subcontratos, cesiones ni convenios y los contratos requeridos para la experiencia 

específica debían estar rigurosamente registrados en el RUP del oferente. 

Los contratos acreditados tendrían que contar con la inscripción en los siguientes códigos UNSPSC 

como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Codificación según la Clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC) - Elaboración propia. 

Clasificación UNSPSC  Descripción  

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900  Servicios  de  mantenimiento  y  reparación 

 de instalaciones  

72103300  Servicios  de  manteamiento  y  reparación  de 

infraestructura  

72121400  Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

72151400 Servicio de reconstrucción de recubrimiento de muros   

72151500  Servicios de sistemas eléctricos   

72151900  Servicios de albañilería y mampostería  

72152300 Servicio de carpintería 

72152700  Servicios de instalación y reparación de concreto  

72154000 Servicio de edificaciones especializados y comercio  

81101500  Ingeniería civil y arquitectura  

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 

 

Se elaboró en el pliego el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas, como se muestra en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Alternativas de métodos de ponderación de las propuestas económicas- Elaboración 

propia. 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad decidió tomar los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 

Para evaluar las ofertas económicas se elaboró el método de ponderación de las propuestas de 

acuerdo con la TRM que rigió al día hábil siguiente, la TRM que la Entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente se realizará la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 

Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la 

audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo 

sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 

2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  

Se editó el método de ponderación donde se determinaría de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro, ver Tabla 4: 

 

Tabla 4.  Método de ponderación según TRM - Elaboración propia. 

Rango (inclusive) 

Centavos de TRM 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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En todos los casos se tendría en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarían con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 

válidas. Dado el caso en que una de las propuestas al aplicar las formulas diera como resultado 

puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 

Proceso de selección.  

Para el proceso de selección se llevó a cabo la evaluación técnica de verificación de cumplimiento 

de requisitos habilitantes (condiciones de experiencia de los proponentes) de la LICITACIÓN 

PUBLICA PROCESO DE SELECCIÓN No: LP-002-2002. Cuyo objeto “CONSTRUCCIÓN DE 

LA PLAZA DE MERCADO PARA FORTALECER LOS CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO EN EL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA” donde a los (2) días del mes de junio del año dos mil 

veintidós (2022), siendo la 1:00 pm, se ejecutó en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 

Bolívar Cauca, la diligencia de cierre y apertura de sobres de propuestas, del proceso de selección 

No: LP-002-2002. en la que se dejó constancia de la presentación de dos propuestas de forma 

oportuna, así como lo muestra la Tabla 5:  

Tabla 5. Numero de proponentes de la selección - Elaboración propia. 

 

   

 

 

Una vez realizada la verificación de los documentos de carácter técnico habilitantes de condiciones 

de experiencia previstos en el pliego de condiciones, el resultado de la evaluación fue el siguiente: 

                            verificación de requisitos condiciones de experiencia: 

Dentro del plazo establecido se verificó que el proponente CONSORCIO OBRAS GYM presentó 

los documentos con la finalidad de acreditar los requisitos habilitantes condiciones de experiencia 

exigidos sobre los cuales se realizaron las observaciones que a continuación se relacionaron en la 

Figura 6. 

Las convenciones a utilizar en la presente evaluación son:                                                                                                                                         

C = Cumple    NC = No cumple    NA = No aplica   NR = No requiere SUB: Subsanar   

No. PROPONENTE 

1 CONSORCIO GALERÍA EL LIBERTADOR 

2 CONSORCIO OBRAS G y M 
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REQUISITOS PLEIGO

FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO CERTIFICADO RUP 

(ENTRE EL 3 DE MAYO AL 02 DE JUNIO) 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: (Habilitante / 

No Habilitante) 

Si el proponente es persona natural debe acreditar su calidad 

de Ingeniero Civil, con un mínimo de QUINCE (15) años de 

experiencia, contada hasta la fecha de apertura del proceso. La 

experiencia general empezará a medirse desde la fecha de 

expedición de su Matrícula Profesional, el artículo 12 de la Ley 

842 de 2003.

Si el proponente es persona jurídica debe acreditar su 

antigüedad, que no deberá ser menor de quince (15) años 

contada hasta la apertura del proceso. 

INTEGRANTE 1: JOSE ALFONSO GRIMALDO  CAMAYO 

90%

INTEGRANTE 2: CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA 

10%

Solicitud
INTEGRANTE 1 

( 75% )

INTEGRANTE 

2 ( 25% )

SUMA 

CONSORCI

O

CALIFICAION

concretos  1400 M3

                                   
3,843.41 1,281.14 5,124.55 C

aceros 120.000 KG 156,011.39 52,003.80 208,015.18 C

Muro en ladrillo a la 

vista 2125 M2 2,475.11 825.04 3,300.15

C

Enchapes pisos y 

muros  3000 M2

2,522.30 840.77 3,363.06 C

Red media tension 1 1.50 0.50 2.00 C

Apantallamiento 1 1.50 0.50 2.00 C

Certificaion RETIE   1 0.75 0.25 1.00 C

CLASIFICACION 

UNSPSC

72101500 Si Si

72151100 Si Si

72102900 Si Si

72103300 Si Si

72121400 Si Si

72151400 Si Si

72151500 Si Si

72151900 Si Si

72152300 Si Si

72152700 Si Si

72154000 Si Si

81101500 Si Si

81101700 Si Si

C

C

Valor aportado 

consorcio 

6.893,509 

SMMLV 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El proponente debe presentar máximo dos (02) contratos de 

obra celebrada con entidad pública, de construcción de 

infraestructura pública, ejecutados y liquidados en los últimos 

3 años. Se deben presentar dos contratos y la suma de los dos 

debe ser mayor o igual al del presupuesto oficial del presente 

proceso de contratación.

Los contratos deben versar sobre construcción de proyectos 

de infraestructura pública.

El valor de la suma de los dos contratos debe ser igual o mayor 

al presupuesto oficial, en SMLMV actualizado.

Además, para acreditar experiencia especifica el proponente 

debe haber ejecutado las siguientes actividades y cantidades 

de obra:

      ACTIVIDAD				CANTIDAD

1.	Concretos:				    1400 M3 

2.	Acero de refuerzo			    120.000 kg	

3.	Muro en ladrillo a la vista                      2125 m2

4.	Enchape pisos y muros                         3000 m2

5.	Red media tensión 		                1	

6.	Apantallamiento                                     1

7.	Certificación Retie                                  1

Para tal efecto, deberá anexar copia de los contratos, con su 

acta de liquidación o certificación expedida por la Entidad 

contratante, en donde conste nombre y NIT de la Entidad, 

nombre e identificación del contratista, valor, plazo, objeto, 

fecha inicio, terminación y liquidación (Si es el caso), adiciones, 

suspensiones, reinicios, datos de contacto de la Entidad y de 

quien expide la certificación, porcentaje de participación si se 

ejecutó en consorcio o unión temporal. Las certificaciones 

deben ser expedidas por el representante legal de la Entidad o 

el jefe de personal de la misma.

No se aceptarán subcontratos, cesiones ni convenios.

Los contratos requeridos para la experiencia específica deben 

estar debidamente registrados en el RUP del oferente.

Los contratos acreditados debe contar con la inscripción en los 

siguientes códigos unspsc

Presentan los siguientes objetos contractuales: MEJORAMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIALES PARA LA POBLACION AFECTADA POR EL 

CONFLICTO ARMADO Y LA MINERIA ILEGAL MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E SAN 

FERNANDO DE MELCHOR MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA.

MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES SOCIALES PARA LA 

POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL 

OCCIDENTE CAUCANO MEDIANTE LA CONSTRUCION DE 

INFRAESTRUCTURA I.E  PUEBLO NUEVO CIPRES MUNICIPIO DEL 

TAMBO MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA.

C/NC/NA/NR/SUB

C ( 6 DE MAYO DEL 2022 Y 27 DE MAYO DEL 2022 ) 

Habil

 C ( 19 AÑOS Y 4 MESES DE EXPERIENCIA)

C ( 18 AÑOS Y 1 MES DE EXPERIENCIA)

 

Figura 6. Evaluación técnica a Proponente GYM-Elaboración propia. 
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Para el cálculo de la capacidad residual de los proponentes se utilizó programa elaborado por 

Colombia compra eficiente disponible en la plataforma digital la capacidad residual calculada para 

el CONSORCIO OBRAS GYM fue la siguiente, ver Figura 7: 

 

Figura 7. Capacidad Residual de CONSORCIO OBRAS GYM-Elaboración propia. 

En esta respetiva selección se dio como ganador al proponente del CONSORCIO OBRAS GYM 

ya que cumplía con todos los requisitos y documentación necesaria y habilitada para proseguir con 

el proceso de evaluación en su momento el puntaje asignado para cada uno de los proponentes fue, 

ver Tabla 6: 

 

Tabla 6. Puntaje asignado para cada uno de los proponentes-Elaboración Propia. 

  

CONSORCIO GALERIA EL 
LIBERTADOR 

CONSORCIO OBRAS 
GYM 

Concepto 
Puntaje máximo 

según pliego. 
PUNTAJE ASIGNADO PUNTAJE ASIGNADO 

Oferta económica 60 0 60 

Factor de calidad 19 0 19 

Apoyo a la industria nacional 20 0 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1                        -1 1 

Total 100   -1 100 
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Para terminar en esta actividad se realizaron procesos de mínima cuantía. En toda la práctica se 

realizaron tres procesos de las cuales se nombrará sólo uno para efectos prácticos. 

Primero se solicitud de la comunidad se realiza de la vereda la Fuente del corregimiento de los 

milagros presenta oficio para que se ejecute una visita a la escuela rural mixta la fuente, por 

deslizamiento de talud, poniendo en riesgo la integridad física de los estudiantes como se muestra 

en las imágenes, ver Figura 8. 

 

Figura 8. Deslizamiento ocurrido en el Centro Educativo en el corregimiento delos Milagros 

Bolívar Cauca -Elaboración propia. 

 

Para darle solución a este problema se dispuso a realizar un proceso de “COMPRA DE 

MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA TEMPORAL 

EN EL CENTRO EDUCATIVO LA PUENTE AFECTADA POR LA TEMPORADA 

INVERNAL, CORREGIMIENTO DE LOS MILAGROS, MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

CAUCA.”     

Para este proceso fue necesario realizar el presupuesto cantidad de los materiales a utilizar dando 

como resultado un valor del contrato de compra ascendiendo a QUINCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($15.000.000)  y Para determinar el anterior coste, se realizaron consultas de los precios 

del mercado a través de dos cotizaciones, evidenciando que los precios de mercado entre una y 

otra, varían en mínimas cuantías, tomando como referente para establecer el presupuesto oficial, el 
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VALOR PROMEDIO de dichas cotizaciones. Los valores que se cotizaron son los siguientes, ver 

Tabla 7: 

Tabla 7. Presupuesto y Cotizaciones - Elaboración propia. 

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIALES UND CANT 
COTIZACION 1 COTIZACION 2 PROMEDIO 

SUBTOTAL 
VLR UNATRIO VLR UNATRIO VLR UNATRIO 

1 CEMENTO 50 KG Saco 90 $ 35,000 $ 34,000 $ 34,500 $ 3,105,000 

2 ARENA MIXTA M3 10 $ 75,500 $ 75,500 $ 75,500 $ 755,000 

3 TABLAS CEPILLADA  3*20 Und 145 $ 20,000 $ 18,500 $ 19,250 $ 2,791,250 

4 PARALES DE 15*2.5M Und 50 $ 10,500 $ 9,000 $ 9,750 $ 487,500 

5 HOJAS DE ETERNIT N°8 Und 30 $ 46,000 $ 44,900 $ 45,450 $ 1,363,500 

6 HOJAS DE ETERNIT N°6 Und 29 $ 37,000 $ 35,500 $ 36,250 $ 1,051,250 

7 CABALLETES Und 13 $ 43,500 $ 41,000 $ 42,250 $ 549,250 

8 PERLINES 3* 1  1/2 Und 18 $ 136,500 $ 135,000 $ 135,750 $ 2,443,500 

9 TABLAS FORMALETA Und 20 $ 19,500 $ 18,500 $ 19,000 $ 380,000 

10 HOJAS DE ETERNIT N°10 Und 12 $ 59,000 $ 58,000 $ 58,500 $ 702,000 

11 SANITARIO TAZA Und 1 $ 305,000 $ 290,000 $ 297,500 $ 297,500 

12 LAVA MANOS Und 1 $ 125,000 $ 120,000 $ 122,500 $ 122,500 

14 TUBO PVC   1  ½ SANITARIO Und 23 $ 20,500 $ 19,500 $ 20,000 $ 460,000 

15 TUBO PVC  3”     SANITARIO Und 15 $ 33,500 $ 32,000 $ 32,750 $ 491,250 

  TOTAL $14,999,500 

Dado el proceso anterior la comunidad de la Verde La Puente pudo recaudar los recursos necesarios 

para construir el aula temporal, sin embargo, se dio notificación a la gobernación del cauca para 

mejorar las condiciones de los estudiantes del centro educativo de tal modo, de que no estuvieran 

vulnerables a zonas de riesgo, brindando mucha más seguridad en la infraestructura y garantizando 

a la población infantil el derecho fundamental a la educación. 

En respuesta a dicha situación El Municipio de Bolívar Cauca en acuerdo con la comunidad decidió 

brindara material de construcción, donde la comunidad de la vereda La Puente aportaría la mano 

de obra. 

Para esta actividad dentro del rango de tiempo que duro la practica académica se realizaron ocho 

presupuestos de los cuales para ser pragmáticos en este trabajo se dará a conocer el análisis de la 

elaboración y resultados de presupuesto para la escuela, sede El Pepinar, centro educativo San 

Miguel ubicado en el Corregimiento de San Miguel Bolívar Cauca. Primeramente, se procedió a 

visitar el sitio, observar y tomando información de la infraestructura para elaborar el debido 

proceso de construcción del presupuesto en la inspección visual se encontró Humedad muros 

internos y orinales, fisuras exteriores en los muros Humedad sobresalientes de los aparatos 

sanitarios para agregar la construcción no contaba con la parte técnica requerida para las 

instalaciones sanitarias, la humedad de estas mismas instalaciones sanitarias estaban causando una 

problemática a los muros, humedeciendo la construcción, teniendo en cuenta que progresivamente 
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por la afectación de la humedad aumentaba la fragilidad del muro, y estaba  generando 

vulnerabilidad a la infraestructura que puede afectar a los niños de la institución. 

Para darle solución a la problemática en la que se encontraba la escuela se decide crear el proceso 

de “COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE 

BAÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO PEPINAL ALTO AFECTADO POR LA 

HUMEDAD EN MUROS, CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE 

BOLIVAR CAUCA” y se elaboró en software Presufast el siguiente presupuesto con la 

construcción de análisis de precios unitarios teniendo en cuenta dentro de su composición 

materiales, mano de obra, equipos entre otros. El resultado del presupuesto quedo de se dio de la 

siguiente manera ver Figura 9: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIÓN MUROS M2 8.3 $11,269.98 $ 93,540.83

1.2 DEMOLICIÓN PISO M2 .96 $6,439.99 $ 6,182.39

2 EXCAVACIONES

2.1 EXCAVACIÓN MANO MATERIAL COMUN BAJO 

AGUA M3 1.26 $23,111.08 $ 29,119.96

3 MUROS Y DIVISIONES

3.1

DIVISIONES BAÑOS LAMINA GALVANIZADA CAL 20 M2 9.41 $143,289.92 $ 1,348,358.15

3.2 REPELLO - MORTERO MUROS R-17MPA DOSIFIC 1:3 M2 2.16 $25,288.20 $ 54,622.51

4 INSTALACION DE PUERTAS

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 

METALICAS ANCHO 0.9m ALTO 2.1 m UND 4 $322,933.24 $ 1,291,732.96

5 PINTURA

5.1 ESTUCO TRADICIONAL PARA MURO M2 2.16 $11,262.18 $ 24,326.31

5.2 PINTURA EN VINILO T1 SOBRE ESTUCO M2 53.16 $3,818.91 $ 203,013.26

6 PISOS Y ACABADOS

6.1 PISO TABLON GRESS (INCLUYE ALISTADO ) M2 .96 $61,269.16 $ 58,818.39

7 SANITARIOS Y LAVAMANOS

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE 

PORCELANA SANITARIA, CON TANQUE BAJO SERIE 

BASICA, COLOR BLANCO CON ASIENTO Y TAPA 

LACADOS, MECANISMOS DE DESCARGA DE 3 3/6 

LITROS CON JUEGO DE FIJACION Y CODO DE 

EVACUACION UND 4 $353,142.13 $ 1,412,568.52

7.2 SUMINISTRO E INSTALACION, LAVAMANOS DE 

PORCELANA  SANITARIA , SERIE BASICA, COLOR 

BLANCO. UND 3 $384,753.29 $ 1,154,259.87

7.3 SUMINISTRO E INSTA DE ORINALES ARRECIFE 

BLANCO UND 3 $302,773.29 $ 908,319.87

8 HINSTALACIONES  HIDRAULICAS  Y SANITARIAS

8.1 PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA UND 10 $41,458.44 $ 414,584.40

8.2 PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TUBERIA UND 6 $44,248.51 $ 265,491.06

8.3 PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TUBERIA UND 4 $48,028.52 $ 192,114.08

8.4 TUBERIA 4" SANITARIA ML 14 $33,998.88 $ 475,984.32

$ 7,933,036.88

$ 1,824,598.48

$ 158,660.74

$ 396,651.84

$ .00

$ 10,312,947.94

ADMINISTRACIÓN (23%)

IMPREVISTOS (2%)

UTILIDAD (5%)

IVA (0%)

TOTAL PRESUPUESTO:

TOTAL COSTO DIRECTO:

MANTENIMIENTO, ADECUACION SEDE EL PEPINAL, CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL CODIGO DANE  .

PRESUPUESTO DE OBRA

 

Figura 9. Presupuesto centro educativo Pecinal alto, corregimiento de San Miguel Bolívar 

Cauca-Elaboración propia. 
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En la actividad de realizar visitas a cargo de gestión del riesgo de desastre en los seis meses que 

duró la práctica se realizaron treinta visitas relacionadas con esta dependencia, en este proceso 

primeramente se derivó a visitar las infraestructuras afectadas. El municipio de Bolívar Cauca por 

estar ubicado en el macizó colombianos su terreno se han clasificado como montañoso, algunos 

lugares visitados eran difíciles de acceder por sus geoformas, luego de llegar al lugar se entablaba 

una conversación con el habitante de la infraestructura o persona que estuviese cargo, era necesario 

observar y caminar el terreno para poder identificar el evento que ocasiona el riesgo y 

vulnerabilidad. 

En un formato que se preparó para este tipo de vistas se escribían algunos datos personales, anotaba 

la ubicación, localidad, hora de la visita y fecha, además de eso se describía el tipo de evento el 

cual ponía en riesgo la vivienda.  

También se databa el tipo de sistema constructivo de la infraestructura y mediante la observación 

se describían en algunas convenciones el tipo de elemento y el material del cual estaba hecho, luego 

se desarrollaba la evaluación técnica de los elementos estructurales y no estructurales en los cuales 

se valoraba el daño cada uno de ellos, por ejemplo, si el daño estaba catalogado como leve, 

moderado, severo e incluso si ya existía el colapso, ver Tabla 8. 

Por último, se procedía a tomar un registro fotográfico del riesgo y de las afectaciones que estaba 

presentes en la zona de la infraestructura, llámese vivienda, se editaban algunas observaciones con 

conceptos técnicos sobre el detonante del evento de riego si era evidente de inducir y por último se 

discernían algunas recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo que se estaba 

generando. 

Tabla 8. Evaluación técnica de la Infraestructura-Elaboración propia. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL Y 
NO ESTRUCTURAL 

¿EL 
ELEMENTO 

FUE 
AFECTADO? 

NIVEL DE DAÑO 

LEVE MODERADO SEVERO COLAPSO 
TOTAL 

Vigas y columnas SI X NO  X    

Muros de Carga SI X NO    X  

Muros Divisorios SI  NO X     

Placa de Piso SI  NO X     

Cubierta SI  NO X     

Instalaciones 
Hidrosanitarias 

SI  NO X     

Instalaciones 
Eléctricas 

SI  NO X     
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5 Conclusiones 

La contratación estatal se erige hoy en día como uno de los temas más importantes dentro de la 

ingeniería civil y del derecho administrativo, modulando saberes referentes a procesos técnicos y 

a una buena administración, con el fin de contribuir en la satisfacción de los fines fundamentales 

del Estado, apreciando a los particulares como colaboradores de la Administración para el 

cumplimiento de dichos fines. 

 

Conocer y aprender este tipo de procesos administrativos de una entidad estatal, es de gran 

importancia para la experiencia del profesional en el ámbito de la ingeniería civil porque a futuro 

el camino laboral puede ser abundante además se puede crear empresa para presentarse a 

convocatorias de contratación dando una perspectiva más amplia de a que dedicarse.    

 

El presupuesto como instrumento se utiliza con el propósito de controlar y manejar efectivamente 

las iniciativas de gasto y de ingreso además podemos darnos cuenta en el análisis anterior 

mencionado que presupuesto adquiere un papel relevante porque ayuda a la administración a 

cumplir sus objetivos que se proponen en las entidades estatales. 

 

Se pude concluir que la gran mayoría de casos de visitas en la gestión del riesgo de desastres se 

referían a afectaciones relacionadas con la temporada de lluvias y a movimientos de masa de suelo 

para agregar las personas al iniciar una obra de construcción no expedían licencia de construcción 

ni contaban con un asesoramiento técnico que pudiese evitar complicaciones a futuro. 
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