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Introducción

La región de Urabá, Colombia, recibe un impulso crucial con el
proyecto Puerto Antioquia. La construcción de elementos
prefabricados juega un papel fundamental en la eficiencia del
proyecto, permitiendo una ejecución más rápida y controlada de
las obras civiles y redes secas. Esta técnica clave reduce costos,
tiempos y mejora la calidad de la construcción.

El presente estudio se enfoca en la optimización de la
producción de elementos prefabricados para la plataforma de
trabajo de Puerto Antioquia.

La investigación busca contribuir al desarrollo de mejores
prácticas y enfoques innovadores para la producción de
elementos prefabricados en proyectos de infraestructura de gran
escala como el de Puerto Antioquia. Se espera que la
optimización de este proceso mejore la eficiencia operativa,
reduzca costos y tiempos de construcción, y garantice la calidad
y durabilidad de las obras civiles y redes secas en la plataforma
de trabajo.

Metodología

Objetivo general

Aplicar conceptos técnicos de ingeniería con el fin
de optimizar la producción de elementos
prefabricados para la construcción del Puerto
Antioquia, corregimiento de Nueva Colonia–
Antioquia.

Realizar un análisis exhaustivo del flujo de
procesos en la producción de prefabricados,
identificando las posibles limitantes que afectan la
productividad.

Aplicar los principios del lean construction para
garantizar que el flujo de producción no se detenga
y optimizar los inventarios.

Resultados

Conclusiones

La implementación de estrategias como la planificación detallada, el uso eficiente del
concreto y la inversión en encofrados especializados se traduce en una mayor
productividad, reducción de desperdicios y mejora en los acabados de los elementos
prefabricados de concreto.

Crear y diligenciar un informe diario de actividades en el marco del sistema lean
construction es una práctica esencial para lograr una gestión de la construcción más
transparente, eficiente, colaborativa y orientada a la mejora continua.

El desarrollo de este trabajo optimizó sustancialmente el proceso de fabricación y
construcción de elementos prefabricados como bordillos de confinamiento y cajas
eléctricas tipo IV y V mediante la aplicación de conceptos del lean construction, last
planner y de la información obtenida día a día de cada una de las actividades ejecutadas
en el marco de elaboración de los elementos prefabricados.
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Objetivos específicos

Evaluar y proponer mejoras en el uso eficiente del
concreto en la construcción de elementos
prefabricados, incluyendo la reducción de
residuos, el ajuste de mezclas y optimización de la
cantidad de material utilizado.

Establecer el sistema last planner desde la etapa
de planeación para asegurar el cumplimiento del
cronograma y la secuencia de avance
sistematizada,

Crear un catálogo de elementos prefabricados en el
área onshore en la ejecución de Puerto Antioquia.
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