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Introducción

La elaboración del presupuesto y la programación de
obra al inicio de un proyecto es desafiante,
especialmente en la construcción de carreteras, debido a
la escasez de información preliminar y la alta
incertidumbre. Las causas de los problemas incluyen
eventos internos, como daños en equipos y cambios en
especificaciones, y eventos externos, como condiciones
meteorológicas y variabilidad del suelo. La gestión
eficiente requiere un enfoque flexible y herramientas
avanzadas de planificación y presupuesto. Este estudio
aborda la reconstrucción de una vía de acceso a una
empresa, que implica el reemplazo completo de la
carpeta asfáltica, base y subbase, y obras adicionales
como urbanismo y drenaje. La complejidad radica en la
alta transitabilidad de la vía y la necesidad de buena
logística y gestión de procesos. Se propone usar
Quercusoft e Instagantt para la elaboración del
presupuesto y la programación de obra.

Metodología

A partir de la etapa preliminar, se elaboró el presupuesto
mediante la realización de los Análisis de Precios
Unitarios (APU) en Quercusoft y la programación de obra
utilizando el modelo gráfico de Gantt en Instagantt.
Luego, se abordó la gestión y logística de la fase
constructiva.

Posteriormente, se llevó a cabo un seguimiento del
presupuesto y la programación de obra hasta obtener los
valores reales ejecutados. Finalmente, se realizó una
fase de evaluación que compara la ejecución real con lo
planeado inicialmente.

Objetivos

Gestionar eficientemente la planificación y el 
presupuesto del proyecto mediante el uso de 
herramientas computacionales como 
Quercusoft e Instagantt.

Evaluar la calidad y el cumplimiento de los 
estándares técnicos durante la ejecución del 
proceso constructivo.

Comparar el presupuesto ejecutado y el 
comportamiento de la programación con lo 
propuesto al inicio del proyecto.

Resultados

En la supervisión de los procesos constructivos se
verificó el cumplimiento de dimensiones,
acabados, niveles, pendientes y espesores de
diferentes elementos, sin encontrar
inconsistencias relevantes.

Respecto al presupuesto, se obtuvo el porcentaje
de variación de los costos de los diferentes grupos
de actividades, así como los cambios en la
incidencia de los recursos. La variación más
significativa estuvo relacionada con la
instalación de la base.

En cuanto a la programación de obra, se
identificaron los cambios en la secuencia y
dependencias de las tareas, los porcentajes de
variación en los tiempos y el comportamiento del
avance de obra proyectado y ejecutado. Los
mayores cambios se presentaron en el orden de
las etapas para la instalación de la base.

Conclusiones

Los factores geológicos son la causa principal de
afectación del presupuesto y la programación de obra en
vías desarrolladas en estos contextos, debido a su
relación con la mayoría de los procesos que se ejecutan.
Por lo que es necesario intensificar los estudios para
mitigar las incertidumbres.

El uso de herramientas computacionales como
Quercusoft e Instagantt mejora la eficiencia en la
estimación de costos y la realización de la programación
de obra, permitiendo un monitoreo constante y
facilitando la toma de decisiones oportunas.
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