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     Resumen 

 

La presente propuesta de práctica tiene como objetivo optimizar el control y el seguimiento de los 

proyectos de infraestructura financiados por el Sistema General de Regalías en el Departamento de 

Antioquia. Inicialmente, se obtienen e identifican la información, cifras y datos actualizados de los 

siete proyectos que son objeto estudio, se prepara y depura en dos libros de Excel y, finalmente, se 

procesa y analiza en el software Power BI. 

 

Actualmente, el Departamento tiene asignaciones por más de 1.13 billones de pesos, y a la fecha 

el valor de los siete proyectos asciende a aproximadamente 149 mil millones de pesos, donde 102 

mil millones se encuentran en ejecución, 45 mil millones en fase de terminación y 2 mil millones 

en suspensión. Adicionalmente, dichos proyectos tienen 24 contratos suscritos, 14 de obra pública 

y 10 de interventoría, 5 de los proyectos presentan adiciones por un valor superior a los 23 mil 

millones de pesos, 39 prórrogas y 59 suspensiones, y 20 de los 24 contratos tienen adiciones y/o 

prórrogas. 

 

Finalmente, la implementación de la propuesta pretende generar un nuevo recurso que permita 

tomar las decisiones pertinentes frente al futuro de cada proyecto y que conlleve a obtener mejores 

resultados en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías. 

 

Palabras clave: Sistema General de Regalías, Indicadores, Power BI, GESPROY – SGR, 

IGPR. 
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Abstract 

 

This practice proposal aims to optimize the control and monitoring of infrastructure projects 

financed by the SGR in the Antioquia State. First of all, the information, figures and updated data 

of the seven projects that are object of the study are obtained and identified, it is prepared and 

refined in two Excel workbooks and, finally, it is processed and analyzed in the Power BI software. 

 

Currently, the state has allocations for more than 1.13 billion Colombian pesos, and to date the 

value of the seven projects sums to approximately 149 billion pesos, where contracts worth 102 

billion are in execution, 45 billion in the completion phase and 2 billion in suspension. 

Additionally, these projects have 24 signed contracts, 14 for public works and 10 for supervision, 

5 of the projects presenting contract additions for a value greater than 23 billion pesos, 39 

contractual time extensions and 59 suspensions, and 20 of the 24 contracts have additions and/or 

extension in their contractual time. 

 

Finally, the implementation of the proposal aims to generate a new resource that allow making 

better decisions regarding the future of each project and that leads to better results in the IGPR. 

 

Keywords: SGR, Indicators, Power BI, GESPROY – SGR, IGPR  
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Introducción 

 

El Sistema Nacional de Regalías surge en la Constitución de 1991 en los Artículos 360 y 

361. De acuerdo con Villarreal (2017), para el año 2010 cerca del 80% de los recursos se 

concentraban para solo el 17% de la población nacional, lo que significa una mala repartición. A 

partir del Acto Legislativo 05 de 2011, se realiza una modificación a la distribución de los recursos 

del SGR, y uno de los principales pilares es llevar la inversión a las regiones donde se realiza la 

explotación de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos y la minería, como 

mecanismo de compensación por los impactos ambientales generados en los territorios. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presupuesto indicativo para la 

vigencia bianual 2021 – 2022 es de $ 23.09 billones de pesos. El Departamento de Antioquia tiene 

asignaciones directas por $336.054.825.532 de pesos y asignaciones totales que ascienden a más 

de $1.13 billones de pesos. Las cifras actualizadas en la plataforma GESPROY - SGR, indican que 

a la fecha el 54.4% de recursos se ha ejecutado en su totalidad, el 40.5% se encuentra en ejecución 

y el 5.1% no se ha contratado. 

 

El Sistema General de Regalías cuenta con cuatro aplicativos para la administración y el 

suministro de información en las diferentes fases de los proyectos financiados a través del SGR. 

La formulación y estructuración de los proyectos se realiza por medio del aplicativo Metodología 

General Ajustada (MGA), la viabilidad y aprobación por el Sistema Unificado de Inversión Pública 

(SUIFP – SGR), la gestión y ejecución por la Gestión de Proyectos Regalías (GESPROY – SGR), 

y la gestión presupuestal por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR). 

 

El aplicativo Gesproy presenta una gran limitación en la manera en cómo solicita el reporte 

de la información, pues se hace para la totalidad de un proyecto y no para cada contrato. Lo anterior, 

repercute en que únicamente se pueda conocer información general de un proyecto, y que no sea 

posible tener información específica del avance físico y financiero de cada uno de los contratos 

que conforman un proyecto, por lo que no es posible conocer cual o cuales contratos no están 

generando un cumplimiento en la planificación inicial de costo y tiempo de un proyecto. 
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La presente propuesta tiene como finalidad, optimizar el control y el seguimiento de los 

proyectos de infraestructura que son financiados por el Sistema General de Regalías en el 

Departamento de Antioquia. El planteamiento de la metodología se realiza en 7 proyectos que 

actualmente se encuentran en su fase de ejecución, y a partir de ello poder identificar las 

limitaciones que presentan el vigente seguimiento, control y reporte de los indicadores. 

 

1 Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

 

 Optimizar el control y el seguimiento de los proyectos de infraestructura financiados por el 

Sistema General de Regalías en el Departamento de Antioquia, a través de la plataforma Power BI. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las limitaciones que presenta el actual seguimiento, control y reporte de 

indicadores de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. 

 Proponer alternativas que permitan mejorar el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

en el Departamento de Antioquia. 

 Mejorar el control interno que se realiza desde la Dirección de Estructuración de la 

Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia 

 

2 Marco teórico 

 

Sistema General de Regalías 

 

Desde el año 2012, una de las principales fuentes de financiación de proyectos de inversión 

en el país es el Sistema General de Regalías (SGR). De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (2019), el SGR permite la coordinación entre las entidades territoriales y el 

gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, 
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ejecución, control, uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de los pagos generados 

por las empresas mineras y petroleras por la explotación de los recursos naturales no renovables. 

 

El SGR está compuesto por el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Comisión Rectora y Órganos Colegiados de Administración y Decisión. El SGR tiene 

un presupuesto bianual y su formulación se compone en función a la información suministrada por 

el Ministerio de Minas y Energía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento 

Nacional de Planeación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad encargada de 

realizar el plan de recursos del SGR para un periodo de diez años, se presenta como anexo al 

proyecto de ley del Presupuesto del Sistema General de Regalías, para finalmente presentarlo en 

conjunto al Ministerio de Minas y Energía, y al Congreso de la República para su aprobación. 

 

El 18 de julio de 2011 el presidente de la República promulgó la modificación del régimen 

de regalías y compensaciones en los artículos 360 y 361 por medio del Acto Legislativo 05 de 

2011. “Los principios de la reforma son el ahorro para el futuro, la equidad y competitividad 

regional, los cuales tienen como objeto incentivar la inversión en la restauración social y económica 

donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recurso naturales no renovables, 

así como la protección y recuperación ambiental”. (Ley de Regalías, 2016). 

 

Adicionalmente, el Acto Legislativo 05 de 2011 define dos grandes bolsas de recursos, unos 

destinados a la inversión de proyectos y otros al ahorro. Para este caso, es de interés especial los 

recursos que están destinados a la inversión de proyectos, que corresponden al Fondo de Desarrollo 

Regional (FDR), Fondo de Compensación Regional (FCR), Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación (FCTeI) y Asignaciones Directas. 

 

Cada uno de los proyectos de inversión debe ser viabilizado, priorizado y aprobado por los 

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Los criterios que se tienen en cuenta 

en el momento de priorizar las inversiones son el impacto territorial, económico, social y ambiental, 

cumplimiento de las metas territoriales en base al Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de 

Desarrollo Territorial, mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades étnicas 
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minoritarias, contribución a la integración regional y nacional y desarrollo de capacidades en 

ciencia, tecnología e innovación.  

 

 El Congreso de la República mediante la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 “decreta 

el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2022 […]”, por ingresos corrientes de 15.4 billones de pesos, rendimientos 

financieros de 1.8 billones y excedentes financieros del SGR de 0.075 billones de pesos, para un 

total de 17.3 billones de pesos, mientras que el presupuesto indicativo asciende a los 24.3 billones 

de pesos.  

 

Aplicativos Sistema General de Regalías  

 

El Departamento Nacional de Planeación (2020) presenta en el Manual de Usuario – 

Introducción Aplicativo Gesproy, los diferentes sistemas para la administración y la suministración 

de información de los proyectos financiados por el SGR en sus diferentes fases, entre los cuales se 

encuentra el aplicativo de formulación y estructuración, viabilidad y aprobación, gestión y 

ejecución, y gestión Presupuestal.  

 

El Sistema General de Regalías cuenta con cuatro aplicativos para la administración y el 

suministro de información en las diferentes fases de los proyectos financiados a través del SGR. 

La formulación y estructuración de los proyectos se realiza por medio del aplicativo Metodología 

General Ajustada (MGA), la viabilidad y aprobación por el Sistema Unificado de Inversión Pública 

(SUIFP – SGR), la gestión y ejecución por la Gestión de Proyectos Regalías (GESPROY – SGR), 

y la gestión presupuestal por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR). 

 

Aplicativo GESPROY – SGR  

 

El 5 de noviembre de 2020 fue presentada la versión 3.0 del aplicativo GESPROY como 

herramienta para la gestión y el control de los proyectos financiados con recursos del SGR. De 

acuerdo con Prensa Jurídica (2020), la actualización del aplicativo presenta nuevas funcionalidades 
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entre las que se encuentra la integración de los módulos de gestión de proyectos, gestión financiera 

y de reportes. 

 

La entidad designada es la encargada de reportar en el sistema la programación, 

contratación, ejecución y cierre de las actividades de los proyectos, previamente el proyecto debe 

estar viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD, tener asignadas y registradas las fuentes de 

financiación en el aplicativo SUIFP – SGR, y presentar la carta de aceptación por el ejecutor 

designado por el OCAD. 

 

El DNP presenta en El Manual de Usuario – Programación de Proyectos (2020), la 

información que debe de ser suministrada y reportada en el módulo de programación, dentro de la 

cual se incluye los hitos del proyectos, eventos de participación ciudadana, supervisor delegado 

por la entidad a cargo del reporte, alcance del proyecto, entidad ejecutora, indicadores principales 

del proyectos y programación de actividades por medio la Metodología 1 o Metodología 2, sin 

embargo la plataforma GESPROY – SGR recomienda Metodología 2 dado a que dicha 

programación está basada en la normativa de gestión de proyectos del Project Management 

Institute (PMI), en la cual se define una línea base de alcance que es la referencia de avance, costo 

y tiempo a lo largo del proyecto. 

 

El Manual de Usuario - Contratación (2020) de autoría del DNP, indica que en esta etapa 

se debe reportar la información referente al contratista o los contratistas que componen el proyecto, 

supervisor designado para cada contrato, rubros presupuestales, incorporación presupuestal, 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), procesos precontractuales y contratos de obra 

e interventoría. 

 

El DNP indica en EL Manual de Usuario – Ejecución de Proyectos (2020) que durante la 

materialización del proyecto se debe reportar los hitos del proyecto, avance de ejecución, 

indicadores de desempeño en la eficiencia como el cumplimiento en la programación (SPI) y 

cumplimiento del costo (CPI), pagos y registro audiovisual. 
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𝑆𝑃𝐼 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉)
 

Ecuación 1. Cumplimento en la Programación. 

 

𝐶𝑃𝐼 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐴𝐶)
 

Ecuación 2. Cumplimiento del Costo. 

 

Indicadores Proyectos de Infraestructura 

 

Los procesos de seguimiento y control son un propósito fundamental en la gestión de los 

proyectos de infraestructura, pues permiten monitorear el desarrollo y ejecución en aspectos de 

tiempo y costo, y compararlos con una línea base que es establecida en la etapa de formulación y 

estructuración. Según el PMI (2015), el control de indicadores permite identificar los factores que 

pueden ocasionar cambios en los costos, ajustar los cambios de manera oportuna de modo que no 

se excedan los recursos de financiamiento, monitorear el desempeño del proyecto comparado con 

su línea base de planificación, evitar agregar cambios no aprobados en los informes y limitar los 

sobrecostos dentro de un rango aceptable. 

 

Un aspecto clave en la gerencia de proyectos, es poder cuantificar si el desempeño en la 

ejecución corresponde con el cronograma y el presupuesto previamente planificado. La 

metodología del PMI utiliza los indicadores de gestión de valor ganado, con el objetivo de 

determinar si el proyecto se ejecuta sin retrasos y sobrecostos. 

 

La Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos [PMBOK] (2015), determina que 

el valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado y asignado al trabajo que debe ejecutarse 

para completar una actividad. El valor total de PV se conoce como la línea base para la medición 

de indicadores de desempeño como el cumplimiento en la programación (SPI) y cumplimiento del 

costo (CPI). Por su parte, establece que el valor ganado (EV) corresponde a una valoración del 

trabajo que ha sido finalizado a una fecha específica, y nunca debe ser mayor al presupuesto 

aprobado para un componente, actividad o proyecto.  
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Adicionalmente, la PMBOK define el costo real (AC) como el costo total en el que 

realmente se ha incurrido y registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad. 

El AC debe ser igual a lo presupuestado para el PV y medido para el EV. 

 

Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

 

 EL DNP (2016) define el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), como un 

instrumento de monitoreo y una herramienta de gestión y control preventivo, el cual es calculado 

de manera trimestral por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). 

El IGPR mide y valora la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos que son financiados 

por el SGR, de modo que se pueda identificar de manera preventiva las diferentes situaciones que 

afectan la gestión de los proyectos, y con ello tomar medidas correctivas que permitan mejorarlas, 

evitarlas o mitigarlas. 

 

 El IGPR se compone por dos dimensiones, donde a su vez cada dimensión se compone por 

dos categorías. Las dimensiones son la gestión administrativa de proyectos y la gestión del 

desempeño de proyectos, están conformada por transparencia (20%) y medidas de control (20%), 

eficiencia (40%) y eficacia (20%), respectivamente. El IGPR asigna a cada entidad ejecutora un 

puntaje de cero (0) a cien (100), y este a su vez una clasificación en el nivel sobresaliente, medio, 

bajo o crítico. 

 

 Por otro lado, es importante resaltar que el IGPR no mide niveles de corrupción, calidad 

técnica, desempeño a partir del número de proyectos, ni el impacto de las inversiones en las 

comunidades beneficiadas por los proyectos. 
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Tabla 1               

Composición Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

Dimensión Categoría Porcentaje de 

Participación 

Gestión Administrativa de Proyectos Transparencia 20 

Medidas de 

Control 

20 

Gestión del Desempeño de Proyectos Eficiencia 40 

Eficacia 20 

Fuente. (Departamento Nacional de Planeación, 2019).  

 

Power BI  

 

De acuerdo con el informe presentado por Gartner (2022), Analytics and Business 

Intelligence Platforms, las plataformas de análisis e inteligencia artificial (ABI) permite a los 

usuarios modelar, analizar, explorar, compartir, administrar datos, colaborar y compartir hallazgos 

en las que se incluyan las reglas comerciales propias de cada entidad. Muchas plataformas están 

agregando capacidades para que los usuarios compongan de manera más ágil flujos de trabajos y 

aplicaciones de automatización. Dicha combinación está ayudando a ampliar la visión de la 

analítica de los datos más allá de la simple entrega de un conjunto de datos, reenfocando el uso de 

la información a la toma de decisiones, que en última instancia son quienes generan un valor 

comercial agregado.  

  

El anterior informe resalta la seguridad, gobernanza, análisis habilitado para la nube, 

conectividad de fuentes de datos, preparación de datos, catálogo, información automatizada, 

visualización de datos, consultas en lenguaje natural, narración de datos, generación de lenguaje 

natural e informes, como las 12 capacidades críticas de las plataformas ABI.  

 

Según Microsoft Corporation (2022), Power BI es una plataforma unificada de inteligencia 

empresarial la cual presentan un sin número de servicios de software que permiten conectarse entre 

sí, con datos provenientes de aplicaciones como Azure, Microsoft Excel y Microsoft Access. Dicha 

plataforma permite realizar visualizaciones interactivas de los datos ingresados y facilita la 
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interpretación de la información suministra, lo que permite tomar decisiones controladas por datos 

que impulsan acciones estratégicas y de mejora. 

 

Becker (2019), indica en Power BI es más que una simple herramienta de informes, pues 

no solo se limita a la visualización de datos, sino que está integrado por otros tres softwares, Power 

Query, Servicio Power BI y Power BI Mobile. Power Query permite construir un modelo de datos 

consistentes con la información suministrada, Servicio Power BI faculta la publicación y consulta 

de informes dentro de la organización y Power Mobile da la posibilidad de crear usuarios en 

movimiento, lo que hace que sea posible tener la información disponible desde un teléfono o una 

tableta. 

 

3 Metodología 

 

A continuación, se describen y detallan las diferentes fases de ejecución de la propuesta de 

práctica: 

 

3.1 Obtención y revisión de literatura 

La obtención y revisión del material bibliográfico se realiza en instituciones especialidades 

y expertos reconocidos en el tema. Dentro de la revisión se incluyen portales web del Gobierno 

Nacional de la República de Colombia. 

 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Project Management 

Institute. 

 Manual de Usuario – Introducción Aplicativo Gesproy. Departamento Nacional de 

Planeación. 

 Manual de Usuario – Programación de Proyectos. Departamento Nacional de 

Planeación. 

 Manual de Usuario – Contratación. Departamento Nacional de Planeación. 

 Manual de Usuario – Ejecución de Proyectos. Departamento Nacional de 

Planeación. 

 Página web del Sistema General de Regalías. 
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 Página web aplicativo Gesproy 3.0 

 Página web Departamento Nacional de Planeación. 

 

3.2 Obtención de información, cifras y datos actualizados 

La información es obtenida del aplicativo Gesproy 3.0 y de las bases de datos de la 

Gobernación de Antioquia. Esta consiste en 7 proyectos que se encuentran a cargo de la Dirección 

de Estructuración de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, donde 

se asocia un total de 24 contratos, para el periodo comprendido entre febrero de 2020 y octubre de 

2022. A continuación, se describen los proyectos, objeto, número de contratos de obra e 

interventoría, valor aprobado por el Sistema General de Regalías, valor total del proyecto, fecha de 

inicio y fecha de terminación proyectada. 

 

3.2.1 Mejoramiento de vías secundarias en el departamento de Antioquia. 

a. BPIN: 2018000040037 

b. Objeto del proyecto: Mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para 

vehículos y peatones de la vía. Con tramos en: Frontino – Abriaquí (K11+050 - 

K10+004), Liborina – Sabalarga (K33+251 - K30+742), La Usa - Caicedo (K28+84 

- K21+956), Concepción - Alejandría (K00+000 - K08+167), Caicedo - Urrao 

(K31+291 - K29+866), San Fermín - Briceño (K18+070 - K14+860), Santo 

Domingo – Termales – Alejandría y vía Alejandría – El bizcocho (K18+840 - 

K18+270 y K00+000 - K00+600), Uramita -Peque (K61+757 - K63+110), La Ese-

Angostura - La Ye (K15+260 - K16+530). 

c. Número de contratos de obra: 9 contratos asociados. 

d. Número de contratos de interventoría: 4 contratos asociados. 

e. Valor aprobado SGR: $33.124.010.625 

f. Valor total proyecto: $34.821.798.820 

g. Fecha de inicio: 03/02/2020 

h. Fecha de terminación proyectada: 17/06/2021 
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3.2.2 Mejoramiento de la vía Paso Nivel (Ruta 60) – Ye Amagá – La Clarita – Angelópolis 

en los municipios de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia. 

i. BPIN: 2019000040015 

j. Objeto del proyecto: La presente contratación tiene como finalidad realizar la 

pavimentación en asfalto para el mejoramiento de vías de la red vial secundaria en 

Antioquia, sobre el corredor vial Paso Nivel (Ruta 60) – Ye Amagá – La Clarita – 

Angelópolis (60AN10), de la abscisa K00+900 a la abscisa K13+233 con un total 

de 12,333 km de vía intervenida, logrando con esto el mejoramiento de las 

condiciones de transitabilidad y seguridad para vehículos y peatones por esta vía. 

k. Número de contratos de obra: 1 contrato asociado. 

l. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

m. Valor aprobado SGR: $23.000.000.000 

n. Valor total proyecto: $30.354.073.412 

o. Fecha de inicio: 07/09/2020 

p. Fecha de terminación proyectada: 31/12/2022 

 

3.2.3 Mejoramiento de la vía Sofía – Yolombó en la subregión Nordeste del departamento 

de Antioquia. 

a. BPIN: 2019000040016 

b. Objeto del proyecto: La presente contratación tiene como finalidad realizar la 

pavimentación en asfalto para el mejoramiento de vías de la red vial secundaria en 

Antioquia, sobre el corredor vial Sofía – Yolombó (62AN23), de la abscisa 

K00+133 a la abscisa K05+150 con un total de 5,015 km de vía intervenida, 

logrando con esto el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad 

para vehículos y peatones por esta vía. 

c. Número de contratos de obra: 1 contrato asociado. 

d. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

e. Valor aprobado SGR: $7.686.807.736 

f. Valor total proyecto: $10.029.949.367 

g. Fecha de inicio: 07/09/2020 

h. Fecha de terminación proyectada: 06/02/2022 
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3.2.4 Mejoramiento de la vía Barbosa – Concepción en el departamento de Antioquia. 

a. BPIN: 2019000040024 

b. Objeto del proyecto: La presente contratación tiene como finalidad realizar la 

pavimentación en asfalto para el mejoramiento de vías de la red vial secundaria en 

Antioquia, sobre el corredor vial Barbosa – Concepción (62AN19), de la abscisa 

K05+086 a la abscisa K14+000 con un total de 8,914 km, logrando con esto el 

mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad para vehículos y 

peatones por esta vía. 

c. Número de contratos de obra: 1 contrato asociado. 

d. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

e. Valor aprobado SGR: $20.000.000.000 

f. Valor total proyecto: $20.000.000.000 

g. Fecha de inicio: 10/09/2020 

h. Fecha de terminación proyectada: 10/05/2022 

 

3.2.5 Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del Urabá, Antioquia. 

a. BPIN: 2018000040043 

b. Objeto del proyecto: Mejorar el estado de las vías para el tránsito vehicular y 

peatonal a través del mejoramiento de vías terciarias de los municipios de Urabá, 

Antioquia. 

c. Número de contratos de obra: No aplica. 

d. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

e. Valor aprobado SGR: $26.529.124.225 

f. Valor total proyecto: $26.704.124.225 

g. Fecha de inicio: 27/01/2021 

h. Fecha de terminación proyectada: 15/04/2022 
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3.2.6 Mejoramiento del corredor y construcción de obras para la reducción del riesgo en la 

vía Granada – El Chocó – San Carlos (Código 60AN16-1) de la subregión Oriente de 

departamento de Antioquia. 

a. BPIN: 2021003050038 

b. Objeto del proyecto: Vía Granada – El Chocó – San Carlos, obras en sitio crítico, 

protección orilla del río con megabag, construcción de muro con gaviones, 

instalación de malla y revegetalización con pernos de anclaje 12 m. Pavimentación 

de 9,413 km con una sección transversal de 5 m y cuneta 0,60 m (K06+591 – 

K16+004). Mejoramiento general de las condiciones de drenaje del tramo 

intervenido y construyendo cunetas, alcantarillas y filtros longitudinales. Obras de 

señalización. Caracterización vial de 9,413 km.  

c. Número de contratos de obra: 1 contrato asociado. 

d. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

e. Valor aprobado SGR: $24.339.891.283 

f. Valor total proyecto: $24.339.891.283 

g. Fecha de inicio: 19/05/2022 

h. Fecha de terminación proyectada: 21/06/2023 

 

3.2.7 Mejoramiento del corredor y atención de sitios críticos en la vía La Usa – Caicedo 

(código 25BAN06) de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia. 

a. BPIN: 202100305104 

b. Objeto del proyecto: Mejorar de la vía La Usa – Caicedo en los tramos K0+038 al 

K06+604 y del K14+196 al K22+007 con la pavimentación de 14,415 km de vía. 

Ancho de calzada 5 m. Cunetas tipo I de ancho variable de 0,60 m a 0,80 m y tipo 

III de 90 cm. Mejoramiento general del drenaje intervenido y construyendo cunetas, 

alcantarillas, canales escalonados y filtros longitudinales. Se señalizará horizontal 

y verticalmente la vía. Se estabilizará un sitio crítico con muro de contención. 

Caracterización 14,415 km. 

c. Número de contratos de obra: 1 contrato asociado. 

d. Número de contratos de interventoría: 1 contrato asociado. 

e. Valor aprobado SGR: $24.312.729.140 
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f. Valor total proyecto: $24.312.729.140 

g. Fecha de inicio: 25/04/2022 

h. Fecha de terminación proyectada: 25/03/2023 

 

3.3 Preparación de la información 

La preparación de la información se realiza en dos libros de Excel, el primero nombrado 

matriz de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y el segundo avance 

físico y financiero de los contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. El 

primer archivo debe ser actualizado mensualmente de acuerdo con los datos generados por los 

contratistas. Adicionalmente, se debe de verificar el estado actual del contrato, condiciones 

actualizadas, adiciones y prórrogas. Por otra parte, el segundo archivo debe ser diligenciado 

mensualmente acuerdo con los datos suministrados en las actas de pago que generan los 

contratistas. 

 

3.3.1 Matriz de contratos financiado con recursos del Sistema General de Regalías 

La matriz está compuesta por los ítems que exponen el DNP (2020) en el Manual de 

Usuario – Contratación: 

 Código del proyecto. Ingresar el código BPIN correspondiente al proyecto 

asociado. 

 Vigencia del proyecto. Digitar el año en que se suscribe la primera acta de inicio 

del proyecto. 

 Modalidad de contratación. Seleccionar en lista desplegable la modalidad de 

contratación mediante el cual se realiza la escogencia del contratista.  

 Contratista. Ingresar de forma manual el nombre completo del contratista. 

 Naturaleza del contratista. Seleccionar en lista desplegable la naturaleza del 

contratista (persona natural, persona jurídica nacional, persona jurídica extranjera, 

sucursal de sociedad extranjera, unión temporal, consorcio, otro). 

 Número del NIT del contratista. Ingresar de manera manual el NIT del contratista, 

sin el digito de verificación. 

 Número del contrato. Digitar el número asignado al contrato. 
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 Tipo de contrato. Seleccionar en lista desplegable el tipo de contrato que se 

suscribe. Los tipos de contrato que pueden ser seleccionados son: 

 

Tabla 2                
Tipos de Contrato 

Tipo de Contrato 

1 Obra Pública 14 Arrendamiento 

2 Suministro 15 Convenios de Cooperación 

3 Compraventa 16 Contratos o Convenios con Entidades sin Ánimo de Lucro 

4 Prestación de Servicios 17 Contratos o Convenios con Asociaciones de Entidades 

Territoriales 

5 Consultoría 18 Contrato de Corretaje 

6 Interadministrativos 19 Contrato de Ciencia, Tecnología e Innovación 

7 Encargo Fiduciario 20 Contrato de Transporte 

8 Fiducia Pública 21 Contrato de Asociación Pública – Privada  

9 Fiducia Mercantil 22 Convenio Plan 

10 Leasing 23 Contrato de Concesión 

11 Factoring 24 Contrato o Convenio con Organismos Internacionales 

12 Comodato 25 Interventoría 

13 Empréstito 26 Acto Administrativo de Ordenación de Gasto 

Fuente. (Departamento Nacional de Planeación, 2020).  

 

 Objeto. Ingresar el objeto del contrato, como se indica en el documento suscrito. 

 Fecha de Suscripción. Digitar la fecha de suscripción del contrato. 

 Fecha de Inicio. Ingresar la fecha del inicio del contrato que se presenta en el acta 

de inicio. 

 Unidad de Tiempo. Seleccionar de la lista desplegable, la unidad de medición que 

corresponda al plazo contractual (día, mes, año). 

 Plazo contractual. Ingresar manual el plazo de ejecución del contrato. 

 Fecha de finalización planeada. Digitar la fecha de finalización planeada en la 

suscripción del contrato. 

 Valor total del contrato inicial. Ingresar el valor total del contrato por el cual es 

suscrito. 



 26 

 
 

 Valor del contrato final. Ingresar el valor final del contrato, teniendo en cuenta las 

adiciones, en caso de presentarse. 

 Valor total de adiciones. Digitar el valor de adiciones, en caso de no presentarse 

ingresar 0. 

 Número de suspensiones. Ingresar de manera manual la cantidad de suspensiones 

que presenta el contrato. 

 Número de prórrogas. Digitar el número de prórrogas que presenta el contrato a 

la fecha. 

 Tiempo de suspensiones. Ingresar el tiempo de suspensiones en días. 

 Tiempo de prórrogas. Ingresar el tiempo de prórrogas en días. 

 Fecha de finalización actual del contrato. Digitar la fecha de finalización actual 

del contrato, considerando tiempos de suspensión y/o prórrogas. 

 Plazo actual del contrato. Ingresar el plazo actual del contrato, se debe consideran 

los tiempos de suspensiones y/o prórrogas, en caso de no presentarse, el plazo actual 

del contrato debe ser igual al plazo contractual. 

 Estado actual del contrato. Seleccionar en lista desplegable el estado actual en que 

se encuentra el contrato (en ejecución, suspendido, terminado, liquidado). 

 

3.3.2 Avance físico y financiero de los contratos financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías  

El libro presenta información sobre los contratos asociados a los 7 proyectos de interés, 

donde mensualmente se debe diligenciar de acuerdo con los datos suministrados en las actas de 

pago generadas por los contratistas y aprobadas por los supervisores. 

 Valor programado. Ingresar el valor programado para cada mes. 

 Valor ejecutado. Digitar el valor real ejecutado. 

 Valor programado 15% superior. Calcular el 115% del valor programado. 

 Valor programado 20% inferior. Calcular el 80% del valor programado 

 Avance físico ejecutado. Ingresar el avance físico ejecutado de cada mes. 

 Avance físico ejecutado acumulado. Sumar el avance físico. 
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 Avance físico programado acumulado. En caso de contar con la información, 

ingresar el avance físico programado acumulado. 

 Atraso. Calcular el atraso que presenta el contrato entre la diferencia del avance 

físico programado acumulado y el avance físico ejecutado acumulado. 

 

3.4 Procesamiento de la información  

El procesamiento de los datos corresponde a una de las etapas más importantes del 

desarrollo de la propuesta, pues de esta depende en gran medida, los resultados alcanzados. Una 

vez la información es ingresada en los libros de Excel, se procede a conectar los datos con la 

plataforma Power BI Desktop, asegurando que los datos siempre se encuentren actualizados. Los 

datos pueden tener diferentes origines locales como, por ejemplo, Dynamics 365, Salesforce, Azure 

SQL DB, Excel y SharePoint. 

 

Inicialmente, se conecta el libro matriz de contratos financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías, es importante resaltar que la información que es ingresada en Excel debe 

encontrarse en formato tipo tabla para facilitar el procesamiento de los datos por parte del Software 

Power BI. Antes de finalizar con el cargue, se realiza una previsualización de los datos y se verifica 

que los datos se encuentren en la forma deseada y, en caso de encontrar algún error se puede 

transformar, limpiar u organizar los datos en el software Power Query. Con el fin de tener 

únicamente información útil para la obtención de resultados, se borran las columnas que contienen 

los datos del contratista, naturaleza y NIT del contratista, objeto, fecha de suscripción y unidad de 

medida. 

 

Posteriormente, se realizan las visualizaciones sobre el valor actual de los proyectos por 

estado y vigencia estado de los proyectos, número de suspensiones por proyecto, número de 

prórrogas por proyecto, comparativo del valor inicial y valor final de los proyectos, adiciones por 

proyecto, número de contratos por tipo de contrato, comparativo plazo contractual y plazo actual 

por contrato y, plazo contractual, prórrogas y suspensiones por contrato. 

 

Finalmente, se conecta el libro avance físico y financiero de los contratos financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías, y se procede como se describe con anterioridad, 



 28 

 
 

teniendo en cuenta que los columnas de valor programado, 115% el valor programado, 80% el 

valor programado, valor ejecutado, valor programado de interventoría, 115% el valor programado 

de interventoría, 80% el valor programado de interventoría, valor ejecutado de interventoría, deben 

ser transformadas a datos de números enteros, formato moneda y sin resumir, por otra parte, las 

columnas de ejecución física, ejecución física acumulada, ejecución física programada, atraso, 

ejecución física de interventoría y ejecución física acumula de interventoría deben ser 

transformadas a datos de número decimal, formato porcentaje y sin resumir. 

 

 Las visualizaciones que se realizan son el comparativo de ejecución financiera respecto al 

80% y 115% de lo programado, la ejecución física acumulada, y en caso de tener la información 

necesaria, el comparativo de la ejecución física programada y la ejecución física acumulada. 

 

4 Análisis y Resultados 

 

A partir de la información  suministrada en el libro matriz de contratos financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías, con corte a agosto de 2022, se realizan 8 

representaciones visuales que presenta la información sobre el valor actual de los proyectos por 

estado y vigencia, comparativo entre el valor inicial y valor final de los proyectos, adiciones por 

proyecto, tipos de contrato,  comparativo del plazo contractual y actual por contrato, plazo 

contractual, prórrogas y suspensiones por contrato, número de prórrogas por proyecto y número de 

suspensiones por proyecto. 

 

Gráfico 1         

Valor Actual de los Proyectos por Estado 

del Contrato y Vigencia del Proyecto.  

  

Gráfico 2       

Comparativo Valor Inicial y Valor Final de 

los Proyectos. 
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En el Gráfico 1 se presenta la relación sobre el valor actual de los proyectos, su estado y 

vigencia.  A la fecha 102 mil millones de pesos se encuentran en ejecución, 45 mil millones en fase 

de terminación, sin embargo no se han liquidado, y 2 mil millones en suspensión. El valor de los 

proyectos que se encuentran en ejecución, representan el 68% de los recursos, los terminados el 

30% y los suspendidos el 2%.  

 

 El Gráfico 2 representa el comparativo entre el valor inicial y el valor final de los proyectos, 

donde 5 de los 7 proyectos tienen variación entre el valor contractual y el valor actual y solamente 

2 conservan el valor inicial. Los proyectos 2018000040037 y 2019000040016 presentan un 

incremento cercano a los 3 mil millones de pesos, el proyecto 2019000040015 por 8 mil millones, 

el proyecto 2019000040024 por 10 mil millones y el proyecto 2018000040043 por una cifra menor 

a los mil millones

Gráfico 3            

Adiciones por Proyecto 

  

Gráfico 4        

Tipos de Contrato 

 

El Gráfico 3 muestra las adiciones por proyecto, las cuales asciende a un valor total 

aproximado de 24 mil millones de pesos. 5 de los 7 proyectos tienen adiciones a la fecha, y el valor 

de adiciones del proyecto 2019000040024 representa el 33% del valor total de adiciones. El 

proyecto 2019000040015 ha tenido adiciones por una cifra de 7.6 mil millones de pesos, los 

proyectos 2018000040037 y 2019000040016 por 3 mil millones y el proyecto 2018000040043 por 

0.6 mil millones de pesos. 
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Los 7 proyectos tienen suscritos 24 contratos en total, 14 de obra pública y 10 de 

interventoría, que representan el 58,3% y 41,7% (Gráfico 4), respectivamente. El proyecto 

2018000040037 tiene asociados 9 contratos de obra pública y 4 de interventoría, los proyectos 

2019000040015, 2019000040016, 2019000040024, 2021003050038 y 202100305104 tienen 1 

contrato de obra pública y 1 de interventoría, y el proyecto 2018000040043 1 de interventoría.

Gráfico 5       

Comparativo Plazo Contractual y Plazo 

Actual por Contrato 

  

Gráfico 6                   

Plazo Contractual, Prórrogas y Suspensiones 

por Contrato 

 

      

 El Gráfico 5 muestra el comparativo entre el plazo contractual y plazo actual por contrato, 

mientras que, el Gráfico 6 representa el plazo actual de cada contrato y se visualiza el plazo 

contractual, prórrogas y suspensiones de cada contrato. De los 24 contratos, solamente 4 contratos 

no han presentado prórrogas y suspensiones, 20 han tenido prórrogas y 16 prórrogas y 

suspensiones. 

 

 Los contratos 4600010762, 4600010810, 4600010660 y 4600010779 tienen prórrogas por 

un tiempo superior a los 200 días y un plazo actual mayor a los 800 días, por otra parte, los contratos 

4600010382, 4600010360 y 4600010384 han entrado en suspensión por un periodo mayor a los 

100 días. Los contratos 4600013640, 4600013641, 4600013625 y 4600013618, hacen parte de la 

vigencia 2022, y mantienen su plazo contractual igual al plazo inicial.
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Gráfico 7               

Número de Prórrogas por Proyecto 

  

Gráfico 8               

Número de Suspensiones por Proyecto 

 

En el Gráfico 7 se visualiza el número de prórrogas por proyecto. La totalidad de prórrogas 

es de 39, las prórrogas del proyecto 2018000040037 representan el 69% de las prórrogas totales, 

el proyecto 2019000040016 el 13% y los proyectos 2018000040043, 2019000040015 y 

2019000040024 un porcentaje menor al 8%. 

 

El Gráfico 8 muestra el número de suspensión por proyecto, 3 de los 7 proyectos ha tenido 

suspensiones a la fecha. El total de suspensiones es de 59, y el proyecto 2018000040037 

concentrada el 92% de las suspensiones totales, el proyecto 2019000040016 el 7% y el proyecto 

2018000040043 el 1%. 

 

Con la información suministrada en el libro avance físico y financiero de los contratos 

financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con corte a agosto de 2022, se realizan 

22 representaciones visuales, tanto de contratos de obra como de interventoría, que presenta la 

información sobre el comparativo de ejecución financiera respecto al 80% y 115% de lo 

programado, la ejecución física acumulada, y en caso de tener la información necesaria, el 

comparativo de la ejecución física programada y la ejecución física acumulada.
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Gráfico 9        

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010660 

 

Gráfico 10            

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600010660 

 

 En el Gráfico 9 se muestra el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 4600010660. Se puede observar que a lo largo del contrato el 

valor reportado mes a mes, se encuentra dentro del rango del 80% - 115% del valor programado, 

sin embargo, es importante resaltar que este proyecto ha tenido borrado de línea base, lo que 

significa que el IGPR de dicho proyecto puede alcanzar una calificación máxima de 75 puntos. 

 

 En el Gráfico 10 se visualiza la ejecución física acumulada y mensual del contrato 

4600010660. La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua hasta marzo de 2022, 

donde se alcanza un 85%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una prórroga en el contrato y, 

por ende, disminuye la ejecución hasta el 64%, el último reporte indica que el avance físico se 

encuentra en el 74%, y se espera que el contrato finalice el 15 de diciembre de 2022.  

 

Gráfico 11       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010762 

 

Gráfico 12             

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600010762 
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En el Gráfico 11 se observa el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 4600010762. El gráfico muestra que a lo largo del contrato el 

valor reportado mes a mes, se encuentra dentro del rango del 80% - 115% del valor programado, 

sin embargo, es importante resaltar que este proyecto ha tenido borrado de línea base, lo que 

significa que el IGPR de dicho proyecto puede alcanzar una calificación máxima de 75 puntos. 

 

El Gráfico 12 muestra la ejecución física acumulada y mensual del contrato 4600010762. 

La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua hasta marzo de 2022, donde se 

alcanza un 90%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una prórroga en el contrato por 7 meses y 

23 días y, por ende, disminuye la ejecución hasta el 68%, el último reporte indica que el avance 

físico se encuentra en el 82%, y se espera que el contrato finalice el 30 de diciembre de 2022.

Gráfico 13        

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010779 

 

Gráfico 14            

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600010779 

 

  

En el Gráfico 13 se muestra el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 4600010779. El gráfico muestra que a lo largo del contrato el 

valor reportado entre los meses enero – junio de 2021, julio – septiembre de 2021, se encuentra 

dentro del rango del 80% - 115% del valor programado, sin embargo, los meses de julio y 

septiembre de 2021 superan el 115% y el periodo comprendido entre febrero – junio de 2022, el 

valor reportado es inferior al 80% del valor programado. 
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El Gráfico 14 muestra la ejecución física acumulada y mensual del contrato 4600010779. 

La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua desde febrero de 2021 hasta marzo 

de 2022, donde se alcanza un 93%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una prórroga en el 

contrato por 8 meses y, por consiguiente, disminuye la ejecución hasta el 19%. El último reporte 

indica que el avance físico se encuentra en el 64%, y se espera que el contrato finalice el 10 de 

diciembre de 2022. 

 

Gráfico 15        

Comparativo Ejecución Física Programada y 

Acumulada Contrato 4600010779 

 

Gráfico 16       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010810 

  

  

En el Gráfico 15 se puede observar el comparativo entre la ejecución física programada y 

ejecutada para el 4600010779. La ejecución física ha tenido un atraso constante de 

aproximadamente el 4% entre abril de 2021 y marzo de 2022, fecha en la que se solicita una 

prórroga. Posterior a la aprobación de la prórroga, el contrato a cumplido a cabalidad e incluso ha 

superado la ejecución física programada, en el periodo comprendido entre abril – julio de 2022. El 

último reporte indica un atraso del 3%. 

 

El Gráfico 16 presenta el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, como 

el  valor reportado del contrato 4600010810. El gráfico muestra que a lo largo del contrato el valor 

reportado entre los meses enero – agosto de 2021 y septiembre – junio de 2022, se encuentra dentro 

del rango del 80% -  115% del valor programado, y el mes de agosto de 2021 superan el 115%. La 

programación actual del contrato es hasta julio de 2022, sin embargo, a la fecha se siguen 
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recibiendo actas por parte del contratista, por lo tanto, es necesario realizar borrado de línea base y 

reprogramar el proyecto.

Gráfico 17              

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600010810 

 

Gráfico 18       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600013641 

 

  

 

En el  Gráfico 17  se puede observar la ejecución física acumulada y mensual del contrato 

4600010810. La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua desde septiembre de 

2020 hasta marzo de 2022, donde se alcanza un 90%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una 

prórroga en el contrato por 7.5 meses y, por consiguiente, disminuye la ejecución hasta el 69%. El 

último reporte indica que el avance físico se encuentra en el 84%, y se espera que el contrato 

finalice el 25 de diciembre de 2022. 

 

El Gráfico 18 muestra el comparativo entre  el 80% y el 115% del valor programado, como 

el  valor reportado del contrato 4600013641. El gráfico muestra que a lo largo del contrato el valor 

reportado entre los meses de enero – junio de 2021, julio – septiembre de 2021, se encuentra dentro 

del rango del 80% - 115% del valor programado.
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Gráfico 19       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600013640 

 

Gráfico 20                  

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600013640 

 

 

En el Gráfico 19 se observa el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 46000013640. El gráfico muestra que a lo largo del contrato 

el valor reportado entre los meses de mayo – agosto de 2022, se encuentra dentro del rango del 

80% - 115% del valor programado. 

 

En el Gráfico 20 se visualiza la ejecución física acumulada y mensual del contrato 

4600013640. La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua de mayo a agosto de 

2022, donde se alcanza un 20%. El último reporte indica que el avance físico se encuentra en el 

20%, y se espera que el contrato finalice el 19 de junio de 2023.

 

Gráfico 21        

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600013618 

 

Gráfico 22            

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600013618 
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En el Gráfico 21 se visualiza el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 46000013618. El gráfico muestra que para el mes de mayo, 

no se tiene programada ejecución financiera, pero se ha ejecutado un valor cercano a los 125 

millones de pesos. Para los meses de junio y julio el valor ejecutado se encuentra por debajo del 

80% del valor programado, y únicamente en el mes de agosto el valor de ejecución se encuentra 

dentro del rango del 80% - 115% del valor programado. 

 

El Gráfico 22 muestra la ejecución física acumulada y mensual del contrato 4600013618. 

La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua de mayo a julio de 2022, donde se 

alcanza un 7%. El último reporte indica que el avance físico mensual es del 4%, y se espera que el 

contrato finalice el 25 de febrero de 2023.

 

Gráfico 23       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600013625 

 

Gráfico 24            

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600013625 

En el Gráfico 23  se observa el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 46000013625. El gráfico muestra que para el mes de abril, se 

tiene un valor ejecutado muy por debajo del 80% del valor programado, mientras que para el 

periodo comprendido entre mayo - agosto el valor de ejecución se encuentra dentro del rango del 

80% - 115% del valor programado. 

 

El Gráfico 24 muestra la ejecución física acumulada y mensual del contrato 4600013625. 

La ejecución física ha tenido un incremento de manera muy lenta entre los meses de abril y mayo, 

con una ejecución física acumulada menor al 1%, pero en el mes de julio se alcanza un 27%. El 
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último reporte indica que el avance físico mensual es de aproximadamente 26.8%, además se espera 

que el contrato finalice el 25 de mayo de 2022.

Gráfico 25                        

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010666 

 

Gráfico 26              

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600010666 

 

 En el Gráfico 25 se visualiza el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 4600010666. Se puede observar que a lo largo del contrato el 

valor reportado mes a mes, se encuentra dentro del rango del 80% - 115% del valor programado, 

sin embargo, es importante resaltar que este proyecto ha tenido borrado de línea base, lo que 

significa que el IGPR de dicho proyecto puede alcanzar una calificación máxima de 75 puntos. 

 

 En el Gráfico 26 se observa la ejecución física acumulada y mensual del contrato 

4600010666. La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua entre diciembre de 

2020 y febrero de 2021, entre febrero y marzo de 2021 la ejecución permanece constante, para el 

periodo entre marzo y junio de 2021 se presenta un incremento de manera continua, donde se 

alcanza un 55%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una prórroga en el contrato y, por ende, 

disminuye la ejecución hasta el 53%, luego hay otro ciclo de incremento ente julio y octubre de 

2020, alcanzando un máximo de 80%, pero nuevamente se solicita y aprueba una nueva prórroga, 

y disminuye la ejecución hasta el 78%, finalmente, se presenta un nuevo incremento entre 

noviembre de 2021 y enero de 2021. El último reporte indica que el avance físico se encuentra en 

el 86%, y se espera que el contrato finalice el 06 de febrero de 2022. A la fecha, se espera el reporte 

de última acta por parte contratista, para proceder con la etapa de liquidación del contrato.  
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Gráfico 27         

Comparativo Ejecución Física Programada y 

Acumulada Contrato 4600010666 

 

Gráfico 28       

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600010711 

 

  

En el Gráfico 27 se puede visualizar el comparativo entre la ejecución física programada y 

ejecutada para el 4600010666. La ejecución física ha tenido un atraso que crece de manera 

constante entre enero y mayo de 2021, alcanzando un atraso máximo del 28%, posteriormente el 

atraso disminuye en junio y julio de 2021, hasta un 13%, pero nuevamente en agosto crece un punto 

porcentual, y finalmente, disminuye hasta lograr un atraso de 6% en enero 2022. 

 

En el Gráfico 28 presenta el comparativo entre el 80% y el 115% del valor programado, 

como el valor reportado del contrato 4600010711. El gráfico muestra que a lo largo del contrato el 

valor reportado mes a mes, se encuentra dentro del rango del 80% - 115% del valor programado, 

sin embargo, es importante resaltar que este proyecto ha tenido borrado de línea base, lo que 

significa que el IGPR de dicho proyecto puede alcanzar una calificación máxima de 75 puntos. 

 

Gráfico 29          

Comparativo Ejecución Financiera Contrato 

4600011510 

 

Gráfico 30              

Ejecución Física Acumulada Contrato 

4600011510 
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En el Gráfico 29 es posible visualizar el comparativo entre el 80% y el 115% del valor 

programado, como el valor reportado del contrato 46000011510. El gráfico muestra que para 

periodo comprendido entre febrero y junio de 2021 el valor de ejecución se encuentra dentro del 

rango del 80% - 115% del valor programado, mientras que para los meses entre julio y octubre de 

2021 el valor ejecutado se encuentra por debajo del 80% del valor programado. La programación 

actual del contrato es hasta octubre de 2021, sin embargo, a la fecha se siguen recibiendo actas por 

parte del contratista, por lo tanto, es necesario realizar borrado de línea base y reprogramar el 

proyecto.

En el Gráfico 30 se puede observar la ejecución física acumulada y mensual del contrato 

4600011510. La ejecución física ha tenido un incremento de manera continua desde febrero de 

2021 hasta febrero de 2020, donde se alcanza un 97%, pero en dicho mes se solicita y aprueba una 

prórroga en el contrato y, por consiguiente, disminuye la ejecución hasta el 69%. El último reporte 

indica que el avance físico se encuentra en el 91%, el estado actual del contrato es suspendido, y 

además se espera la reprogramación del proyecto con su respectiva prórroga.
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5 Conclusiones 

 

 El desarrollo de la presente propuesta se realiza con el fin de optimizar el control y el 

seguimiento de los proyectos de infraestructura financiados por el Sistema General de Regalías en 

el Departamento de Antioquia, empleando la plataforma Power BI y tomando como base la 

información suministrada en la plataforma GESPROY – SGR 3.0, a cargo del Departamento 

Nacional de Planeación, las bases de datos de la Gobernación de Antioquia y las actas de pago 

generadas mensualmente por los contratistas.  

 

 La implementación de la propuesta, no pretende reemplazar y/o modificar la plataforma 

nacional existente para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos financiados por el 

Sistema General de Regalías, sino, brindar un recurso adicional a la Dirección de Estructuración 

de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física, para el control interno de los proyectos a 

cargo. 

 

 Dentro de los resultados más importantes, se puede resaltar que, a la fecha el valor de los 7 

proyectos de interés asciende a aproximadamente 149 mil millones de pesos, donde 102 mil 

millones se encuentran en ejecución, 45 mil millones en fase de terminación y 2 mil millones en 

suspensión. Adicionalmente, los proyectos tienen 24 contratos suscritos, 14 de obra pública y 10 

de interventoría, 5 de los proyectos presentan adiciones por un valor superior a los 23 mil millones 

de pesos, 39 prórrogas y 59 suspensiones.  

 

 Finalmente, el último reporte de la medición del Índice de Gestión de Proyectos de 

Regalías, perteneciente al primer trimestre de 2022, indica que el Departamento de Antioquia tiene 

un IGPR de 66.6, ubicándose por debajo de la media nacional que es de 68.3, por ende, es 

importante que se tenga un mayor y mejor control sobre los proyectos que cuentan con fuente de 

financiación al SGR, principalmente haciendo énfasis en los contratos de los que están compuestos 

los diferentes proyectos, con el fin de poder tomar las decisiones pertinentes frente al futuro de 

cada proyecto, de manera que esto conlleve a obtener mejores resultados en el IGPR. 
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