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Introducción
Las vías son sin duda uno de los componentes más importantes
en el desarrollo de un país, por lo que el Foro Económico Mundial
las define como las arterias por las que late la economía,
debido a que estas permiten vincular a los productores con los
mercados, los trabajadores con los trabajos, los estudiantes con la
escuela y los enfermos con los hospitales, siendo el eje principal
para cualquier programa de desarrollo. (Berg, 2015)

El Departamento de Antioquia cuenta con la Secretaría de
Infraestructura Física (SIF) y dentro de esta se encuentra la
Dirección de Desarrollo Físico (DDF), responsable de la
intervención en la red vial departamental, ejecutando programas
de mantenimiento que permiten el buen estado de las vías y
atendiendo las emergencias viales, lo cual posibilita el tránsito
seguro y oportuno de las comunidades, en cumplimiento de sus
obligaciones.

Teniendo en cuenta la ejecución de los 53 contratos de
mantenimiento vial en ek periodo 2012-2022, ¿cuál fue la mejor
estrategia de intervención de los contratos de conservación,
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías a cargo
del Departamento de Antioquia en el periodo 2012-2022?

Objetivos

Resultados

Conclusiones

La administración 2012-2015 fue la que tuvo la mejor estrategia de
intervención en los contratos, probablemente por la correlación que
existe entre el presupuesto asignado a los contratos y la eficaz
ejecución de estos.

En el año 2013 se tuvo el contrato de mantenimiento vial 2013-OO-20-
0022 para la subregión Suroeste con un valor final del contrato de obra
de $48.754.133.104 y el contrato de mantenimiento vial 2013-OO-20-
0021 para las subregiones Occidente y Urabá con un valor final del
contrato de obra de $65.379.741.628, es decir, para estas 3 subregiones
fue asignado un presupuesto de $114.133.874.732. Para el año 2022, el
contrato de mantenimiento vial 4600014472 fue precisamente para
estas 3 subregiones de forma unificada con un valor final del contrato
de obra de $42.581.904.324.

Para el año 2013 el salario mínimo legal en Colombia era de $589.500,
por lo que el presupuesto asignado para las subregiones Occidente y
Urabá en equivalencia a salarios mínimos fue de 193611.32, mientras
que para el año 2022 el salario mínimo legal en Colombia era de
$1.000.000, por lo que el presupuesto asignado para el contrato de estas
subregiones en equivalencia a salarios mínimos fue de 42581, es decir,
para los contratos de 2013 donde se tenían las subregiones
individualizadas se asignó 4.55 veces más recursos que para el
contrato del año 2022 donde se tienen las subregiones de forma
unificada.
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Elaborar una base de datos que contenga la información de
los contratos de mantenimiento ejecutados y definir cuál
estrategia de intervención utilizada en la contratación ha sido
la más efectiva, lo cual servirá como insumo para la
implementación de los nuevos contratos.

Objetivos

Identificar las estrategias de intervención que ha tenido el 
Departamento de Antioquia para 
los contratos de conservación, mantenimiento, rehabilitación 
y mejoramiento de las vías a su cargo y sus principales 
características.

Revisar los informes técnicos y las actas de pago finales de 
los contratos ejecutados de  conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento de las vías a cargo del 
Departamento 
de Antioquia en el periodo 2012-2022.

Metodología


