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Prueba de indagación de Sáberes previos
11 de 

septiembre
11 de septiembre OK

CUESTIONARIO DE INDAGACION 

ASEVERACIONES

26de 

Septiembre
26de Septiembre OK

Suelo

Semana 1  Nota de prensa

Nota de prensa, 

guión, grabaciones 

de audio, bitácora

03 de Octubre 16 de Octubre OK OK

Semana 2 La fotografía

Fotografías, análisis 

de las fotográfias, 

bitácora

17 de Octubre 17 de Octubre OK

Semana 3 “Locaciones”

Toma de muestras, 

Informe de la salida 

de campo,  carta, 

bitácora

07 de 

Noviembre
07 de Noviembre OK

Retomar proyecto
Empalme del 

proyecto

17 de Febrero 

2020

24 de Febrero 

2020
OK OK

Semana 4 “Acción” Revista cientifica 02 de Marzo 20 de Abril OK

Semana 5 “Pre Producción”

Texto argumentativo, 

Bitácora 20 de abril 21 de abril OK

Semana 6 “Diseño”
Análisis caso, 

bitácora
28 de Abril 10 de Mayo OK

Semana 7  “Edicion” 

Análisis de 

fotografías, 

coevaluación

28 de Abril 20 de Mayo OK

Semana 8 “Producción”
Toma de fotografía, 

productos finales
7 de Mayo 10 de Mayo OK

C
IE

R
R

E

Socialización 
Aplicación de 

instrumentos finales 
Mayo OK

FEBRERO MARZO

Alexandra Posada F- 

Elizabeth Alzate

Cronograma Proyecto: Aventura Caolín

Fase 1 exposición fotográfica

Fase 2 conformación de grupos, asignación de 

roles, gerente, secretario, gestor del diálogo, 

gestor ambiental, vigía del tiempo) (explicación de 

la metodología de trabajo, acuerdos, contrato de 

participación en el proyecto y formato de la 

bitácora)

Fase 3 construcción de columnas estratigráficas 

del municipio de la unión ( Luego en cada tipo de 

mineral, se sembrará una planta x, a la cual 

deberán hacer seguimiento y escribir las 

observaciones en la bitácora)

Fase 4 socialización, reflexión y cierre.

Alexandra Posada F- 

Elizabeth Alzate

columna 

Estratigráfica, 

Invernadero, reflexión

19 de 

Septiembre

NOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBRE 
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OK19de Septiembre

FASE    ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
FECHA

PRODUCTO RESPONSABLE 
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