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Resumen 

 

El proyecto de grado profesional se enfoca en la formulación de un proyecto que aborda la 

educación rural y la primera infancia en el municipio de Chigorodó. El objetivo general fue 

formular una propuesta en el área de bancos de proyectos, alineada con las iniciativas del Programa 

de Desarrollo con Enfoque Territorial priorizadas para el municipio. 

En primer lugar, se identificó una iniciativa específica relacionada con la educación rural y 

la primera infancia en Chigorodó. Esto implicó realizar un análisis exhaustivo de las necesidades 

y desafíos presentes en el ámbito educativo, centrándose en la etapa temprana de desarrollo de los 

niños en entornos rurales. 

Además, se interactuó con los diferentes actores involucrados en la educación rural y la 

primera infancia en Chigorodó. Trabajando en colaboración con autoridades municipales, 

docentes, padres de familia y miembros de la comunidad, a fin de recopilar información relevante 

sobre la problemática y las posibles soluciones. 

Se diseñó el proyecto utilizando la Metodología de Marco Lógico, una herramienta que 

permitió estructurar de manera clara y detallada todos los aspectos del proyecto. Incluyendo la 

definición de objetivos específicos, las actividades a desarrollar, los resultados esperados, los 

indicadores de impacto y los recursos necesarios. 

Finalmente, se realizó el cargue del proyecto en la plataforma de la Metodología General 

Ajustada (MGA). Esta plataforma es exigida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

para todo tipo de proyectos de inversión pública. 

Al concluir este proyecto, se contó con una propuesta sólida y detallada que abordó las 

necesidades educativas de la población rural y la primera infancia en la vereda Guapa carretera del 

municipio de Chigorodó. Esta propuesta fue presentada a instancias pertinentes a nivel local, con 

el fin de buscar financiamiento y apoyo para su implementación. De esta manera, se busca 

contribuir al desarrollo educativo y social de la comunidad rural en el municipio, mejorando las 

oportunidades de aprendizaje y bienestar de los niños en su etapa temprana de vida. 

 

Palabras clave: iniciativa, pilar, educación, rural. 
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Abstract 

 

The professional degree project focuses on the formulation of a project addressing rural 

education and early childhood in the municipality of Chigorodó. The general objective was to 

formulate a proposal in the project banks area, aligned with the prioritized initiatives of the 

Territorial Focus Development Program for the municipality. 

Firstly, a specific initiative related to rural education and early childhood in Chigorodó was 

identified. This involved conducting a comprehensive analysis of the needs and challenges in the 

educational field, with a focus on the early stages of children's development in rural environments. 

Furthermore, interaction took place with the various stakeholders involved in rural 

education and early childhood in Chigorodó. Collaborating with municipal authorities, teachers, 

parents, and community members, relevant information was gathered regarding the issues and 

potential solutions. 

The project was designed using the Logical Framework Approach, which enabled a clear 

and detailed structuring of all aspects of the project. This included defining specific objectives, 

outlining the activities to be undertaken, identifying expected results, impact indicators, and 

necessary resources. 

Finally, the project was uploaded to the platform of the Adjusted General Methodology 

(MGA). This platform is required by the National Planning Department (DNP) for all types of 

public investment projects. 

Upon completion of this project, a solid and detailed proposal was developed that addressed 

the educational needs of the rural population and early childhood in the Guapa carretera village of 

Chigorodó municipality. This proposal was presented to relevant local authorities to seek financing 

and support for its implementation. In this way, the aim is to contribute to the educational and 

social development of the rural community in the municipality, improving learning opportunities 

and the well-being of children in their early years. 

 

Keywords: initiative, pillar, education, rural. 
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Introducción 

 

El municipio de Chigorodó, en su afán por superar los efectos del conflicto armado, la 

pobreza y la presencia de economías ilegales, ha firmado un pacto municipal y se ha comprometido 

con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Este programa reconoce 171 iniciativas 

agrupadas en 8 pilares, con el objetivo de abordar problemáticas específicas y promover la 

transformación de la región. La educación rural y la primera infancia son aspectos fundamentales 

en este proceso de transformación y requieren proyectos estructurados y formulados con base en 

una metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Sin embargo, el municipio enfrenta desafíos significativos en la formulación de proyectos 

bajo este programa. La falta de recursos y apoyo, así como la complejidad del proceso, han 

generado demoras considerables en la estructuración y presentación de proyectos. Además, solo se 

cuenta con un funcionario encargado del programa, lo que limita aún más la capacidad de avanzar 

en la implementación de las iniciativas priorizadas. 

Esta complejidad en la formulación de proyectos nos llevó a preguntarnos: ¿Cómo formular 

un proyecto bajo el pilar de educación rural y primera infancia, correspondiente a las iniciativas 

del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para el municipio de Chigorodó? Fue 

fundamental buscar estrategias y soluciones que permitan agilizar y fortalecer el proceso de 

formulación, involucrando activamente a las comunidades y garantizando la participación de todos 

los actores relevantes. 

El presente proyecto de grado profesional abordó esta problemática, con el objetivo general 

de formular un proyecto que promueva la educación rural y la atención a la primera infancia en el 

marco de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para el municipio de 

Chigorodó.  
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Formulación de un proyecto bajo el pilar de educación rural y primera infancia rural en el 

área de bancos de proyectos correspondiente a las iniciativas del programa de desarrollo con 

enfoque territorial priorizadas para el municipio de Chigorodó. 

 

Tema de la práctica. 

 

Este proyecto de practica se realiza con una base teórica desarrollada mediante algunos 

cursos específicos a lo largo de la formación académica del programa Administración de Empresas, 

iniciando por metodología de la investigación donde se adquieren competencias para seleccionar y 

analizar las teorías, métodos, procedimientos y conocimientos que sirven para darle 

fundamentación a un tema, explicar sus antecedentes e interpretar los resultados de una 

investigación. Por otro lado, la investigación de mercado servirá como herramienta para la 

identificación, compilación, análisis y aprovechamiento ideal de la información para la 

estructuración de los proyectos. Seguido de esto, mencionar la organización y ejecución que se le 

dan a los recursos para alcanzar los objetivos mediante la gestión estratégica, en este caso de cada 

uno de los proyectos estructurados que buscan resolver una problemática. 

En cuanto a los temas de presupuestos para cada una de las alternativas, se cuenta con los 

conocimientos obtenidos a partir de la complementación de los cursos plan de negocios 1, plan de 

negocios 2 y costos y presupuestos. Dado que, estos permitirán detallar los presupuesto (ingresos), 

los gastos y los costos controlando de manera eficiente cada uno de estos con el fin de contar con 

proyecciones financieras reales, establecer responsables para las actividades y definir las 

poblaciones objetivos que se buscan impactar principalmente con estas iniciativas del Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial desde la parte administrativa del municipio de Chigorodó. 

Finalmente, el curso de hacienda pública posibilita un amplio panorama de conocimientos 

sobre conceptos y procesos que utilizan en una entidad pública como una alcaldía municipal, lo 

que facilitara de cierto modo el ingenio para financiar el presupuesto de los proyectos que sean 

estructurados. 
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Contexto de la organización, alcaldía de Chigorodó. 

 

La alcaldía de Chigorodó es una entidad pública que se encarga de la administración de los 

recursos del municipio la cual en estos momentos se encuentra bajo el direccionamiento del 

gobierno del actual alcalde Eleazar Palacio Hernández con su lema de transformación Chigorodó 

competitivo y la implementación de su plan de desarrollo Construyamos Juntos. 

La economía del municipio consta de la producción agrícola en especial la producción de 

banano, unos de los productos de exportación de Colombia. Además, también se cuenta con la 

participación de la ganadería, actividad que atrae muchos visitantes por sus tradicionales subastas 

organizadas por SUGANAR y con la participación del sector comercial del municipio. 

Su ubicación por ahora consta de diferentes instalaciones debido que por unos incidentes 

de protesta en el gobierno pasado liderado por el ex - alcalde Daniel Álvarez Sosa el 

establecimiento que corresponde a la alcaldía municipal fue vandalizado y se encuentra en su etapa 

final de reconstrucción. Por ello, el despacho del alcalde junto con las dependencias jurídica, 

control interno, planeación estratégica, secretaria general y servicios administrativos se encentran 

ubicados en la dirección Calle 99 #104-51, más conocida como la cárcel vieja. Los despachos de 

la secretaria de salud y bienestar social se encuentran ubicados en las instalaciones de la cruz roja 

en la Calle 95 #105- 73. Y otros despachos como la secretaria de hacienda, la secretaria de 

infraestructura y valoración y la secretaria de planeación y ordenamiento territorial están ubicadas 

en el kilómetro 1 vía al mar Chigorodó – Parque Educativo. 

 

Estructura Organizacional. 

 

En la figura 1 se muestra el organigrama actualizado de la alcaldía de Chigorodó, en la que 

se puede observar la organización administrativa por dependencia y los niveles jerárquicos de cada 

una de ellas. El banco de proyectos mediante el cual se desarrollan las funciones relacionadas con 

los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se encuentra en la secretaria de planeación y 

ordenamiento territorial quien se encarga del estudio, la formulación e implementación del Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio 

de la gestión y estructuración de proyectos que permitan un apropiado manejo de los recursos. 
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(Organigrama Funcional Municipio de Chigorodó, 2021) 

Figura 1 Organigrama funcional del municipio de Chigorodó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión. 

 

Chigorodó en el año 2035, será un territorio en pleno progreso, prosperidad y paz, con 

amplia Movilidad Social para todos sus habitantes, una plataforma productiva altamente 

competitiva y ambientalmente sostenible, donde inversionistas y pobladores la miran como una 

ciudad atractiva, hermosa y agradable para vivir, con una comunidad compenetrada con su 

permanente desarrollo, por la confianza que se ha construido con la institucionalidad (Alcaldía de 

Chigorodó, 2020). 

Visión. 

 

Cumplir con los fines del Estado Colombiano, enmarcados en nuestras competencias como 

ente territorial, con eficiencia, efectividad y eficacia de los procesos, procedimientos y servicios 

públicos a nuestro cargo; de forma que todo esfuerzo se dirija a la erradicación del hambre, la 

pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la violencia en todas sus manifestaciones y género, y la 
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corrupción; y para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de nuestra 

población (Alcaldía de Chigorodó, 2020) 

 

Reseña histórica. 

Según la información obtenida mediante el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020-

2023: Construyamos Juntos, la reseña histórica del municipio de Chigorodó es la siguiente: 

“Chigorodó” significa, en lengua indígena, “Rio de Guaduas” (Chigoro - guaduas y 

dó-Rio). Este poblado, hacia 1878 se llamó también “Nombre de Dios”. También se 

ha llamado “El Crucero”. Que se sepa, en los años de 1880 y hasta 1910, algunos 

explotadores de tagua se asientan en Chigorodó. Sus Fundadores: José de Los Santos 

Zúñiga, María Paredes, Celestino Díaz y Manuel Correa (Alcaldía de Chigorodó, 

2020). 

Existen registros de que en 1912 se produjo una ordenanza del gobierno de la 

Provincia de Antioquia, ordenanza número 10 del citado año, cuando el gobernador 

Clodomiro Ramírez ordenó separar de Turbo una franja de tierra del río Juradó para 

ser agregada al río Pavarandocito. Fue en esta fecha, que se dio la separación y la 

ordenanza, mediante la cual fue creado oficialmente el municipio de Chigorodó 

(Alcaldía de Chigorodó, 2020). 

En 1915, la ordenanza 52 del 27 de abril erige en categoría de municipio a la 

localidad de Chigorodó. En este año, ante la disminución de la explotación de la 

tagua, sus habitantes emigran a otras zonas y se comienza a cultivar en la zona arroz 

y cacao y, es también en esta época cuando comienza la explotación de la madera 

(Alcaldía de Chigorodó, 2020). 

El folklor Chigorodoseño es enriquecido por el cruce cultural de los afro, lo caribeño 

y lo Andino en una verdadera amalgama de los que aún se conservan importantes 

valores de representación que no han perdido sus ancestros en cuanto a las distintas 

manifestaciones, ejemplo de ello es la existencia de grupos juveniles e infantiles que 

están recibiendo la danza, el bunde, mapalé, el rajaleña, el pasillo, el porro, como 

aires musicales autóctonos; pero se nos hace que es una falsa proyección de caros 

valores populares; si tenemos que estas no han sido ajenas a la introducción de el 

“modernismo” en las nuevas promociones( Alcaldía de Chigorodó, 2020). 
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Antecedentes 

  

Con el fin de darle sustento a este proyecto de prácticas, se tiene en cuenta algunas 

investigaciones que se realizaron anteriores a él y que tienen un nivel de relacionamiento en cuanto 

a la temática del problema que se pretende solucionar. 

Un primer trabajo corresponde a Efraín Ospina, María Gaitán & Manuel Charry quienes 

realizaron un informe acerca de Proyectos y Teorías De Proyectos. En este trabajo se hizo una 

revisión de conceptos y literaturas donde se consideró una muestra de 40 documentos con un rango 

de fechas de 2010 a 2020. El objetivo central de este informe es analizar los documentos 

relacionados a proyectos y teorías de proyectos, además caracterizar y sintetizar los conceptos, para 

así tener una visión más clara de la aplicabilidad de cada uno. Para esto, se empleó una metodología 

cualitativa que se apoya en una investigación documental por la que finalmente se pudo concluir 

que: 

Una de las teorías donde había un mayor enfoque por parte de los autores en los documentos 

analizados, es la teoría de la complejidad, el riesgo es una condición incierta que, de producirse, 

podría tener efectos positivos o negativos sobre los objetivos de los proyectos. Dentro de este 

marco, la complejidad juega un papel muy importante en la gestión de proyectos, debido a que se 

necesita un mayor control sobre las variables con el fin de mitigar y reducir al máximo posibles 

efectos negativos que se puedan presentar. 

Un segundo trabajo de Ruby Andrea Ramírez Deossa se denomina Formulación De 3 

Proyectos De Inversión Bajo La Metodología General Ajustada (MGA) En La Secretaría De 

Planeación Del Municipio De Chigorodó. El propósito de este proyecto fue brindar un apoyo para 

el tema de formulación de proyectos en la plataforma de la Metodología General Ajustada en la 

alcaldía de Chigorodó, bajo la metodología de investigación orientada a las decisiones debido a 

que su objeto está en la búsqueda de soluciones a través de la creación de proyectos de inversión 

en pro del desarrollo social. Finalmente, la autora propuso las siguientes recomendaciones después 

de desarrollar el proyecto: 

• Contar con una persona experta en el manejo de la metodología general ajustada y con 

disposición para responder dudas e inquietudes sobre la plataforma y sus enigmas. 

• Capacitar a los funcionarios de las diferentes secretarias para que tengan la autonomía de 

desarrollar los proyectos de inversión que requieren bajo la metodología general ajustada. 
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• Asignar a los funcionarios de cada secretaría, luego de capacitarlos sobre la metodología 

general ajustada, la responsabilidad de formular los proyectos de inversión y transferirlos 

al banco de proyectos para revisión previa y presentación al Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). 

• Hacer uso eficiente y consiente de las herramientas ofrecidas para el buen funcionamiento 

de la administración pública. 

• Desarrollar los proyectos de inversión pública con tiempo para estudios, análisis y 

recopilación de información actualizada 

 

Un tercer trabajo, es un informe de grado llamado Planes De Desarrollo Territorial (PDET) 

En La Subregión De Los Montes De María: Análisis De La Participación Ciudadana En El Marco 

Del Diseño Institucional En El Carmen De Bolívar Y María La Baja. Fue realizado por Michela 

Isabel Lara Escoba & Paola Andrea Pianeta Arango en el año 2021. El objetivo general de este 

informe de grado era comprender cómo fue la participación ciudadana en el marco del diseño 

institucional para la formulación de los PDET, en los municipios de Carmen de Bolívar y María la 

baja en los Montes de María Bolivarenses. Esto, debió a que en su momento se entendía que La 

participación ciudadana correspondió en un alto grado con el diseño institucional, pero esto no 

significó que la participación fuera eficaz o de calidad. 

La metodología que se consideró para esta investigación fue partiendo desde un enfoque 

Constructivista, que permitió indagar sobre las reglas formales e informales que enmarcan la 

participación ciudadana y la interacción de los actores en cuestión; entender cómo estas reglas 

condicionan la conducta orientada a la participación y la calidad y eficacia de la misma; cómo se 

alteran los intereses y expectativas a partir de estas instituciones; reflexionar sobre la posibilidad o 

no de creación de nuevas reglas a partir del proceso participativo. 

Sobre la particularidad de este informe final se concluyó que es importante resaltar la poca 

adaptabilidad del diseño, o mejor aún la rigidez lo volvió inamovible en casi todos los casos y que 

no permitió acomodarse de manera tal que fuese más productiva la participación de los actores y 

las deliberaciones. Además, quedo claro que a pesar de las diversas percepciones de los 

entrevistados no se había desarrollado un proceso tan amplio, tan impactante por el hecho de ser 

una convocatoria amplia, con toda la comunidad y todos los sectores. Sin embargo, otras 

conclusiones frente a la calidad y eficacia de la participación tienen que ver con que a la luz de 
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algunos de los entrevistados no se garantizaron las condiciones de imparcialidad que se planteaban 

en las reglas de juego de la convocatoria. 

Un cuarto trabajo, se trata en hacer un seguimiento en la implementación del Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial en el Choco realizado por Daniela Manrique Chaves quien 

plantea como objetivo general en su trabajo, analizar la implementación del PDET en la Subregión 

del Choco, para el periodo 2017-2020. Con el fin de determinar qué consecuencias trae este a la 

Subregión. En este trabajo se pretendió analizar el enfoque étnico y territorial, la noción de 

integralidad y la política de “Paz con legalidad” con relación al Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial. Para lo que se implementó una metodología investigativa mixta que consta de 

una revisión bibliográfica y documental de lo recientemente escrito sobre el Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial y el Acuerdo Final. También se realizó una entrevista con una 

persona que dirigió en el 2019 con un proyecto del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

con la Agencia de Renovación del Territorio y el Programa De Las Naciones Unidas Para El 

Desarrollo en el Litoral del San Juan – Chocó. Manrique en su trabajo de grado llego a la conclusión 

de que: 

Se presenta una tergiversación y desdibujamiento de los cometidos del PDET, los cuales 

han pasado de ser instrumentos para la consecución del desarrollo rural y por ende encaminados a 

la transformación estructural del campo, a instrumentos supeditados a la reinterpretación del 

Acuerdo de paz por parte del gobierno, así, mediante estos se ha buscado: suplir garantías 

enmarcadas en derechos constitucionales, y la intervención para la erradicación forzosa de cultivos 

ilícitos y militarización de los territorios, bajo la figura de “zonas futuro”. Esto ha significado una 

simulación de construcción de paz, cuando en realidad va en contravía de esta. 

Finalmente, se tiene un trabajo de grado Elaborado por Claudia Marcela Urrea Ballesteros 

con el que optó por el título de Magíster en Políticas Públicas en la Universidad del Valle. El trabajo 

tiene por nombre Capacidades Estatales como perspectiva de Análisis de Política pública: 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Florida y Pradera Valle del Cauca. El propósito 

de este trabajo es analizar desde el enfoque de paz territorial el diseño institucional para la 

construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, así como las 

capacidades estatales de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca en su 

implementación. Para ello metodológicamente se utilizó el enfoque cualitativo de investigación, la 

cual es de nivel descriptivo-explicativo. De tal manera que se diseñaron tres fases que incorporan 
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aspectos de la etnografía y las técnicas de análisis documental, entrevistas semiestructuradas y 

cartografía social. La autora termina concluyendo que: 

En particular, sobre el tema de las capacidades, los resultados nos remiten a la necesidad de 

realizar una revisión acerca de las entidades del orden nacional y los ajustes que se requieren para 

garantizar la implementación de las más de 23.800 iniciativas23. Se precisa realizar un ajuste a las 

funciones y forma de operar de entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, Agencia 

Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural, en la medida que se debe hacer un proceso de 

descentralización del funcionamiento y definición de decisiones para operar la implementación de 

los acuerdos, y particularmente los Plan de Acción para la Transformación Regional. Pues se han 

multiplicado los espacios de participación en el escenario territorial, creándose dispositivos por 

sector y población los cuales carecen de una articulación definida. Lo cual ocasiona una visión 

fragmentada del desarrollo y ordenamiento del territorio. 
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Planteamiento del problema 

 

El municipio de Chigorodó firmo un pacto municipal el 21/08/2018, el cual fue ratificado 

en el pacto de Planes de Acciones para la Transformación Regional de la subregión de Urabá. Este 

pacto se le da cumplimiento mediante el Programa de Desarrollo con Enfoque territorial en el que 

se reconocieron 171 iniciativas comprendidas en 8 pilares que buscan impactar problemáticas 

puntuales que ayuden a superar los efectos marcados por el conflicto armado, por la pobreza y la 

presencia de economías ilegales. Para la administración municipal y para las zonas rurales es de 

gran importancia la transformación digna del campo, por lo que se requiere el apoyo para llevar a 

cabo la estructuración de proyectos que prioricen las iniciativas establecidas. En este caso, 

mediante una metodología estipulada bajo una normativa por el Departamento Nacional de 

Planeación (DPN). 

 

En el municipio solo se cuenta con un servidor público (Gerente del Programa de Desarrollo 

con Enfoque Territorial) ubicado en el área del banco de proyectos en la dependencia 

descentralizada de planeación de la alcaldía de Chigorodó quien se encarga de llevar a cabo la 

dirección y ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial cumpliendo la función 

de formulador oficial. Generando así, una demora significativa para la formulación, estructuración 

y presentación de proyectos dado que cada iniciativa implica una complejidad en su proceso de 

formulación y estructuración con los requerimientos del programa. El problema adquiere 

importancia en cuanto a la complejidad y extensión del proceso de formulación de proyectos en el 

marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial en el municipio de Chigorodó. Este 

proceso es complejo y requiere la participación de las comunidades, lo que a menudo resulta en un 

retraso considerable en la formulación, estructuración y presentación de proyectos. La complejidad 

del proceso se ve agravada por el desconocimiento del proceso por parte de las comunidades, 

quienes deben participar en este proceso y ofrecer de ante mano las soluciones que ellos consideren 

que puede solucionar el problema y desde allí entrar a proponer y debatir que camino es mejor 

tomar dependiendo de la oportunidad de mejora que se pretende intervenir, la falta de apoyo y 

recursos adicionales para el servidor público encargado del programa, así como la falta de medios 

de transporte para acceder a las diferentes veredas involucradas en el proceso de formulación de 
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proyectos. Esta complejidad y extensión en el proceso de formulación de proyectos puede limitar 

la capacidad del municipio para avanzar en su desarrollo y progreso de las zonas rurales. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

actualmente funciona como un instrumento de planificación y gestión para una transformación 

digna del campo que cuenta con fuentes de financiación nacional y tiene una vigencia de 10 años, 

por lo que, si no se formulan proyectos para implementar de manera estratégica y efectiva el 

programa, se le niega una oportunidad fundamental a la transformación de la zona rural del 

municipio de Chigorodó. Por ende, el municipio tiene el compromiso con cada una de las 171 

iniciativas de formular y estructurar proyectos que solucionen problemáticas, tenga impactos 

positivos y creen oportunidades en cada una de estas. 

 

Pregunta problematizadora. 

¿Cómo formular un proyecto bajo el pilar de educación rural y primera infancia RURAL 

correspondiente a las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial priorizadas 

para el municipio de Chigorodó? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Formular un proyecto bajo el pilar de educación rural y primera infancia en el área de 

bancos de proyectos correspondiente a las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial priorizadas para el municipio de Chigorodó. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar una iniciativa bajo el pilar de educación rural y primera infancia en el municipio 

de Chigorodó. 

• Interactuar con los diferentes actores involucrados para la recopilación de información de 

la problemática. 

• Diseñar el proyecto bajo la Metodología de Marco Lógico. 

• Realizar la formulación del proyecto en la plataforma de la Metodología General Ajustada 

(MGA). 
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Justificación 

 

Esta propuesta de practica busca apoyar a la alcaldía de Chigorodó y a las iniciativas del 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial mediante la formulación de un proyecto bajo el 

pilar de educación rural y primera infancia a través de la Metodología General Ajustada (MGA) 

requerida para la presentación de proyectos de inversión pública para la asignación de recursos, 

dicha metodología La Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública (2023) la 

considera como una secuencia ordenada de información que se integra de manera sistemática para 

facilitar la toma de decisiones y la gestión de los proyectos de inversión pública (p. 3). 

Según Chamorro L (2016) La reconciliación en el postconflicto está asociada a procesos de 

memoria histórica, armonía, reparación, confianza y coexistencia en paz y, este proceso requiere 

de una multiplicidad de actores del Estado, del sector privado y de la sociedad civil. (p. 102). 

Partiendo de esto, el desarrollo de esta propuesta busca impactar uno de los pilares fundamentales 

que se enfoca en el bienestar de la ruralidad, mediante acciones que generen un ambiente de 

armonía y reparación para la reconciliación en el postconflicto para los habitantes del campo de 

Chigorodó, que ha sido un municipio afectado por el conflicto armado en Colombia y ha sufrido 

las consecuencias de la violencia y la exclusión social. Por lo tanto, la formulación de un proyecto 

que tenga como objetivo la educación rural y primera infancia es esencial para consolidar el 

desarrollo social en el municipio. La inversión en la educación es una necesidad esencial para el 

desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad inclusiva y orientada al progreso. La 

formulación del proyecto bajo este pilar es una respuesta directa a las necesidades y demandas de 

la comunidad. En una sociedad que ha sufrido los efectos del conflicto armado, la educación rural 

y primera infancia son esenciales para la construcción de un futuro pacífico y próspero. 

Finalmente, la formulación de un proyecto bajo el pilar de educación rural y primera 

infancia es coherente con las políticas y estrategias nacionales para la educación en Colombia. El 

Gobierno Nacional ha identificado la educación como un objetivo prioritario y ha desarrollado 

políticas y estrategias específicas para abordar esta problemática. 
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Delimitación o alcances. 

 

Temporal. 

La duración del periodo de practica se encuentra delimitada por la 10° convocatoria del 

programa de estado joven a 5 meses con la siguiente fecha de inicio y terminación de manera 

correspondiente 01 de febrero de 2023 – 30 de junio de 2023. 

 

Espacial. 

El periodo de practica se desarrollará en la alcaldía de Chigorodó desde la dependencia de 

planeación en el área de bancos de proyectos ubicada en el kilómetro 1 vía al mar Chigorodó – 

Parque Educativo. Sin embargo, se debe mencionar que por las actividades que se deben desarrollar 

en la práctica las zonas rurales del municipio también hacen parte del campo de acción. 
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Marco referencial. 

Marco teórico 

 

El marco teórico que se desarrollara a continuación permite conocer o adentrarse más al 

tema que se aborda en esta propuesta de práctica desde la parte teórica, conceptos, investigaciones, 

artículos y posturas de autores que han realizado sus aportes a lo largo de la historia y la evolución 

conceptual que se ha tenido en cuanto al tema de proyectos y la formulación de estos. 

 

Proyecto. 

Para Ribera (2000) Un proyecto es una secuencia única de actividades complejas e 

interconectadas que tienen un objetivo o propósito que debe ser alcanzado en un plazo establecido, 

dentro de un presupuesto y de acuerdo con unas especificaciones. Con lo que Montealegre (2008) 

mediante un trabajo investigativo corrobora señalando de manera general que: 

Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a 

alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un 

equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que 

prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración 

limitada (p. 4). 

Por otro lado, la definición de Proyecto, según el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española, es Planta y disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución 

de una cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben 

concurrir para su logro. (RAE, 1992, p. 1077). 

 

Características de un proyecto. 

Para Morales F (2011) se podrían enumerar cinco características básicas del proyecto: 

• Persigue un objetivo. El proyecto como todo plan ordenado, se encamina a la consecución 

de un objetivo. Sin su existencia el plan y por tanto el proyecto, carecería de sentido. 

• Consume recursos -de capital, trabajo, naturales- por lo que la resta de otros posibles usos 

alternativos. 

• Precisa un plan para el empleo de los recursos involucrados. 
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• Tiene carácter de futuro. 

• Finalmente, el plan debe ser objeto de juicio (p. 343) 

 

Mientras que Terrazas R (2009) Desde un punto de técnico-económico considera tres 

características fundamentales: 

• Tiene un objetivo o fin determinado, el cual debe tener el carácter de unicidad y mensura. 

• Tiene un plazo determinado que significa considerar en la escala de tiempo un periodo de 

realización asociado al proyecto. 

• Tiene un presupuesto que debe ser definido a priori con el fin de planificar los recursos 

financieros necesarios para el desarrollo del proyecto. 

  

Sin embargo, Vargas (2008) define un proyecto como: 

Un emprendimiento no repetitivo, caracterizado por una secuencia clara y lógica de 

eventos, con inicio, medio y fin, que se destina a alcanzar un objetivo claro y definido, siendo 

conducido por personas dentro de los parámetros definidos de tiempo, costo, recursos involucrados 

y calidad. 

 

Clasificación de proyectos. 

Según la página web Wikiversidad (2022) los proyectos pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

• Según su carácter: Sociales o Financieros. 

• Según el sector de la economía al cual están dirigidos: Agropecuarios, industriales, de 

infraestructura social, de infraestructura económica y de servicios. 

• Según el objetivo: Primarios, secundarios y proyectos de investigación. Según el ejecutor: 

Privados, públicos y mixtos. 

• Según el área de influencia: Proyectos locales, proyectos regionales, proyectos nacionales 

y proyectos multinacionales. 

• Según el tamaño: Micro proyectos, pequeños, medianos, grandes y macroproyectos. 
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• Según la orientación: Productivos, sociales, infraestructura, fortalecimiento institucional y 

ambientales. 

  

Proyectos sociales. 

Según Baca, N & Herrera, F (2016) Los proyectos sociales son una herramienta que permite 

inducir un cambio a partir de las iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector 

específico (p. 208). A manera de complementar se considera la definición de Córdoba, M (2011) 

que menciona que un proyecto de infraestructura social son los que se dirigen a solucionar 

limitantes que afectan el rendimiento de la mano de obra, tales como deficiencias en educación, 

salud, provisión de agua potable, etc. (p. 9). 

La gestión de proyectos desde esta perspectiva conlleva un proceso de “microplanificación” 

local, es decir, “de abajo hacia arriba”, pero que no desconoce la importancia de la planeación “de 

arriba hacia abajo”, en tanto busca armonizar sus objetivos con los planes sociales de orden 

municipal, estatal y nacional de acuerdo con (Baca, N & Herrera, F, 2016, p. 209). 

 

Gestión de proyectos. 

La gestión de proyectos según PMI (2013), es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Carvalho y Rabechini (2011) complementan esta definición, mencionando la norma ISO 10006, 

que dice que el manejo del proyecto incluye la planificación, organización, supervisión y control 

de todos los aspectos del proyecto en un proceso continuo para lograr sus objetivos. 

 

Además, Terrazas R (2009) menciona que: 

El concepto de gestión de proyectos consiste en comprometer las acciones necesarias para 

llevar un proyecto a su término o finalización, esto quiere decir: Alcanzar el objetivo del proyecto 

en el plazo fijado dentro los límites del presupuesto y todo ello respetando las normas de calidad 

asociadas. 

 

Planeación de proyectos. 

La función de Planificación para Terrazas R (2009): 
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Se ocupa de dos aspectos fundamentales: Primero, el ordenamiento en orden lógico y 

cronológico de las tareas con el propósito de optimizar el uso de recursos disponibles y de esta 

manera intentar respetar los plazos fijados. Y Segundo, el escalonamiento de los flujos financieros 

con miras a definir un presupuesto de ingresos y gastos de tal manera que se pueda prever la 

ocurrencia de flujos positivos a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 

 

Atlassian (s. f.) por su parte considera que: 

La planificación del proyecto consiste en pensar bien y organizar todo lo que necesitas para 

hacer una tarea con la mayor rapidez y exhaustividad posible. Abarca todo lo que va desde 

determinar el objetivo, el alcance, las tareas y los recursos hasta establecer un presupuesto y un 

cronograma. 

Y para Fayol H (1971) la planificación consiste en examinar el futuro y elaborar un plan de 

acción. 

  

Dirección de proyectos. 

De acuerdo con Terrazas R (2009) dirigir un proyecto consiste en: 

Tomar buenas decisiones, obtener el mejor rendimiento del personal involucrado, hacer 

converger las energías hacia los fines y objetivos, saber llevar el proyecto hacia un buen término, 

establecer un buen liderazgo. Las acciones de la función de dirección requieren habilidades de 

relaciones humanas, motivación, espíritu de equipo, delegación, etc. 

Es de gran importancia tener en cuenta la definición del gran autor Fayol H (1971) que 

considera que la dirección consiste en el mantenimiento de la actividad entre el personal de la 

organización. El personal debe ser motivado y estimulado. 

Sin embargo, Según Pérez (2021) citando a Project Management Institute (PMI) señala que: 

La dirección de proyectos es “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.” De su 

definición se puede deducir algunas de las peculiaridades que determinan a este proceso. 
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Financiación. 

Castro, D (2019) citando a Casanovas y Bertrán (2013), dice que el financiamiento son las 

modalidades y mecanismos a los que accede una empresa para obtener recursos, sean bienes o 

servicios, a determinados plazos y por lo general tiene un costo (p. 12). 

Mientras que Brealy (2007) define la financiación como: 

  

La obtención del dinero requerido para ejecutar inversiones, desarrollar operaciones e 

impulsar el crecimiento de la organización; el cual puede conseguirse a través de recursos propios, 

autofinanciación, recursos generados de operaciones propias de la empresa y aportaciones de los 

socios, emisión de acciones o mediante recursos externos con la generación de una deuda saldable 

en el corto, mediano o largo plazo (p. 288). 

Por otro lado, Boscán & Sandrea (2006) aporta con su explicación de forma general de 

donde proviene el financiamiento, considerando que: 

Fuentes (oferentes) implica el origen de los recursos (interno o externo, si proviene de una 

institución pública o privada, así como la identificación de ésta), plazo (corto o largo), 

instrumentos, costo (tasa de interés más comisiones) y garantías, lo cual pudiera constituir una 

mezcla de financiamiento. 

 

Viabilidad. 

Después de la revisión de una extensa serie de Programas correspondientes a materias de 

grado y posgrado, en Universidades e Institutos de formación superior, en América Latina y 

España. Santiago, F (2009) considera que en el caso de Proyectos de Inversión se entiende que 

viabilidad expresa “la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio intervenido y transformarlo, 

en forma sostenible” (p. 5). 

Además, Hernández, et. al (2011) aclara que: 

En los Programas de Materias relacionadas con la disciplina Evaluación de Proyectos, sea 

en carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería o en Administración Públicas, en forma 

generalizada, la viabilidad no es tratada como una problemática específica o, directamente, no es 

registrada como un componente significativo en la actividad de preinversión. 
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Marco lógico 

El marco lógico es una metodología que implementan de manera común en la formulación 

de proyecto por lo que Córdoba M (2011) señala que el marco lógico es una herramienta para 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito 

es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al 

proyecto. 

Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (2020) dice que es: 

 

El resultado de la aplicación de una metodología que contempla el análisis de problemas, 

objetivos, involucrados y alternativas, desarrollada por Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) y aplicada por agencias como USAID, dentro del marco de la planeación 

por objetivos. 

Esta herramienta se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones, más frecuentemente 

a nivel del proyecto. Comprende la identificación de elementos estratégicos (insumos, productos, 

efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir 

en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeación, la ejecución y la evaluación de una 

intervención para el desarrollo. 

 

Formulación. 

Para contrarrestar la complejidad que se presenta en un proceso de recopilación de 

información se necesita darle una orientación a la misma para que sea más eficiente dicho proceso. 

Este proceso en el ámbito de proyectos se le conoce como formulación, el cual González (2023) 

define como la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa 

sistematizar, un conjunto de posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y 

solucionar el problema que motivó su inicio. 

Sin embargo, Rossi (2022) dice que un proyecto formulado, es aquel que resulta del debate 

de ideas muchas veces contradictorias realizado entre las personas y grupos humanos interesados 

en solucionar sus problemas o mejorar su situación actual. 

Para el Departamento Nacional de Planeación (2020) la formulación es simplemente: 

La fase de la preinversión en la cual se identifican la situación actual, la situación esperada 

y las alternativas de solución para la problemática que se está analizando, que seguidamente 
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pasarán a preparación para iniciar el levantamiento de la información relacionada con los insumos, 

actividades, costos, tiempos y demás elementos necesarios para obtener el o los productos que las 

contiene. 

  

Estudio de Mercado. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2013) el estudio de mercado pretende 

identificar la demanda y la oferta de bienes o servicios necesarios actualmente para solucionar el 

problema en la población objetivo previamente identificado (p. 17). 

Por otro lado, Baca G (2010) señala que: 

Los objetivos del estudio de mercado son: identificar una demanda insatisfecha en el 

mercado y cuantificarla, es decir, establecer las cantidades que una empresa puede colocar en el 

mercado y que los consumidores deseen adquirir; asimismo, conocer los medios por los cuales los 

bienes y servicios serán entregados al cliente y evaluar la posible aceptación que un producto puede 

tener. 

Charles-Leija, et. al, (2019). Resalta que: 

El proceso de investigación de mercados debe partir de la obtención de información de 

fuentes confiables, que sean la base para la toma de decisiones. Para la viabilidad comercial es 

fundamental tomar en consideración elementos como: oferta, demanda, precio de venta del 

producto, precios de la competencia, costos de producción, canales de comercialización y sus 

costos, así como gastos de operaciones y publicidad. 

Finalmente, para Córdoba M (2011). En el estudio de mercado se considera a la demanda 

“como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a diferentes precios de mercado 

por un consumidor o un conjunto de consumidores en un momento determinado” (p. 62). 

 

Estudio técnico. 

El estudio técnico se enfoca en aspectos como ¿dónde?, ¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿con 

qué producir? (Sánchez Romero et al., 2016). 

Para Baca G (2010) el estudio técnico: 

Permite identificar el tamaño que deberá tener la empresa y a partir de ello la capacidad de 

producción. Sirve para las siguientes actividades: identificar la viabilidad técnica de la elaboración 

del producto que se pretende, definir la localización, los equipos, las instalaciones y la organización 
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requeridos para realizar la producción, responder los cuestionamientos relacionados a niveles de 

producción, ya que comprende todo aquello vinculado al funcionamiento y la operatividad del 

proyecto. 

Mientras que el Departamento Nacional de Planeación (2013) piensa que: 

El estudio técnico busca optimizar la utilización de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio en cada una de las alternativas de solución propuestas. De este 

estudio se podrá obtener la información de las necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano 

de obra, materiales, insumos, entre otros, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto (p. 17). 

Aparte, Charles-Leija, et. al, (2019) considera que el estudio técnico: 

Es un apartado que requiere más trabajo de ingeniería ya que está integrado por elementos 

como capacidades instaladas, tolerancias, diseño de procesos, etc. A partir de este estudio se conoce 

más al detalle el costo que tendrá la culminación del proyecto, maquinaria, recursos humanos, etc. 

 

Estudio legal. 

El Departamento Nacional de Planeación (2013) piensa que el estudio legal de un proyecto 

busca determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las normas que 

lo rigen, en cuanto a usos de suelo, patentes y legislación laboral entre otras (p. 17). 

Pero, para Gestión De La Inversión Pública (2013): 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes de 

Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas con localización aspectos 

presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislación tributaria, aspectos laborales y 

contratación, entre otros. 

Aparte, Morales C (2010) complementa diciendo que: 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión no debe ignorar las normas y leyes 

bajo las cuales se regulan las actividades del proyecto tanto en su etapa de ejecución; como en su 

etapa de operación. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se 

encuadra en el marco legal constituido (p. 10). 
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Estudio financiero. 

El Departamento Nacional de Planeación (2013) menciona que el estudio financiero: 

Tiene como objeto ordenar la información de carácter monetario, con el propósito de 

complementarla para la evaluación de las alternativas. Permite definir la estructura óptima 

financiera, además de establecer la información sobre ingresos de operación y costos de ejecución, 

operación y mantenimiento (p. 18). 

De acuerdo con Sánchez et al. (2016) es fundamental que el hacedor del proyecto tenga 

claridad respecto a costo de financiamiento, montos, tipos de crédito y condiciones, documentos 

solicitados, términos de reestructuración, flexibilidad al vencimiento de pagos y tiempos máximos 

para cada crédito. 

El emprendedor debe tener un proyecto de inversión adecuadamente elaborado y evaluado, 

puesto que a partir de ello el posible inversionista externo puede conocer las posibilidades de éxito 

del plan de negocios. Incluso en temas de tecnología, las empresas con mayor número de 

empleados manifiestan mejores niveles de competitividad (Mas y Amengual, 2005). 

 

Estudio social. 

Para IACC (2015) la evaluación social de un proyecto considera los precios sombra o 

sociales para dicho cálculo, pues buscan medir el efecto, tanto directo como indirecto, que tendrá 

dicho proyecto para la sociedad o comunidad en la que estará inserto. 

Mientras que Chain y Chain (2008) explican que lo primero que hay que considerar a la 

hora de evaluar el plano social de un proyecto son los siguientes elementos: costos y beneficios 

sociales, externalidades y efectos redistributivos. 

Aunque de acuerdo con la página web AulaFacil (2015) el criterio social busca maximizar 

los beneficios (no solo utilidades), crear empleo, nivelar la balanza comercial, incrementar el valor 

agregado, ayudar a un sector de la población con ciertas características, etc. 

 

Estudio económico. 

De acuerdo con la página web Estudios Económicos – Mejorar Proyecto (s. f.) un Estudio 

Económico de un Proyecto es un documento que analiza los costes y los beneficios totales 

capitalizados al final del periodo de estudio del referido proyecto, con objeto de conocer si es 

económicamente rentable su realización. 
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Baca G (2010) menciona que en este apartado se reflexiona sobre la relevancia del Valor 

actual neto (VAN), también conocido como Valor Presente Neto (VPN), y la Tasa Interna de 

Rendimiento/Retorno (TIR). Esas herramientas son criterios ampliamente utilizados para evaluar 

la factibilidad de los proyectos de inversión. 

Samuel y Nordhaus (2010) propone una explicación practica a través de un ejemplo donde 

un emprendedor quiere establecer el precio de un producto a la venta debe tener muy presente la 

elasticidad-precio de la demanda de ese bien, es decir, la sensibilidad de la cantidad demandada de 

un producto ante un cambio de precio. 

  

Estudio ambiental. 

Según Coria (2008): 

El Estudio de Impacto Ambiental es “un documento técnico de carácter interdisciplinar que 

está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir las 

consecuencias de los efectos ambientales que determinadas acciones” antrópicas pueden causar 

sobre la calidad de vida del hombre y su entorno (p. 126). 

El estudio ambiental de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2013): 

Busca determinar el impacto que va a tener cada alternativa sobre el medio ambiente. Con este 

estudio se busca, prevenir, mitigar y/o compensar el impacto ambiental que pueda tener alternativa. 

Para ello se debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, 

prevenirlo, mitigarlo y/o compensarlo (p. 17). 

Y Charles-Leija, et. al, (2019) resalta que entre los aspectos ambientales que los proyectos 

deben tomar en consideración son: la evacuación de residuos, cantidad de estacionamientos 

permitidos (y exigidos) por la legislación urbana, etc. 

 

Marco Conceptual. 

PDET: Son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, instrumentos de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales 

y programas en el marco de la Reforma Rural Integral –RRI- y las medidas 

pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes 

territoriales en los municipios priorizados (AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 

TERRITORIO, 2020, p. 3). 
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INICIATIVAS: Es la relación de actividades e ideas de solución y perspectivas de 

inversión que desea la comunidad y que se vienen construyendo a partir de la 

identificación de la problemática y necesidad que se ha manifestado en el proceso 

participativo (PDET) (Departamento Nacional de Planeación, 2020, p. 15). 

 

IDENTIFICACIÓN: Es la fase de la formulación del proyecto en la cual se 

identifica la situación actual (árbol del problema, análisis de participaciones, 

población y zona afectada), la situación esperada (árbol de objetivos, población y 

zona objetivo) y las alternativas de solución a través del análisis de objetivos 

(Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

 

PROGRAMACIÓN: consiste en determinar con la mayor precisión posible la forma 

de lograr el resultado del proyecto mediante la alternativa de inversión seleccionada, 

en especial aquí se establecen los indicadores de producto y de gestión al igual que 

las metas que se espera alcanzar en su horizonte. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015). 

 

PREPARACIÓN: Es la elaboración de estudios para comparar las alternativas de solución, 

y así tomar la decisión sobre cuál de ellas es la más adecuada para alcanzar el objetivo propuesto. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

 

EVALUACIÓN EX ANTE: Es un ejercicio de análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia 

e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solución identificadas. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2020). 

 

ETAPA DE PREINVERSIÓN: Es la etapa donde se identifica el problema o necesidad y 

se prepara la información pertinente para establecer si desde el punto de vista financiero, técnico, 

económico y ambiental es viable emprender el proyecto (Departamento Nacional de Planeación, 

2020). 
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ETAPA DE INVERSIÓN: Es la etapa en la cual se materializan las acciones que dan como 

resultado bienes o servicio y culmina cuando el o los productos obtenidos comienzan a generar 

beneficios. (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN: Es el momento en el cual se empieza 

a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa de inversión y por tanto, se inicia la generación del 

beneficio. (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

 

PROYECTO TIPO: Son una estrategia de estandarización de proyectos que busca mejorar 

la calidad y eficiencia de la inversión pública, contribuyendo a solucionar las debilidades en 

materia de estructuración de proyectos (AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, 

2020, p. 3). 

 

Marco normativo. 

Teniendo en cuenta que la propuesta de practica va dirigida a una entidad pública, es de 

gran importancia tener presente la parte legal e identificar los límites que esta impone a la hora de 

llevarse a cabo el proyecto. Por lo que a continuación, mediante este marco normativo: 

Se proporciona las bases sobre las cuales se construye y determina el alcance y naturaleza 

de la participación en la misma, basándose en una compleja combinación de estatutos y 

regulaciones legales, con el objetivo de que las actividades de la compañía se realicen de manera 

armónica y sin incurrir en riesgos de tipo legal (PKF-Attest, 2022). 

 

DECRETO 893 DE 2017. 

El Decreto 893 de 2017 fue declarado como exequible por la Corte Constitucional mediante 

la sentencia C-730. Mediante el cual se crean y se regulan los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1450 DE 2013 (21 MAY 2013). 

En la que se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos 

de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de Nación y de 

los Presupuestos Territoriales. 
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Diseño metodológico. 

 

En la presente investigación se pretende utilizar una metodología cualitativa – exploratoria 

que comprende tanto la recopilación de información obtenida a partir de las visitas y encuentros 

con las comunidades como la revisión de documentos y artículos para la corroboración de datos 

estadísticos y técnicos. 

A continuación, en la siguiente tabla se relaciona los objetivos, las actividades y las 

estrategias que implementaran para llevar a cabo cada una de actividades propuestas para el 

desarrollo del proyecto de grado. 

 

 Tabla 1Diseño metodológico 

Objetivos Específicos Actividad Estrategia 

Identificar una iniciativa bajo el 

pilar de educación rural y primera 

infancia en el municipio de 

Chigorodó. 

Seleccionar una iniciativa 

ubicada dentro del pilar 

requerido. 

Revisar y seleccionar una iniciativa 

bajo el pilar numero 4 dentro de las 

bases de datos PDET del banco de 

proyectos del municipio de 

Chigorodó. 

Interactuar con los diferentes 

actores involucrados para la 

recopilación de información de 

la problemática. 

Visitar los involucrados en la 

formulación del proyecto. 

Reunirse con los diferentes actores del 

proyecto: Comunidad, entidades 

publica, academias, etc. 

 
 
 

Diseñar el proyecto bajo la 

Metodología de Marco Lógico. 

Ajustar la información a un 

formato estructurado bajo la 

Metodología del Marco 

Lógico. 

Revisar los manuales operativos 

proporcionados por el 

Departamento Nacional de Planeación 

y la Agencia de 

Renovación del Territorio. 
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Estudiar los manuales 

operativos para la 

formulación de proyectos. 

Recopilar la información que se genera 

en la actividad anterior y ajustarla a un 

formato con una estructura basada en 

la 

Metodología de marco lógico. 

Realizar la formulación del 

proyecto en la plataforma de la 

Metodología General Ajustada 

(MGA). 

Cargar la información en la 

plataforma de la 

Metodología General 

Ajustada. 

Cargar en la plataforma la información 

depurada y solo la requerida en el 

formulario. 

Para finalmente presentársela al 
 
formulador oficial PDET. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Administración del proyecto. 

Recursos disponibles. 

Para el desarrollo de la propuesta de practica se dispone en recursos informáticos con: 1 

computador portátil, Servicio de internet. También se cuenta con recursos humos como los 

funcionarios públicos, las comunidades indígenas y los habitantes de las zonas rurales. Finalmente 

se dispone de recursos técnicos como formatos, manuales, informes y posibilidades de visitas para 

la recolección de información. 

Cronograma de actividades. 

En la tabla 2 se agendan las ejecuciones de cada una de las actividades que ayudaran con el 

cumplimiento de los objetivos específicos y a su vez alcanzar el objetivo general para darle 

respuesta a la problemática que se pretende resolver. 

 

 

 

 



FORMULACIÓN UN PROYECTO BAJO EL PILAR DE EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA INFANCIA... 40 

 
 

Figura 2Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Actividad 1. Seleccionar una iniciativa ubicada dentro del pilar requerido. 

El banco de proyectos del municipio de Chigorodó cuenta con bases de datos actualizadas 

de las iniciativas priorizadas del programa de desarrollo con enfoque territorial, creadas con la 

participacion de las comunidades rurales del municipio y contempladas bajo 8 pilares. Entonces, 

la actividad 2 comprende la revisión de las iniciativas ubicadas en el pilar 4 de educación rural y 

primera infancia con el fin de seleccionar una que sea viable para formular un proyecto dentro del 

límite de tiempo de la practicas. 

Actividad 2. Visitar los involucrados en la formulación del proyecto. 

2.1. Radicar una carta para solicitarle la socialización de la formulación del proyecto a la 

comunidad que se va a intervenir. 

2.2. Realizar la socialización con los representantes de la comunidad a intervenir. 
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2.3. Visitar y explorar el sector territorial que se buscara intervenir. 

2.4. Acordar reunión con los demás actores colaboradores para la formulación del proyecto. 

2.5. Recopilar la información obtenida en cada una de las visitas. 

Actividad 3. Ajustar la información a un formato estructurado bajo la Metodología del 

Marco Lógico. 

En esta actividad se busca organizar la información recopilada mediante la revisión de 

documentos, las visitas y reuniones comprendidas en la actividad 3 en un formato sujeto a la 

estructuración que ofrece la metodología de marco lógico y el desarrollo de los estudios requeridos 

para la formulación de un proyecto. 

Actividad 4. Estudiar los manuales operativos para la formulación de proyectos. 

Dentro de esta actividad se pretende revisar y estudiar: El manual operativo para la 

estructuración de proyectos de la agencia de renovación del territorio para los programas de 

desarrollo con enfoque territorial y el manual metodológico general para la identificación, 

reparación y evaluación de proyectos de la Dirección de Inversiones y Finanzas públicas. También 

se debe revisar la guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión pública y 

diligenciamiento de la Metodología general ajustada. 

Actividad 5. Cargar la información en la plataforma de la Metodología General Ajustada. 

La plataforma de la metodología general ajustada comprende un orden y una secuencia 

especifica en la que se deben montar los datos del proyecto. Por lo que, que se requiere una 

organización de la información. Además, en la plataforma se requieren de soportes como anexos 

técnicos y certificados en los casos que se necesiten. 
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Resultados 

 

Proyecto 

“Mejoramiento de infraestructura educativa en la C.E.R Guapa Carretera de la zona rural 

del municipio de Chigorodó Antioquia.” 

 

Sector De Inversión: Educación 

 

Municipio de Chigorodó Antioquia - Año 2023 
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Diagnóstico de práctica. 

 

La Coordinación PDET del municipio de Chigorodó se encuentra en la secretaría de 

planeación del mismo. Esta coordinación surge a partir del capítulo dos (2) del proceso de paz que 

se firmó el 12 de noviembre de 2016, dándole desarrollo al Pacto Municipal Para La 

Transformacion Regional -PMTR y atendiendo la necesidad de crearse una Coordinación PDET 

para la priorización de las iniciativas pactadas. 

La problemática encontrada en la Coordinación PDET desde el inicio de la etapa práctica, 

es la ausencia de personal para fortalecer los procesos de formulación y estructuración de proyecto 

que prioricen las iniciativas. La Coordinación PDET solo cuenta con un profesional, por ende, 

siempre hay retrasos en los diferentes procesos de formulación y estructuración de proyectos. Al 

momento de ingreso, la Coordinación PDET contaba con 10 procesos de formulación y 

estructuración represados. 

Con el desarrollo de la etapa practica se han realizado acciones para la formulación y 

estructuración de proyectos que correspondan a las iniciativas PDET priorizadas para el municipio 

según su pacto municipal. En las que se han logrado poner en marcha los 10 procesos de 

formulación y estructuración represados. Así, logrando la viabilidad por parte de la gobernación 

de 2 de ellos y un avance significativo de los demás, se podría decir que un porcentaje promedio 

de avance en los 8 proyecto a espera de viabilización es de un 85%. 

  

Actividades de la práctica. 

El desarrollo de la práctica se basas en tres actividades fundamentales en donde cada una 

requiere de un arduo proceso, las cuales se mencionan a continuación: 

• Establecer la primera visión del problema y las distintas alternativas de solución en las 

iniciativas priorizadas 

Mediante esta actividad se han identificado y comprendido a fondo los problemas que 

afectan a las comunidades en el municipio, así como las oportunidades para abordarlos. Se lleva a 

cabo un análisis exhaustivo de la situación actual, incluyendo factores políticos, económicos, 

sociales y ambientales que contribuyen a la problemática. 

Una vez se comprenden los problemas clave, se exploran las distintas alternativas de 

solución que podrían abordarlos. Esto implica identificar diferentes enfoques, políticas, programas 
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o proyectos que podrían implementarse para enfrentar los desafíos identificados. Se evalúan las 

ventajas y desventajas de cada alternativa, considerando factores como la viabilidad técnica, la 

sostenibilidad económica y el impacto social. 

• Llevar a cabo la estructuración de los proyectos de inversión. 

Durante esta actividad, se lleva a cabo una serie de pasos y análisis sujetos a la Metodología 

de Marco Lógico (MML) que permiten definir la estructura y los elementos fundamentales del 

proyecto. Estos incluyen los siguientes pasos fundamentales: 

• Paso 1: Análisis de involucrados 

• Paso 2: Análisis del problema 

• Paso 3: Análisis de objetivos 

• Paso 4: Selección de la estrategia óptima 

• Paso 5: Elaborar la estructura analítica del proyecto 

• Paso 6: Resumen narrativo de objetivos y actividades 

• Paso 7: Indicadores 

• Paso 8: Medios de verificación 

• Paso 9: Supuestos 

 

Posteriormente, la información contenida y analizada en la estructura anterior, se debe carga 

mediante la plataforma requerida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 

Metodología General Ajustada Web (MGA). 

 

• Presentar para revisión, los proyectos formulados o estructurados. 

En esta actividad, se busca obtener retroalimentación, validación y aprobación de los 

proyectos por parte del responsable de tomar decisiones, en este caso el profesional a cargo, Nilton 

Moreno Pacheco. 

 

Análisis DOFA. 

 Para una visión clara de los proyectos represados en la Coordinación PDET en diversos 

sectores representados con la siguiente figura: Deporte       Educación        Social        Desarrollo 

vial       Este análisis DOFA permite evaluar de manera concisa y precisa los aspectos internos y 
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externos relevantes para cada sector. Esto incluye identificar las fortalezas internas del proyecto, 

las oportunidades presentes en el entorno, las debilidades que deben abordarse y las amenazas que 

podrían obstaculizar el éxito del proyecto. 

Figura 3 Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado en Canva. 

A partir de este diagnóstico se le da prioridad al proyecto de mejoramiento de 

infraestructura educativa (sector educación) debido al peso que tiene esta necesidad en la zona rural 

de la vereda Guapa Carretera frente a los demás sectores. Esto teniendo en cuenta que dicha vereda 

solo cuenta con una sede y esta requiere de mejoramiento de infraestructura. Además, se consideró 

el impacto que el mejoramiento de la infraestructura educativa tendrá en la comunidad y en el 

desarrollo general de la zona rural. Esto podrá abarcar aspectos como la calidad de la educación, 

la retención de estudiantes, el aumento de oportunidades educativas y el fortalecimiento de la 

primera infancia rural. 
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Nombre del proyecto 

Mejoramiento de la infraestructura física de la C.E.R Guapa Carretera de la zona rural del 

municipio de Chigorodó Antioquia. 

 

Datos del formulador   

Tabla 2 Datos del formulador 

Nombre Andrés Felipe 

Apellidos Villalba Narváez 

Identificación 1.007.440.712 

Cargo Practicante (Formulación de proyectos PDET) 

Teléfono 3122483222 

Entidad Municipio de Chigorodó Antioquia 

Email Andres.villalba1@udea.edu.co 

 

Identificación del problema o necesidad 

Identificación y descripción del problema   

En el Municipio de Chigorodó el 95.51% de los estudiantes matriculados en los 45 colegios 

del municipio no certificados en educación son atendidos en establecimientos educativos de 

carácter oficial y 2.521 de estos estudiantes son atendidos en la zona rural, ya que gran parte de la 

población del departamento habita en zonas rurales, con una alta dispersión geográfica y cuyas 

particularidades de índice social, étnico, cultural, económico y político hacen compleja la atención 

a la población. 

En el municipio de Chigorodó las tasas de cobertura neta en educación en la zona rural son 

más bajas que el promedio del departamento, en educación primaria es de 87.69%, en educación 

básica es de 68.85% y en educación media es de 43.46%, en materia de deserción escolar, hay una 

tasa de 0.86%. 

 

Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y 

sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y subempleo, la falta de 

oportunidades y pobreza. 
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La I. E. R. CELESTINO DIAZ cuenta con 7 sedes, dentro de ellas la C.E.R. Guapa 

Carretera ubicada en la vereda Guapa Carretera, atiende desde preescolar hasta grado noveno (9°). 

La dispersión de la sede dificulta la prestación del servicio educativo, adicionalmente su 

infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro que limita las condiciones técnicas mínimas 

necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. La sede 

cuenta con una demanda de 190 estudiantes, de los cuales 92 son niños y 98 niñas. 

 

Figura 4 Desagregación de coberturas en educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terridata (202). Desagregación de coberturas en educación – Ministerio de Educación 

nacional. 

 

Magnitud de la situación existente. 

La cobertura neta en educación en la zona rural de Chigorodó es de 2.521 estudiantes para 

los grados de 0 a 11, y la población estudiantil de la básica primaria de 0 a 5 equivale a 1.470 

estudiantes en edad escolar dentro del sistema educativo, de los cuales hacen parte los de la C.E.R 

Guapa Carretera que son la población de influencia del proyecto. 

11 estudiantes de preescolar, 98 estudiantes de primaria (1 a 5) y 81 estudiantes de 

secundaria (6 a 9) de la sede C.E.R. Guapa Carretera de la vereda Guapa Carretera se encuentran 

afectados por las malas condiciones de la infraestructura educativa. 
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Características generales. 

Tabla 3 Características generales 

Categoría municipal 2023 6 

Numero de total de instituciones y colegios   45 

Numero de C.E.R en la vereda Guapa Carretera 1 

Densidad población (persona por Km2) 128 Hab/Km2 

 

Población (plan de desarrollo municipal 2020-2023) 

Partiendo desde la información del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020-2023 

“Construyamos juntos” El municipio está conformado por 78.148 habitantes de los cuales 38.898 

son mujeres y 39.250 son hombres. Demográficamente, la población Urbana consta de 68.385 

habitantes y la población rural de 9.763 habitantes dentro de los cuales se sitúan los 2.521 

estudiantes de la C.E.R. Guapa Carretera. 

 

Figura 5 Demografía - Chigorodó Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo municipal (2020). Demografía – Chigorodó Antioquia. 

Caracterización escolar de la población rural del municipio de Chigorodó Antioquia. 
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Tabla 4 Caracterización escolar de la población rural del municipio de Chigorodó Antioquia. 

RANGO DE 

EDAD 
FEMENINO MASCULINO POB TOTAL FUENTE 

     

0-4 112 98 210 SIMAT 2023 

5-9 593 667 1260 SIMAT 2023 

10-14 445 495 940 SIMAT 2023 

15-19 62 49 111 SIMAT 2023 

TOTAL  1.212 1.309 2.521 SIMAT 2023 

 

Figura 6 Población escolar rural de Chigorodó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2023). SIMAT, Población escolar rural de Chigorodó. 

Caracterización escolar de la población de la C.E.R. Guapa Carretera de la vereda Guapa 

Carretera del municipio de Chigorodó Antioquia. 

RANGO DE EDAD FEMENINO MASCULINO POB TOTAL FUENTE 

     

0-4 5 6 11 SIMAT 2023 

5-9 49 49 98 SIMAT 2023 

10-14 44 37 81 SIMAT 2023 

TOTAL  98 92 190 SIMAT 2023 
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Causas que generan el problema 

Causa directa 

• Deficientes espacios para una formación integral 

Causas indirectas 

• Infraestructura educativa en mal estado. 

• Ausencia de mantenimientos periódicos. 

Efectos generados por el problema 

Efectos directos 

• Aumento en la deserción escolar 

• Baja calidad de la educación en el municipio de Chigorodó 

Efectos indirectos  

• Aumento de las desigualdades sociales y económicas del municipio de Chigorodó 

• Bajo acceso a la educación superior y al mercado laboral 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de las desigualdades sociales y 

económicas de la vereda Guapa Carretera 

Limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y 

sociales de la población en proceso de formación escolar. 

Aumento en la deserción escolar 

Bajo acceso a la educación básica primaria 

Baja calidad de la educación en la vereda Guapa Carretera 

Ausencia de mantenimientos periódicos Infraestructura educativa en mal estado. 

Deficientes entornos para una formación integral 
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Indicadores de línea base. 

Tabla 5 Indicadores de línea base. 

Indicador Unidad  Cantidad 

Cobertura neta en la educación básica Porcentaje (%) 82,6 % 

Plan de Desarrollo municipal Construyamos Juntos 2020-2023. Indicadores de línea base. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general  

Mejorar condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales 

de la población en proceso de formación escolar. 

Indicadores que miden el objetivo general 

Tabla 6 Indicadores que miden el objetivo general 

Indicador Unidad  Cantidad 

Infraestructura educativa mejorada Escuelas 1 

 

Objetivos específicos  

• Contar con entornos adecuados para una formación integral. 

Actividades  

• Infraestructura educativa en buen estado. 

• Presencia de mantenimiento periódicos. 

Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de las desigualdades sociales y 

económicas de la vereda Guapa Carretera 

Mejorar condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales 

de la población en proceso de formación escolar 

Disminución en la deserción escolar 

Alto acceso a la educación básica primaria 

Alta calidad de la educación en la vereda Guapa Carretera 

Presencia de mantenimiento periódicos. Infraestructura educativa en buen estado. 

Contar con entornos adecuados para una formación integral. 
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Alternativa de solución. 

En el municipio de Chigorodó, se reconoce la importancia de garantizar una educación de 

calidad en todas las áreas, incluyendo las zonas rurales. Una de las necesidades más apremiantes 

es mejorar y adecuar la infraestructura educativa en la escuela C.E.R Guapa Carretera, la cual 

presenta deficiencias en su infraestructura que dificultan el desarrollo académico y el bienestar de 

los estudiantes. 

En esta contribución, se dispone de diferentes alternativas de solución, para intervenir la 

problemática de la deficiencia en la infraestructura de la escuela, con el objetivo de mejorar las 

condiciones físicas y funcionales de las instalaciones. Esta intervención abordará las deficiencias 

identificadas, buscando proporcionar un entorno educativo adecuado que fomente el aprendizaje y 

el crecimiento de los estudiantes. 

 

Nombres de las alternativas 

Alternativa 1: Mejorar y adecuar la infraestructura educativa rural C.E.R Guapa Carretera 

del municipio de Chigorodó, interviniendo la edificación existente con deficiencias. 

Alternativa 2: Demolición y reconstrucción de la C.E.R Guapa Carretera 

Alternativa 3: Reubicación o traslado de los estudiantes a otra sede. 

 

Descripción de la alternativa 

Alternativa 1. 

Esta alternativa de solución busca transformar la infraestructura educativa de la escuela 

C.E.R Guapa Carretera, proporcionando un entorno seguro, cómodo y propicio para el aprendizaje 

de los estudiantes. Al mejorar estas instalaciones, se contribuirá a fortalecer la calidad educativa y 

el bienestar de la comunidad escolar, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y 

generando un impacto positivo en la educación rural del municipio de Chigorodó. 

Alternativa 2. 

La alternativa de solución "Demolición y reconstrucción de la C.E.R Guapa Carretera" se 

refiere a la demolición de la infraestructura educativa existente, en este caso la C.E.R (Centro 

Educativo Rural) Guapa Carretera, y la posterior construcción de un nuevo edificio o instalación 

educativa en su lugar. 
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Alternativa 3. 

La alternativa de solución "Reubicación o traslado de los estudiantes a otra sede" implica 

el traslado físico de los estudiantes de una infraestructura educativa existente a otro lugar o sede. 

En esta alternativa, se busca encontrar un lugar alternativo adecuado para continuar con el proceso 

educativo de los estudiantes. Esto puede implicar trasladarlos a otro edificio escolar cercano, 

compartir instalaciones con otra institución educativa, utilizar aulas temporales o buscar espacios 

alternativos en instalaciones comunitarias, como salones comunitarios o edificios municipales. 

 

Desarrollo de las alternativas. 

Alternativa 1: Demolición y reconstrucción de la C.E.R Guapa Carretera 

• Eliminación completa del edificio existente, incluyendo la estructura, los muros, los techos 

y otros elementos de la infraestructura.  

• Construcción de un nuevo edificio educativo en el mismo lugar. 

Alternativa 2: Reubicación o traslado de los estudiantes a otra sede. 

• Encontrar un lugar alternativo adecuado (cercano) 

• Considerar aspectos logísticos como la capacidad y disponibilidad de las instalaciones de 

destino 

• Transporte de los estudiantes 

• Garantizar que el nuevo entorno cumpla con los requisitos de seguridad, accesibilidad y 

calidad educativa. 

Alternativa 3: Mejorar y adecuar la infraestructura educativa rural C.E.R Guapa Carretera 

del municipio de Chigorodó, interviniendo la edificación existente con deficiencias. 

• Evaluación detallada de las deficiencias actuales 

• Reparación de redes eléctricas  

• Instalación de ventiladores de techos 

• Instalación de lámparas led  

• Cerramiento de la institución en malla eslabonada  

• Pinturas en muros  

• Mantenimiento de cubierta (pintura, correas metálicas, colocación de amarras y ganchos) 

• Pinturas en puertas  
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• Pinturas en ventana 

 

Selección de la alternativa. 

Alternativa 1: Esta alternativa resolvería la situación de una manera muy radical. Pero no 

es factible por temas principalmente de sobrecostos, estos incluyen los gastos asociados con la 

adquisición de materiales y equipos, y los honorarios profesionales. Además, el proceso de 

construcción puede sufrir retrasos imprevistos, lo que prolongaría aún más la falta de 

infraestructura adecuada.  

Por otro lado, se debe tener presente que el causal mencionado generaría una interrupción 

significativa en su proceso educativo. La necesidad de trasladarse a otras instalaciones temporales 

o recibir educación en un entorno no óptimo puede afectar la continuidad del aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes. 

Finalmente, es muy probable que la demolición y reconstrucción de una infraestructura 

educativa puede estar sujeta a regulaciones y permisos legales específicos. Esto incluye obtener los 

permisos correspondientes de las autoridades locales y cumplir con los requisitos de construcción 

y seguridad establecidos. Si existen obstáculos legales o regulatorios, puede retrasar o incluso 

impedir la realización de la demolición y reconstrucción. 

Alternativa 2: Si bien la reubicación de los estudiantes se comportaría como paliativa, pero 

no ofrecería importante solución, a la comunidad que demanda una solución integral. La 

reubicación temporal puede proporcionar un alivio inmediato, pero se recomienda desarrollar un 

plan a largo plazo para mejorar o construir una nueva infraestructura educativa que cumpla con los 

estándares de calidad requeridos. 

Alternativa 3: Esta alternativa intervención a la edificación existente con deficiencias, se 

considera más viable que las alternativas anteriores por las siguientes justificaciones: 

• Costos financieros más bajos: En comparación con la demolición y reconstrucción 

completa de la infraestructura, mejorar y adecuar la edificación existente con deficiencias puede 

resultar menos costoso. En lugar de realizar una inversión considerable en una nueva construcción, 

los recursos pueden enfocarse en realizar las mejoras necesarias para corregir las deficiencias y 

actualizar las instalaciones existentes. 

• Tiempo de implementación más corto: Mejorar y adecuar la infraestructura 

educativa existente generalmente lleva menos tiempo en comparación con la demolición y 
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reconstrucción completa. Al trabajar en la edificación existente, se pueden realizar las mejoras de 

manera más rápida y eficiente, lo que permite una pronta disponibilidad de las instalaciones 

mejoradas para los estudiantes y el personal. 

• Conservación de recursos existentes: Al mejorar y adecuar la infraestructura educativa 

existente, se puede aprovechar y conservar parte de los recursos y estructuras ya 

construidos. Esto incluye la reutilización de cimientos, estructuras, redes de servicios 

básicos y otros elementos que aún sean funcionales. De esta manera, se evita desperdiciar 

recursos y se optimiza el uso de los existentes. 

• Minimización de impactos en la comunidad y el entorno: Al intervenir la edificación 

existente en lugar de demoler y reconstruir desde cero, se reducen los impactos negativos 

en la comunidad y el entorno. Esto incluye la minimización de ruidos, polvo, tráfico y otros 

inconvenientes asociados con una construcción completa. Además, se conserva el carácter 

y la historia de la infraestructura educativa, lo que puede ser valorado por la comunidad. 

• Continuidad del proceso educativo: Al mejorar y adecuar la infraestructura educativa 

existente, se asegura la continuidad del proceso educativo. Los estudiantes pueden seguir 

recibiendo educación en la misma ubicación sin tener que ser trasladados a otra sede 

temporalmente. Esto minimiza las interrupciones en el aprendizaje y brinda estabilidad a 

los estudiantes y al personal escolar. 

En resumen, la alternativa de mejorar y adecuar la infraestructura educativa existente se 

considera más viable que la demolición y reconstrucción completa debido a sus menores costos 

financieros, menor tiempo de implementación, conservación de recursos, minimización de 

impactos y garantía de continuidad del proceso educativo. Sin embargo, es importante evaluar las 

necesidades específicas de la C.E.R Guapa Carretera y realizar un análisis detallado para 

determinar la viabilidad y eficacia de esta alternativa en el contexto particular. 

 

Contribución a la política publica 

Esta contribución busca fomentar la mejora de la infraestructura educativa en la vereda 

Guapa Carretera del municipio de Chigorodó, reconociendo que una educación de calidad es 

fundamental para el progreso y el bienestar de la comunidad. Con la colaboración y el compromiso 

de todas las partes interesadas, es posible crear un sistema educativo sólido que prepare a las 

generaciones futuras para enfrentar los desafíos del mundo moderno. 
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El Proyecto está enmarcado dentro de la Política Pública a los Planes de Desarrollo 

Nacional, Departamental y Municipal de la siguiente manera: 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” de la siguiente manera: 

Estrategia transversal: Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y conectada a mercados 

Línea: Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos 

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y 

media 

 

Plan de Desarrollo Antioquia “Unidos por la Vida 2020 – 2023” 

Línea Estratégica: Nuestra gente 

Componente: Tránsitos exitosos y trayectorias completas  

Programa: Espacios colectivos de creación y aprendizaje 

 

Plan de Desarrollo Municipal: Construyamos juntos (2020 – 2023). 

En el cual se establecen los lineamientos y componentes que se quieren desarrollar para dar 

respuesta a las necesidades que tiene el municipio en la vereda Guapa Carretera en temas de 

infraestructura educativas en mal estado.  

Línea Estratégica 1: Chigorodó un compromiso de todos/todas 

Componente 1: Educación para la vida 

Programa 4: Espacios para aprender 

 

Análisis de participantes 

El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia. Este tipo 

de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de la infraestructura 

educativa, orientados a mejorar sus condiciones de vida, desarrollo social y personal. 

El municipio y el formulador en representación de la universidad de Antioquia han 

realizado acercamientos con la comunidad y el personal administrativo de la institución educativa 

para contarles acerca de la propuesta de mejoramiento y ellos actuarán como veedores de esta y 
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vigilarán su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de 

seguimiento para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 7 Participantes u/o actores 

Actores 
Tipo de 

Entidad 

Roles 

de los 

Actores  
Interés de Participar  

en el Proyecto 

Tipo de 

 

Actitud 

Contribución o Razón 

 de Desacuerdo 

 
Pub 

ON

G 
 

+ -  

Municipio de Chigorodó X  
Cooper

ante 

Gestionar y tramitar procesos para la 

asignación de recursos del que 

requiere la ejecución del proyecto. 

X   

Técnica, gestión, 

evaluación y 

seguimiento. 

Comunidad Beneficiada por 

el proyecto, zona Rural del 

Municipio de Chigorodó 

X  
Benefic

iario 

Contar con infraestructura educativa 

óptimas para su desarrollo 

Que sus hijos cuenten 

con la oportunidad de acceder al 

servicio educativo 

en condiciones de calidad. 

X   Veeduría 

Agencia de renovación del 

Territorio (ART) 
 X 

Cooper

ante 

Apoyo en la formulación e 

implementación del proyecto. 
X  

Proceso de planeación 

participativa, 

implementación del 

PDET. 

Universidad de Antioquia X  
Cooper

ante 

Apoyo en la formulación del 

proyecto. 
X  

Técnica, gestión, 

evaluación y 

seguimiento. 

Docentes y directivas 

escolares 
X   

Mejorar los espacios 

físicos del centro educativo para 

generar calidad en 

la educación. 

  

Aporte técnico y 

veeduría. 
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Estructura analítica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de las desigualdades sociales y 

económicas de la vereda Guapa Carretera 

Mejorar condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales 

de la población en proceso de formación escolar 

Disminución en la deserción escolar 

Alto acceso a la educación básica primaria 

Alta calidad de la educación en la vereda 

Guapa Carretera 

Reparación de redes eléctricas 

Evaluación detallada de las deficiencias actuales 

Contar con entornos adecuados para una formación integral. 

Instalación de ventiladores de 

techos 

Instalación de lámparas led 

Cerramiento de la institución en malla eslabonada 

Mantenimiento de cubierta (pintura, correas 

metálicas, colocación de amarras y ganchos) 

Pinturas en 

puertas 

Pinturas en 

ventanas 

Pinturas en muros 
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Preparación de la alternativa 

Población afectada por el problema o necesidad 

En primera instancia y de manera general la población afectada por la problemática que se 

busca intervenir con este proyecto es la vereda Guapa carretera del municipio de Chigorodó que 

consta de más de 100 familias y 714 habitantes según las bases de datos del SISBEN. 

Los 2.521 estudiantes de la C.E.R Guapa Carretera matriculado en el SIMAT son los más 

afectados por las malas condiciones de la infraestructura educativa. La falta de mantenimiento, 

reparación o adecuación del edificio puede tener un impacto negativo en su bienestar, seguridad y 

calidad de aprendizaje. Pueden enfrentar riesgos para su seguridad debido a estructuras dañadas, 

instalaciones inseguras o sistemas eléctricos y de fontanería en mal estado. Además, las 

condiciones inadecuadas pueden afectar su concentración, comodidad y participación en las 

actividades escolares 

Los profesores también se ven afectados. Pueden encontrar dificultades para impartir sus 

clases en un entorno que no cumple con los estándares necesarios, como aulas en buen estado, 

espacios para actividades prácticas, puede dificultar la enseñanza efectiva. Además, las condiciones 

deficientes pueden afectar su motivación y satisfacción laboral. 

El personal administrativo, como los directores y administradores escolares, pueden tener 

dificultades para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente debido a la falta de espacios 

adecuados para la gestión y administración escolar. Esto puede incluir áreas como oficinas, salas 

de reuniones o salas de almacenamiento para archivos y suministros. 

Finalmente, La comunidad educativa en su conjunto (padres y tutores de los estudiantes) 

están preocupados por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Además, la reputación y percepción 

general de la escuela dentro de la comunidad pueden verse afectadas negativamente, lo que puede 

tener implicaciones en la matrícula de nuevos estudiantes y en las oportunidades educativas. 

Población objetivo del proyecto 

El proyecto tiene como población objetivo los 2.521 estudiantes que asisten a la institución 

educativa C.E.R Guapa Carretera más el personal administrativo y docentes. Estos, son el principal 

grupo beneficiario de las mejoras planificadas, ya que se busca proporcionarles un entorno 

educativo seguro, adecuado y propicio para su aprendizaje y desarrollo. 
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La población estudiantil, que incluye a niños, niñas y adolescentes de diferentes edades y 

grados escolares, se verá directamente impactada por las mejoras en la infraestructura educativa.  

Tabla 8 Caracterización de la población objetivo del proyecto 

CLASIFICACION DETALLE 
NUMERO DE 

PERSONAS 
FUENTE 

 

Género 

 

Masculino 92  

SIMAT 2023 

 

Femenino 98 

TOTAL POR GENERO 190 

 

 

Edad 

 

0 - 4 años 11  

 

SIMAT 2023 

 

5 - 9 años 98 

10-14 años 81 

TOTAL POR EDAD 190 

 

Figura 7 Población escolar C.E.R Guapa Carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2023). SIMAT, Población escolar C.E.R Guapa Carretera 
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Estudio de mercado  

BIEN Y SERVICIO: Infraestructura educativa mejorada. 

DESCRIPCIÓN: 

La oferta se mide como la capacidad de estudiantes que tiene la infraestructura de la escuela 

y la demanda como la cantidad de estudiantes, profesores, y personal administrativo en total que 

se benefician de la infraestructura educativa. Este cálculo es el resultado de un análisis cualitativo 

y de capacidad escolar. Aproximadamente, partiendo de la visita de observación se puede decir que 

aproximadamente un 85% de la infraestructura educativa de la C.E.R Guapa Carretera requiere de 

la intervención. 

Tabla 9 Oferta y demanda 

AÑO  OFERTA  DEMANDA  DEFICIT O SUPERÁVIT 

2023 230 190 40 

2024 230 195 35 

2025 230 200 30 

2026 230 205 25 

2027 230 210 20 

2028 230 215 15 

 

Capacidad generada y beneficiarios 

La capacidad generada con la alternativa de solución es: 

Tabla 10 Capacidad generada y beneficiarios 

CAPACIDAD 

GENERADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL, CAPACIDAD 

GENERADA 
BENEFICIARIOS 

Escuela mejorada Sede mejorada 1 750 habitantes 

 

Localización   

La alternativa 3 se desarrollará la región de occidente, en el departamento de Antioquia en 

zona rural, vereda Guapa carretera del municipio de Chigorodó Antioquia. 
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Figura 8 Municipio de Chigorodó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de renovación del Territorio (2020). Municipio de Chigorodó 

Figura 9 Ubicación geográfica de la C.E.R Guapa Carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth Pro (2023). Ubicación geográfica de la C.E.R Guapa Carretera 
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Estudio ambiental  

Debido a la naturaleza y características del proyecto de construcción, no se requiere obtener 

una licencia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental - Corantioquia. La obra propuesta no 

tiene un impacto significativo en el medio ambiente que justifique la necesidad de dicha licencia. 

Esto puede deberse a que la magnitud de la obra, la ubicación geográfica, y las medidas de 

mitigación y manejo ambiental planificadas no alcanzan los umbrales establecidos por la autoridad 

competente para su regulación. Por lo tanto, el proyecto se encuentra exento de cumplir con los 

trámites y requisitos específicos de una licencia ambiental en esta instancia. 
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 Análisis de riesgos. 

Tabla 11 Análisis de riesgos 

 

 TIPO DE 

RIESGO 

DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 

E IMPACTO 
EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACION 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

I 

T 

O 

Asociados a 

fenómenos de 

origen humano 

no 

intencionales: 

aglomeración de 

público. 

Las personas no tienen 

interés en acceder a la 

solución propuesta 

Proba: 1. Raro 

Impacto: 4. Mayor 

 

Necesidad de ajustar la 

estrategia, lo que 

incluiría retrasos 

considerables. 

Las personas no tienen 

interés en acceder a la 

solución propuesta 

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

De calendario Retrasos en el cronograma 

de 

ejecución. 

Proba: 3. Moderado 

Impacto: 3. Moderado 

Retrasos en el cronograma 

de 

ejecución. 

Seguimiento permanente a 

las obras 

y controles periódicos al 

cumplimiento del 

cronograma por 

parte de la interventoría 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

 

Asociados a 

fenómenos de 

origen 

natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, otros 

Periodos prolongados de 

lluvias con alta intensidad 

Proba: 4. Probable 

Impacto: 3. Moderado 

Demoras y suspensión de 

los trabajos. 

Realizar una adecuada 

planificación 

de las obras y llevar 

control de la 

ruta crítica del proyecto 

Costos Incremento en los costos 

de materiales y/o aumento 

de cantidades de obra. 

Proba: 2. Improbable 

Impacto: 3. Moderado 

Sobrecostos en el proyecto. Pactar en el contrato 

precios unitarios fijos sin 

formula de reajuste. 

Seguimiento y control de 

la interventoría. 
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Costos del proyecto   

El proyecto tiene un costo de Doscientos ochenta y ocho millones veinte y cinco mil 

novecientos sesenta y cinco pesos ($ 288.025.965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificación de beneficios   

Se cuantifican los beneficios teniendo como referencia la situación con Proyecto, es decir 

lo que la población beneficiada del Proyecto ahorra en tiempo, dinero teniendo vías 

pavimentadas. 

Para la relación beneficio – costo del proyecto, tomamos como referencia la población 

objetivo del proyecto y la densidad poblacional, así: 
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Población objetivo del proyecto:   190 habitantes 

Número de familias beneficiadas: 100 familias 

Tabla 12 Cuantificación de beneficios 

Toma de decisión y programación del proyecto 

Fuentes de financiación 

Partiendo que Chigorodó es un municipio priorizado por el Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) se gestionara la financiación del proyecto mediante el Sistema General 

de Regalías – SGP que es una de las bolsas principales que financias las iniciativas priorizadas de 

los municipios afectados con el conflicto armado en Colombia. 

Tabla 13 Fuentes de financiación 

TIPO DE ENTIDAD NOMBRE DE ENTDAD  VALOR  

Municipal 
Recursos propios del municipio de Chigorodó 

Antioquia 
$ 288.025.965 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. Cantidad Valor Unitario Vr. Total $ 

Ahorro en costos de construcción 1 100.000.000 50.000.000 

Costos de mantenimiento y operación 1 50.000.000 50.000.000 

Ahorro en transportes de estudiantes que 

asistían a otras sedes 
5 1.500.000 7.500.000 

TOTAL AHORRADO POR LAS 

FAMILIAS 
  $157.500.000 
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Matriz del marco lógico. 

Tabla 14 Matriz del marco lógico. 

 RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

•Disminución en la deserción escolar 
Cantidad de faltas e 

inasistencias  

Tipo de fuente: Listas de 

asistencias 

Fuente: C.E.R Guapa Carretera 

Los estudiantes 

asistentes todas las 

jornadas académicas  

•Alta calidad de la educación en la vereda 

Guapa Carretera 

Promedio de las calificaciones 

de los estudiantes 

Tipo de fuente: Calificaciones 

Fuente: C.E.R Guapa Carretera 

Los estudiantes tengan 

un promedio de 

calificaciones sobre 3,5 

PROPÓSITO 

Mejorar condiciones para la formación y el 

desarrollo de competencias básicas y 

sociales de la población en proceso de 

formación escolar 

Cobertura neta en educación 

para los grados de 0 a 9 en la 

vereda Guapa Carretera 

 

Tipo de fuente: Estadística 

Fuente: SIMAT 

Acceso equitativo y 

garantizado a la 

educación para todos 

los niños y niñas en la 

vereda Guapa 

Carretera. 

COMPONENTE 
Contar con entornos adecuados para una 

formación integral 

Sede educativa mejorada 

 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

La sede cuenta con las 

condiciones optimas 

para una formación 

integral 

 

ACTIVIDADES 

•Evaluación detallada de las deficiencias 

actuales 

Numero de visitas al edificio 

 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría  

 

 

 

•Cerramiento de la institución en malla 

eslabonada 
Cantidad de metros cerrados 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

•Mantenimiento de cubierta (pintura, correas 

metálicas, colocación de amarras y ganchos) 

Porcentaje de la cubierta de la 

instalación mejorada 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 
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•Pinturas en muros Numero de muros pintados 
Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

El contratista cumple 

según cronograma de 

la minuta 

 

 

 

 

 

 

El contratista cumple 

según cronograma de 

la minuta 

•Pinturas en puertas Numero de puertas pintadas 
Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

•Pinturas en ventana Numero de ventanas pintadas 
Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

•Reparación de redes eléctricas 

Porcentaje de eficiencia del 

funcionamiento de las redes 

eléctricas reparadas. 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

•Instalación de lámparas led Numero de lámparas instaladas 
Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 

•Instalación de ventiladores de techos 
Numero de ventiladores 

instalados 

Tipo de fuente: Informe 

Fuente: Informe de interventoría 
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Justificación del proyecto. 

 

 La intervención y mejora de la infraestructura educativa en la escuela C.E.R Guapa 

Carretera del municipio de Chigorodó es crucial debido a diversas razones que justifican la 

necesidad de esta iniciativa.  

La infraestructura educativa en mal estado dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

al intervenir y adecuar la edificación existente, se creará un entorno físico adecuado que propicie 

un aprendizaje efectivo y estimulante para los estudiantes. Un ambiente escolar atractivo y 

funcional puede aumentar la motivación y el compromiso de estos con su educación. 

Las deficiencias en la infraestructura pueden representar un riesgo para la seguridad y el 

bienestar de los estudiantes. Problemas como techos en mal estado e instalaciones eléctricas 

deficientes pueden generar situaciones peligrosas. Al mejorar la infraestructura, se garantizará un 

entorno seguro y protegido para los estudiantes, promoviendo su bienestar y tranquilidad. 

La intervención es especialmente importante debido a su ubicación en una zona rural. La 

educación en áreas rurales a menudo enfrenta desafíos adicionales debido a la falta de recursos y 

oportunidades. Al mejorar las instalaciones, se busca asegurar que los estudiantes de esta zona 

tengan acceso a una educación de calidad, brindándoles igualdad de oportunidades para su 

desarrollo y futuro. 

La mejora no solo beneficia a los estudiantes, sino también a toda la comunidad educativa. 

Docentes, personal administrativo y padres de familia se verán beneficiados al contar con espacios 

adecuados para llevar a cabo sus funciones y participar activamente en el proceso educativo. Esto 

fomentará un sentido de pertenencia y colaboración, fortaleciendo la comunidad en su conjunto. 

Además, se tendrá un impacto a largo plazo en la calidad de la educación en el municipio 

de Chigorodó. Al proporcionar instalaciones adecuadas, se sentarán las bases para un entorno 

educativo sostenible y de calidad, que beneficiará a las generaciones futuras de estudiantes. 

En resumen, la justificación de este proyecto se basa en la necesidad de mejorar las 

condiciones de aprendizaje, garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes, promover una 

educación de calidad en zonas rurales, fortalecer la comunidad educativa y generar un impacto 

positivo a largo plazo. Estas razones fundamentan la importancia de llevar a cabo la intervención 

en la infraestructura educativa de la escuela C.E.R Guapa Carretera en el municipio de Chigorodó. 
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Registro fotográfico actual de la C.E.R Guapa Carretera. 
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Conclusiones y logros. 

 En base a los datos recopilados y el progreso observado durante el desarrollo de la propuesta 

de la etapa práctica como administrador de empresas desde el cargo de formulador de proyectos 

PDET en la alcaldía de Chigorodó, se puede concluir que se lograron cumplir todos los objetivos 

establecidos. Específicamente, se llevó a cabo la formulación del proyecto titulado "Mejoramiento 

de infraestructura educativa en la C.E.R Guapa Carretera de la zona rural del municipio de 

Chigorodó". 

El logro más destacado fue la formulación exitosa del proyecto de mejoramiento de 

infraestructura educativa. Durante este proceso, se evidenció un alto nivel de interés por parte de 

la comunidad, lo cual permitió establecer una alternativa de solución óptima. Este logro es de gran 

importancia, ya que contribuye directamente al desarrollo de la zona rural de Chigorodó y al 

cumplimiento de los objetivos del programa de desarrollo con enfoque territorial PDET para el 

municipio. Además, se espera que el proyecto pase a un proceso de estructuración en el que 

adquiera su viabilidad para la ejecución y de esta manera hacer realidad los impactos generados 

por este proyecto a mediano y largo plazo, en la vereda Guapa Carretera. 

 

Recomendaciones. 

Aunque se evidenció un alto nivel de interés por parte de la comunidad durante la 

formulación del proyecto, es importante seguir fomentando y fortaleciendo la participación 

comunitaria en todas las etapas del proyecto. Esto puede lograrse a través de reuniones periódicas, 

talleres informativos y espacios de retroalimentación, donde se involucre activamente a la 

comunidad en la toma de decisiones y en la implementación de los proyectos. 

Para asegurar el éxito y la sostenibilidad del proyecto, es fundamental establecer un plan de 

seguimiento y evaluación. Este plan permitirá monitorear el avance del proyecto, identificar 

posibles desviaciones o problemas, y tomar medidas correctivas a tiempo. Además, la evaluación 

periódica del proyecto ayudará a medir su impacto y a realizar ajustes necesarios para maximizar 

los resultados. 

Buscar alianzas estratégicas con otras entidades, como organizaciones sin fines de lucro, 

instituciones educativas o empresas privadas, puede brindar recursos adicionales y experiencia 

técnica que fortalezcan la implementación del proyecto. Estas alianzas pueden incluir la 
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colaboración en la obtención de fondos, el intercambio de conocimientos y la implementación 

conjunta de actividades. 

Establecer un plan de comunicación efectiva es esencial para informar a la comunidad sobre 

el progreso del proyecto, los logros alcanzados y los próximos pasos. Utilizar diferentes canales de 

comunicación, como reuniones comunitarias, boletines informativos, redes sociales y medios de 

comunicación locales, ayudará a mantener a la comunidad informada y comprometida con el 

proyecto. 

Estas recomendaciones contribuirán a fortalecer y mejorar las propuestas de soluciones, 

garantizando su impacto positivo en la comunidad y su alineación con los objetivos del programa 

de desarrollo con enfoque territorial PDET. 

 

Otras actividades adicionales. 

Durante mi proceso de prácticas en la Alcaldía de Chigorodó como apoyo para la 

formulación y estructuración de proyectos que correspondan a las iniciativas PDET priorizadas 

para el municipio según pacto municipal, tuve la oportunidad de participar en diversas actividades 

como formulador de proyectos PDET. Asistí a reuniones y mesas de trabajo con actores clave, a 

nivel local. Estas instancias de diálogo y participación me permitieron comprender las necesidades 

y demandas de la comunidad. Adicionalmente, ampliaron mi experiencia y conocimiento en el 

campo de desarrollo local, y contribuir de manera integral al progreso de la comunidad. 

 

Proyectos subsanados: 

1. Construcción del plan vial de las vías terciarias del municipio de Chigorodó 
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2. Mejoramiento de la vía en concreto rígido que comunica el municipio de Chigorodó a 

la vereda Champitas en el municipio de Chigorodó departamento de Antioquia (Se 

encuentra todavía en procesos de subsanación) 

 

 

 

 

 

 

3. Construcción de 1200 m de vía en concreto rígido de 3.000 psi en convenio entre la 

gobernación de Antioquia y el municipio de Chigorodó (Todavía se encuentra en 

procesos de subsanación) 
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4. Recopilación y solicitud de los informes de las dependencias de la alcaldía del 

municipio de Chigorodó para la rendición de cuentas del periodo de gobierno 2020-

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Construcción de pavimento en las vías urbanas del municipio de Chigorodó 

6. Mantenimiento de dos (2) Escenarios Deportivos en el área urbana del Municipio de 

Chigorodó 

7. Construcción de Acueducto en la Vereda Peñitas, Departamento de Antioquia 

Municipio de Chigorodó 

Carga de proyecto en la plataforma MGA Web. 

1. Mejoramiento de infraestructura educativa en la C.E.R Guapa Carretera de la zona rural 

del municipio de Chigorodó 

2. Construcción de 1200 m de vía en concreto rígido de 3.000 psi en convenio entre la 

gobernación de Antioquia y el municipio de Chigorodó 
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3. Fortalecimiento de los servicios de promoción del deporte por medio de la realización 

de los juegos campesinos en el municipio de Chigorodó 

4. Mantenimiento de parques biosaludables ubicados en la unidad deportiva, parque flor 

María Romaña y parque principal del municipio de Chigorodó 
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Notas importantes 

A continuación, se anexan las fichas de los proyectos que debido a su avanzado proceso 

ya cuentan con la misma. 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6430961.pdf
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CTPR-3-PAV VIAS URB-CHI-2023-(18-05-2023) 
 

Se informa que de acuerdo con la solicitud del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.” presentado por el municipio de Chigorodó, el mismo 
tiene revisados los siguientes parámetros, marcados con X: 
 

 PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE 

x Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto x  

 
Revisados los diferentes aspectos relacionados con el presupuesto del proyecto presentado, se realiza las 
siguientes observaciones:  
 
Sobre la estructuración general del presupuesto se indica lo siguiente: 
 

I. FACTOR MULTIPLICADOR 
 

COMPONENTE FACTOR MULTIPLICADOR 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

1. Salario básico (100%) x   Sin observaciones. 

2. Seguridad social integral 
y Prestaciones sociales 

x  

No se aplica la exoneración indicada en el artículo 114-1 
del Estatuto Tributario. Se incluyen aportes a SENA, ICBF 
y Salud. Cabe aclarar que, al momento de proyectar los 
documentos del proceso de selección, deberá incluirse el 
método o procedimiento mediante el cual la Administración 
se asegurará de que, si el contratista elegido es de 
naturaleza contraria a esta decisión, el equilibrio contractual 
se encuentre garantizado).  

3. Costos indirectos x  Sin observaciones. 

4. Costos Impuestos, Tasas 
y Contribuciones 

x  Sin observaciones. 

5. Honorarios o Utilidad x  Sin observaciones. 

Firmas     No aplica aún 

 
II. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA 

COMPONENTE PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

(A)Costos directos de 
personal 

x  Sin observaciones. 
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COMPONENTE PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

(B)Otros costos directos x  Sin observaciones. 

Impuesto (IVA) x   Sin observaciones. 

Firmas     No aplica aún 

 
III. FACTOR SALARIAL 

COMPONENTE FACTOR SALARIAL 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

Factor salarial de acuerdo 
con los porcentajes legales 
para seguridad social y 
prestaciones sociales 
establecidos y otros 
elementos que se 
consideren. 

x   

Se aplica la exoneración indicada en el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario. No se incluyen aportes a SENA, ICBF 
y Salud. Cabe aclarar que, al momento de proyectar los 
documentos del proceso de selección, deberá incluirse el 
método o procedimiento mediante el cual la Administración 
se asegurará de que, si el contratista elegido es de 
naturaleza contraria a esta decisión, el equilibrio contractual 
se encuentre garantizado). 

 
IV. ADMINISTRACIÓN – CALCULO DEL AIU 

COMPONENTE CALCULO DEL AIU 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

Costos de personal x  Sin observaciones. 

Otros costos directos x  Sin observaciones. 

Gastos de legalización, 
Impuestos, Tasas y 
Contribuciones 

x  Sin observaciones. 

Imprevistos x  

Para los imprevistos contemplados en el presupuesto, cada 
entidad debe definir el mecanismo para validar que estos 
recursos solo se ejecutan presupuestalmente, si se 
materializa algún evento no previsto y éste es 
adecuadamente justificado tanto desde el punto de vista 
técnico como jurídico, por el constructor. 

Utilidades x   Sin observaciones. 

Firmas     No aplica aún 
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V. PRESUPUESTO DE OBRA 
 

COMPONENTE PRESUPUESTO DE OBRA 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

Código, descripción, 
unidad, cantidad, valor 
unitario y valor total de cada 
una de las actividades de 
obra. 

x  Sin observaciones. 

Las cantidades, valores 
unitarios y valores totales no 
deben tener decimales. 

x   Sin observaciones. 

Desglose en porcentaje de 
la administración (A), los 
imprevistos (I) y las 
utilidades (U) 

x  Sin observaciones. 

Presupuesto para la 
implementación del PAGA 

x  Sin observaciones. 

Presupuesto para la 
implementación del PMT 

x  Sin observaciones. 

Firmas     No aplica aún   
 
VI. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU 

COMPONENTE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU 

Aspectos para revisión Cumple 
No 

cumple 
Observación 

Cotizaciones de materiales, 
equipos y transporte 

x   Sin observaciones. 

Certificados de distancia 
desde el centro de gravedad 
de la obra a la fuente de 
materiales y al botadero. 

x  Sin observaciones. 

 
A continuación, se presentan las observaciones referentes a cada APU 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 VALOR 
UNITARIO  

OBSERVACIONES 

1,01 
Localización, trazado y replanteo con equipos 
de precisión. Incluye el transporte de personal 
y equipo con dedicación exclusiva. 

m² $ 1.744 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 VALOR 
UNITARIO  

OBSERVACIONES 

1,02 

Suministro, transporte e instalación de 
Cerramiento provisional en tela verde Saran 
H:2.50 con estacones redondos en madera 
común o pino cipres C/150 M   

m $ 15.420 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,03 

Excavación mecánica de 0-2 m en material 
común bajo cualquier grado de humedad. 
incluye cargue en volqueta, no incluye 
transporte del material hasta el lugar 
disposición final. . 

m³ $ 12.150 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,04 

Conformación de la rasante con 
motoniveladora. Incluye nivelación, 
compactación, limpieza y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad 

m² $ 1.354 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,05 

Suministro, transporte, extensión y 
compactación de BASE GRANULAR. 
Compactación hasta obtener una densidad 
mínima del 95% de la obtenida en el ensayo 
del Proctor modificado. 

m³ $ 151.780 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,06 

Transporte de material sobrante de las 
excavaciones y demoliciones (incluye 30% de 
expansión) distancia de transporte entre 1-5 
km 

m3-km $ 5.571 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,07 

suministro, preparación, transporte y 
colocación de CONCRETO RESISTENCIA 
28MPA para la construcción de pavimento 
rígido. Incluye formaleta y curado Incluye el 
suministro, colocación y el transporte de todos 
los materiales, la formaleta en madera o 
similar. El acero de refuerzo se pagará en su 
ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para 
su correcta construcción. 

m³ $ 646.820 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,08 
Suministro, transporte y colocación de Acero 
de refuerzo de 1 " liso figurado de 4200 kg/cm² 
(60.000 psi)  

kg $ 8.357 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,09 
Suministro, transporte y colocación de Acero 
corrugado figurado de refuerzo de 4200 
kg/cm² (60.000 psi) para caja 

kg $ 7.166 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,10 

Corte y Sellado de Juntas de Pavimento. 
incluye limpieza previa, suministro de sellante 
Sika Flex Pavement o similar y todo lo 
necesario para su correcta instalación 

m $ 16.155 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,11 

Suministro, transporte e instalación de Bordillo 
prefabricado 15x35x80. incluye mortero de 
pega, preparación de superficie y acarreo 
interno 

m $ 78.257 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA   

 VALOR 
UNITARIO  

OBSERVACIONES 

1,12 

Suministro, preparación, transporte y 
colocación de CONCRETO RESISTENCIA 
21MPA para la construcción de andenes E:0.1 
m. Incluye estructura de soporte (entresuelo 
e:0.15), malla electrosoldada, Tableta guía 
0,20x0,20x0,06, curado y todo lo necesario 
para su correcta construcción 

m2 $ 114.311 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

1,13 

Construcción de SUMIDERO TIPO B 1.1x0.8 
m. Incluye suministro, transporte e instalación 
de concreto, rejilla, acero de refuerzo, herraje 
y todo lo necesario para su construcción de 
acuerdo con normatividad EPM 

Und $ 1.038.064 
El valor unitario se ajusta a 
los valores del mercado. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

Nota_1: Este concepto no atañe las cantidades de obra, ni al alcance del presupuesto en cuanto a los ítems 
(Factor multiplicador, legalización, pólizas, Factor salarial, AIU (Administración, Utilidades e Imprevistos), PAGA, 
PMT ni Presupuesto de Interventoría, etc.), estos son responsabilidad de la Administración Municipal dado su 
carácter de ente estructurador y formulador y quien es el indicado para determinar las necesidades del proyecto 
para su posterior ejecución. 
Este concepto hace referencia al valor de los precios unitarios del costo directo del presupuesto de obra acorde 
con los precios del mercado. 
 
Nota_2: En caso de que la revisión de los otros aspectos técnicos del proyecto conlleve alguna modificación al 
presupuesto al cual se le emite el presente concepto, deben ser reportadas por la administración municipal para 
realizar una nueva revisión y proceder a los respectivos ajustes. 
 
Nota_3: Las distancias de acarreo de residuos de demolición, materiales provenientes de la excavación y 
suministro de materiales granulares fueron certificadas por la administración municipal. 
 
Nota_4: La plantilla suministrada tiene datos de referencia para los precios que fueron ajustados a la necesidad 
de cada proyecto, conforme a las cotizaciones y consultas de precios de mercado realizadas por quienes 
formulan los presupuestos, por lo tanto, es responsabilidad del estructurador la veracidad de la información que 
se suministra. 
 
Nota_5: El presente concepto técnico establece observaciones a los precios, rendimientos y cantidades unitarias 
de los diferentes insumos, equipos y mano de obra presentados dentro de los Análisis de Precios Unitarios de 
Obra. La Interventoría y la Supervisión del proyecto son los encargados de revisar la pertinencia o no de la 
realización de las actividades de obra de acuerdo con los ítems contractuales. 
 
Nota_6: Se adjunta copia del presupuesto aprobado en el presente concepto. 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEPTO TECNICO PRESUPUESTAL A 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
El resumen del presupuesto al que se le da concepto favorable es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LAS VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ. 

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.282.867.994 

% ADMINISTRACIÓN 24,93% $ 319.818.991 

% IMPREVISTOS 1,00% $ 12.828.680 

% UTILIDADES 5,00% $ 64.143.400 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 12.393.703 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) $ 30.754.800 

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE 
PÓLIZAS (GARANTÍAS) 

$ 5.913.815 

VALOR TOTAL DE OBRA $ 1.728.721.383 

INTERVENTORÍA 8,27% $ 142.952.940 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 1.871.674.323 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Una vez terminada la revisión, se estable que el concepto técnico para la continuidad del proceso es 
FAVORABLE. 

 
2. Se debe notificar a los interesados el presente concepto para dar por terminado el proceso de revisión del 

presupuesto. 
 
RESULTADO: 
 
El presente documento se emite a los 18 días del mes de mayo de 2023. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

_________________________  
DANIEL MESA V.  

Arquitecto Constructor  
Contratista  

Estructuración de proyectos  
Secretaría de Infraestructura Física  

Móvil 301 629 9105 
 

X Concepto técnico presupuestal favorable 
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ÍTEM

A

B

C Supervisor designado

D

E Valor total del proyecto

F Inversión Indeportes

G

H

J

K Área a intervenir

L

0-14 años  

15-19 años  

20-59 años  

 + 60 años  

 

 

Masculino

Femenino

1 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

1.1 Observaciones

1.2 X

1.3 X

1.4 X

1.5 X

1.6 X

1.7 Observaciones

1.8 X

1.9 Observaciones

1.10 X

1.11 X

Municipio de Chigorodó

Eléazar Palacio Hernández

Juan David Echavarría Trujillo

310 841 57 12

$ 908.046.546

$ 635.632.582

$ 272.413.964

NA

15/03/2023
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Proyecto en MGA actualizado a la fecha de presentación del proyecto (impreso y  en digital).

Registro fotográfico del escenario o los escenarios a intervenir, tanto físico como en medio magnético.

Certificado del municipio en el cual se compromete a suministrar e instalar la implementación y mobiliario  

deportivo (detallado/específico) requerido para el adecuado funcionamiento del escenario.

1,1 El valor del proyecto presentado en la carta no coincide con el valor presentado y calculado en el presupuesto.

1.7 La certificación que incluye el plan detallado de mantenimiento preventivo para aplicar una vez se realice la intervención. Debe contemplar actividades 

puntuales con periodicidad y sus respectivos responsables, así como un detalle de su financiación. Para INDEPORTES Antioquia es fundamental que los 

proyectos realizados sean sostenibles y que los municipios garanticen su conservación.

1.9 Actualizar el presupuesto presentado en la MGA y que sea correspondiente al presupuesto entregado.  
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Carta de presentación del proyecto emitida por la Alcaldía Municipal.

Carta de presentación del supervisor técnico o responsable directo del proyecto por parte de la Alcaldía o 

Secretaria encargada (nombre completo, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico).

Certificado de ubicación del proyecto dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

Certificado de ubicación del proyecto dentro del documento de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT o POT).

Certificación de disponibilidad de servicios públicos expedida por la respectiva empresa prestadora del 

servicio, en la cual se relacione la ubicación del predio, el nombre del proyecto y la capacidad del servicio 

público para atender la demanda del proyecto.

Género

Certificado de impuestos por Estampillas que aplica al municipio.

Certificación que incluye el plan detallado de mantenimiento preventivo para aplicar una vez se realice la 

intervención. Debe contemplar actividades puntuales con periodicidad y sus respectivos responsables, así 

como un detalle de su financiación. Para INDEPORTES Antioquia es fundamental que los proyectos 

realizados sean sostenibles y que los municipios garanticen su conservación.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la cofinanciación del municipio. Si el proyecto se 

enmarca en las Jornadas de Acuerdos Municipales (JAM), este debe estar acorde con los valores aprobados 

en las jornadas. 

5421

2919
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Fecha Estudio del Proyecto 15/03/2023
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Versión: 07

Aprobación
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Revisión #

Municipio

3

Chigorodó

202302000889 14/02/2023
Nombre del Proyecto

Mantenimiento de escenarios deportivos en el área urbana del municipio de 

Chigorodó

Vigencia

Total grupos étnicos

Población con Discapacidad

Grupos étnicosEdad

Total de 

población
8340

Población Indígena

Población Afrocolombiana

Población Raizal

Población Mayoritaria

Población beneficiada M.G.A.

Inversión Municipio

Fecha de estudio

Inversión Mindeporte

Alcalde Municipal

Número de contacto

M.G.A.METODOLOGÍA

Entidad proponente

ETAPA DE VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO

COMPONENTE LEGAL

2250

3120

2120

850
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Nombre del Proyecto

Mantenimiento de escenarios deportivos en el área urbana del municipio de 

Chigorodó

Vigencia

2 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

2.1 X

2.2 X

2.3 X

3 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

3.1 x

3.2 x

3.3 x

3.4 x

Programa de Arqueología Preventiva, según el decreto 1080 de 2015 para proyectos que tengan las 

siguientes características:

Investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en 

el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o 

autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como planes de manejo ambiental, así como 

aquellos donde existen reportes de hallazgos e investigaciones previos por parte de la autoridad, entidades 

académicas o la comunidad misma, o que corresponden con polígonos declarados y registrados en el ICANH 

como de potencial arqueológico, áreas protegida o parques nacionales.

En caso de declarar no requerir la Inscripción del proyecto al ICANH, por no cumplir con los lineamientos 

anteriores, debe realizarse una carta por parte del municipio, donde comunica que en caso de hallazgo 

realizará el procedimiento de inscripción ante el ICANH como hallazgo fortuito.

Escrituras públicas del lote
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COMPONENTE SOCIAL

Detallar las acciones comunitarias que se desarrollan o se desarrollarán en el escenario, tales como: 

festivales, juntas (JAC), actividades religiosas u otras.
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El Municipio de Chigorodó, para el componente predial, deberá entregar en cada revisión y/o subsanación, y por cada predio a intervenir, lo siguiente de 

manera organizada:

1.	Copia de la Escritura Pública o Acto Administrativo por medio del cual adquirió la titularidad.

2.	Copia del Certificado de Tradición, con una expedición no mayor a tres (3) meses. No se requiere el VUR, ya que no es exigencia de INDEPORTES 

Antioquia, y tampoco contiene la información requerida.

3.	Copia de la Ficha Predial, con una expedición no mayor a tres (3) meses.

Se repite, por cada predio a intervenir, el Municipio deberá entregar lo anterior.

Certificado de tradición y libertad actualizado (no mayor a 3 meses)

Ficha predial de Catastro (no mayor a 3 meses)
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En el ítem L " Población beneficiada". Se requiere, que el municipio aclare si efectivamente no cuenta con grupos étnicos.  Envían correo el día viernes 10 de 

marzo especificando que existe consejo de negritudes, pero no se evidencia ningún documento anexo que nos de claridad frente al tema de la caracterización 

etnográfica. 

Acta de concertación con la comunidad donde se valida la intervención del escenario. Debe estar 

debidamente firmada por las partes y llevar anexo un registro fotográfico de la reunión donde se dio la 

concertación.

Detalle de la oferta institucional y demás componentes programáticos que aseguran el uso continuo del 

escenario y el impacto sobre las comunidades. En este punto se debe detallar la cantidad de horas 

semanales destinadas para cada oferta; señalar si es utilizado por clubes, ligas u organizaciones de tipo 

social e informar si existen horarios para las prácticas libres de la comunidad. 
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Nombre del Proyecto

Mantenimiento de escenarios deportivos en el área urbana del municipio de 

Chigorodó
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4 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

4.1 X

4.2 X

5 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

5.1 X

5.2 X

5.3 X

5.4 Observaciones

5.4.1 X

5.4.2 X

5.4.3 X

5.4.4 X

5.4.5 X

5.4.6 X

Planteamiento general del proyecto (a escala, plano urbano involucrando su entorno inmediato) impreso y en 

medio magnético.
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No presentan información del componente ambiental. 

Componente SST:

Se debe definir un presupuesto SST, con base a las actividades y número de personas a contratar, este presupuesto garantizará el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, durante el desarrollo de las actividades del proyecto; para la formulación del presupuesto se debe tener 

claridad de las necesidades reales en materia SST, contemplando como mínimo los siguientes ítems: Alturas, elementos de proyección personal, elementos 

para la atención inicial en caso de emergencias y señalizaciones, este presupuesto se puede integrar al presupuesto ambiental y social. (es decir entregar un 

archivo con los tres presupuestos).

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, considero pertinente que se contemple contratar un “SYSOMA” para que ejerza las actividades de los tres 

componentes, esto con el objetivo de optimizar los recursos. 

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

Plano de localización del escenario deportivo con respecto a la cabecera municipal.
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Memorias de diseño Arquitectónico

Planimetría: Planos arquitectónicos, impresos y en medio magnético, debidamente firmados por los 

profesionales responsables, teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos, Ley de 

accesibilidad para personas con movilidad reducida, y control, tanto en edificaciones como en obras de 

urbanismo.

Cumplimiento en el Presupuesto del Plan Socio Ambiental de obra (PMA).

COMPONENTE AMBIENTAL

Certificado de licencia ambiental y/o permisos ambientales requeridos emitido por la dependencia municipal 

facultada en temas ambientales (aprovechamiento forestal, remoción de masas, concesión de aguas, 

vertimientos, ocupación de cauce, levantamiento parcial de veda, etc.)
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Zonas de juego: Dimensiones y orientación adecuadas con el eje longitudinal en sentido Norte-Sur, con una 

rotación máxima de 22º, con sus respectivas áreas de protección, altura, demarcación y demás elementos de 

protección necesarios.

Graderías, sus dimensiones, criterios de accesibilidad, seguridad y parámetros de isóptica, 

cumpliendo con los espacios accesibles para PMR en un 2% del aforo del escenario, con sus relaciones de 

Huella y Contrahuella indicados, circulaciones, cantidad de asientos entre pasillos y que su diseño permita 

que todos los espectadores puedan ver la totalidad del área de juego.

Servicios sanitarios requeridos, la categoría y el aforo dependiendo del tipo de escenario, de acuerdo con 

los lineamientos de la NTC 1500, además del diseño específico requerido para baños aptos para PMR de 

acuerdo con la NTC 6047, criterios de iluminación y ventilación natural para estos espacios.

Criterios mínimos de accesibilidad, permitiendo llegar, entrar, recorrer y salir el escenario completamente 

por cualquier persona sin importar sus condiciones físicas y motrices, a través de rampas y escaleras que 

cumplen con todos los requerimientos de accesibilidad de acuerdo con las NTC 1700 y NTC 4143.

Criterios mínimos de seguridad humana, cumpliendo con los anchos mínimos, recorridos y distancias 

máximas según la carga de ocupación del equipamiento de acuerdo con los lineamientos del título K de la 

NSR-10 y NTC 1700.

Funcionamiento específico del escenario. El proyecto deberá cumplir con las demás normas y requisitos 

que sean necesarios según su disciplina, alcance, tipo de proyecto y las condiciones propias del entorno.
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6 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

6.1 X

6.2 X

6.3 X

6.3.1 X

6.3.2 X

6.3.3 X

6.3.4 X

6.3.5 X

6.4 X

6.4.1 X

6.4.2 X

6.4.3 X

6.4.4 X

Copia de la Cédula y Tarjeta Profesional vigente de cada uno de los profesionales involucrados en los 

diseños respectivos
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COMPONENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Planos topográficos o levantamiento (estado actual, con cotas de nivel y orientación) impreso y en medio 

magnético.

Estudio de suelos del lote a intervenir bajo los lineamientos de la Norma NSR 10.  (No se aceptan estudios 

de lotes cercanos ni generales) 

Planimetría: Planos estructurales, impresos y en medio magnético, debidamente firmados por los 

profesionales responsables, teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos.

Memorias de cálculo estructural con el cumplimiento de las Norma Sismo Resistente NSR-10 (Las memorias 

deberán presentar los esquemas de diseño a los cuales se les analiza las cargas correspondientes).

Planimetría: Planos eléctricos y de iluminación, debe presentar planos eléctricos firmados por el profesional 

responsable con las respectivas memorias de cálculo, acompañado de una certificación de este o de las 

Empresas Públicas donde se indique que el transformador más cercano tiene capacidad de soportar la carga 

adicionada.

Detalles de elementos estructurales en obras de concreto

Detalles de elementos estructurales en estructuras metálicas de cubierta u otros
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El Municipio presenta proyecto para recuperar placas polideportivas RECREATIVAS existentes en mal estado, con problemas de funcionalidad y sin 

posibilidad de adecuarse a la norma por su entorno inmediato.

GENERALIDADES:

*Los planos deben ser firmados por los profesionales responsables según su profesión.  Se aprecia que los diseños los viene ejecutando un Ingeniero Civil.

* Los planos los viene ejecutando un ingeniero civil, no un Arquitecto.

* Debe presentar disño de pasamanos tipo para las graderias, con el fin de determinar su valor.

Placa Terminal:

*No se evidencia puerta de acceso con el cumplimiento de norma NTC1700 en planta

*Debe presentar secciones transversales con la realizar del escenario actual que permita identificar las condicionantes de adecuación para poner en 

funcionamiento el escenario.

* Con el cerramiento, debe implementarse cunetas laterales para la placa con el fin de evacuar las aguas lluvias con su respectivo empalme a red existente.

Placa Prado:

* Los planos los viene ejecutando un ingeniero civil, no un Arquitecto.
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Diseño de Iluminación escenario con el cumplimiento de las normas RETILAP

Memorias de calculo y cuadro de cargas

Diseño de instalaciones electicas y complementarias con el cumplimiento de las normas RETIE

Diseño de Apantallamiento
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Fundaciones estructurales de la edificación
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6.5 X

6.5.1 X

6.5.2 X

6.5.3 X

6.5.4 X

6.6 X

6.7 Observaciones

6.7.1 Observaciones

6.7.2 Observaciones

6.7.3 Observaciones

6.7.4 X

6.7.5 X

6.7.6 X

6.7.7 X

6.7.8 X

6.8 Observaciones

6.8.1 Observaciones

6.8.2 X

6.9 X

7.1 X

7.2 X

7.3 X

7.4 X

7.5 X

7.6 X

7.7 X

De contemplarse elementos que requieran de diseños complementarios, deben presentarse y estar 

debidamente firmados por los profesionales responsables.

Planimetría: Planos hidrosanitarios, firmados por el profesional responsable con las respectivas memorias 

de cálculo.

Presupuesto de protocolos de Bioseguridad

Presupuesto de la interventoría mediante el sistema de Factor Multiplicador, análisis de administración, 

Análisis de Precios Unitarios completos

Análisis de la Administración y Utilidades AU (no se acepta Imprevistos)

Relación de Insumos con precios unitarios

Especificaciones técnicas bien descritas en ítems

Presupuesto de obra ajustado a los precios promedio del mercado, con especificaciones técnicas, análisis 

de precios unitarios (APU), análisis de la administración y utilidades con el cumplimiento del Decreto 1828 de 

2013 y memoria de cantidades de obra (impresos y en medio magnético).
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Análisis de la carga prestacional con el cumplimiento del Decreto 1828 de 2013

Presupuesto de protocolos de Bioseguridad
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Diseño de Instalaciones Sanitarias con conexiones a redes existentes

Memoria de cantidades de obra con esquema del sector a analizar.

Copia de la Cédula y Tarjeta Profesional vigente de cada uno de los profesionales involucrados en los 

diseños respectivos

7.5.3 Entregan memorias de cantidades de los ítems, pero no entregan los esquemas como se requiere presentar. Se requiere presentarlas.

7.7.1 Las especificaciones técnicas deben ser mas completas y mejor descritas de todos y cada uno de los ítems.

7.7.2 Debe presentar los APU correspondientes a los ítems descritos en el presupuesto.

7.7.3 En el Análisis de AU debe retirar el transporte de personal y la dotación a personal administrativo. Los ensayos de laboratorio no deben estar incluidos en 

este cálculo.

7.7.5 Se deben entregar cotizaciones para verficar los precios del mercado del sector.

7.8 Dentro del cálculo del presupuesto de la Interventoría debe retirar: planos record, elaboración de manuales de mantenimiento, dotación a personal 

administrativo.

7.8.1 El factor multiplicador no debe superior a 2

COMPONENTE INVENTARIO DE ESCENARIOS (ARCGIS)

Localización escenarios

Informacion jurídico Catastral

Tipología del escenario deportivo

Infraestructura, estado y conservación del escenario deportivo

Especificación de los escenarios deportivos

Imágenes de los escenarios deportivos

Informacion diligenciamiento formulario

Para el visto bueno, se deben atender las siguientes observaciones:

Una vez revisada la plataforma Survey123 de ArcGIS Online, a la fecha de 23 de FEBRERO de 2023, se han georreferenciaron para el municipio de 

CHIGORODO; CERO (0) escenarios deportivos. Es de anotar que, de acuerdo al inventario existente en INDEPORTES ANTIOQUIA se cuenta con 

CINCUENTA (50) escenarios.

 

Se debe entonces cargar en la plataforma Survey123 de ArcGIS Online los CINCUENTA (50) escenarios deportivos faltantes o en su defecto justificar 

mediante oficio firmado por catastro municipal (relacionado matricula inmobiliaria de cada escenario) el porqué del no cargue de estos escenarios deportivos

Actualización del inventario de escenarios deportivos y recreativos del municipio a través del formulario en 

ArcGIS habilitado por INDEPORTES Antioquia en el enlace: https://arcg.is/1GCLni
C
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Diseño instalaciones Hidráulicas

Cotizaciones adicionales requeridas por el área técnica

NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

Cumplimiento en el Presupuesto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
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Análisis por factor Multiplicador

7

Cronograma detallado de actividades en semanas, desde licitación hasta terminación de obra e Interventoría.

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S



Fecha

2023

Radicado del proyecto                 

Fecha Estudio del Proyecto 15/03/2023

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

INFRAESTRUCTURA
F-AC-01

Versión: 07

Aprobación

09/02/2023

Revisión #

Municipio

3

Chigorodó

202302000889 14/02/2023
Nombre del Proyecto

Mantenimiento de escenarios deportivos en el área urbana del municipio de 

Chigorodó

Vigencia

8 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

8.1 X

COMPONENTE % Asignado % Avance actual % Por subsanar

LEGAL 10,0% 3,6% 6,4%

PREDIAL 10,0% 0,0% 10,0%

SOCIAL 10,0% 10,0% 0,0%

AMBIENTAL 15,0% 0,0% 15,0%

ARQUITECTONICO 15,0% 6,0% 9,0%

TECNICO 20,0% 14,4% 5,6%

INVENTARIO 10,0% 0,0% 10,0%

PAZ Y SALVO 10,0% 10,0% 0,0%

Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, 

administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, dará la 

asistencia técnica correspondiente

Ley de accesibilidad en escenario deportivos y su entorno para personas con movilidad reducida

Normas Colombianas para el diseño y construcción sismo resistente

NSR-10

NOTAS:

NORMA NTC 1700 -  LEY 1801 DE 2016

NORMA NTC 1500 

Control de piscinas

Ley 9 de 1979. -  Res. 3751 de  1993  (control de piscinas por la DSSA) - ley 1209 de 2008 (Normas de seguridad en piscinas) - Decreto 2171 de 

2009 sobre medidas aplicables a piscinas, Decreto 398 de 2007 por el cual se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas.

AVANCE VIABILIZACION PROYECTONormas para Estadios de fútbol, medidas de seguridad, control y sanciones, Higiene y seguridad, medios de evacuación escenarios

SIN VIABILIZAR

1. Los documentos correspondientes al numeral 9 (Componente contractual), se entregarán en una etapa posterior a la Viabilización del proyecto, cuando la entidad lo 

requiera (con una vigencia no mayor a 3 meses).

2. INDEPORTES Antioquia verificará que los municipios se encuentren a paz y salvo con los convenios finalizados.

3. La ficha de revisión no certifica la calidad de los estudios, diseños ni presupuestos o a la veracidad de los documentos remitidos para la revisión, los cuales son 

responsabilidad exclusiva de la entidad pública que presenta el proyecto.

Normas Ambientales y sociales 

Ley para el mantenimiento de los escenarios deportivos

Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979 y las que las reglamenten 

Artículos 40 y 103 de la constitución política de Colombia y reglamentados por la ley 134 de 1994.  

*NORMATIVA INTERNACIONAL Y NORMATIVA NACIONAL QUE LA ADOPTA:

NTC 6047

Resolución 48/96 de diciembre 20 de 1993 Organización de las Naciones Unidas   (Artículo 11)

Ley 1346 de 2009 Julio 31 (Artículos 2,3,9 y 20)

* NORMATIVA NACIONAL: Ley 12 de 1987

*CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:  

Ley 105 de 1993 (Artículos 1,3,52);  Ley 181 de 1995 (Artículo 3,42); Ley 324 de 1996 Octubre 11 (Artículo 7); Ley 361 de 1997 febrero 7 (Artículos 

,47,52,53,54,55);  Decreto 1660 de junio 16 (artículos 7, 8, 17, 36,37,40,41);  Decreto 1538 de 2005, Mayo 17 (Artículos 5,9,11,12,13,14);  Acuerdo 

000003 de 2010 Mayo 7 (Artículos 14,16,17,18,19); Decreto 04183 del 2011 3 noviembre (Artículo 4)

Normas eléctricas RETIE y RETILAP

Resolución No. 09 0708 del 30 de agosto de 2013 - Resolución No. 18 0540 del 30 de marzo de 2010

NORMATIVIDAD: AVANCE

44,0%
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PAZ Y SALVO DEL MUNICIPIO CON INDEPORTES ANTIOQUIA

Municipio a paz y salvo con convenios anteriormente suscritos con INDEPORTES debidamente liquidados o 

en proceso luego de estar a paz y salvo con la documentación.
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9 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12
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ETAPA CONTRACTUAL
DOCUMENTOS DEL CONTRATO
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RUT del municipio

Cédula de ciudadanía del Alcalde

Acta de posesión y nombramiento del Alcalde

Credencial del Alcalde

Certificado del cumplimiento en el pago de seguridad integral y parafiscales expedido por el revisor fiscal o el 

alcalde según corresponda (Según lo dispuesto en el inciso 3 del Art. 50 de la Ley 789 de 2002).

Nombramiento del Alcalde.

Decreto actualizado que faculta al Alcalde para contratar.

Certificado de antecedentes judiciales del Alcalde.

Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República tanto del 

Alcalde como del Municipio.

Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación del Alcalde.

Certificado anticorrupción (formato INDEPORTES Antioquia).

Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades (formato INDEPORTES Antioquia).
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10 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

11 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

11.1 X

11.1.1 X

11.1.2 X

11.1.3 X

11.1.4 X

11.1.5 X

11.1.6

11.1.6.1

11.1.6.1.1 X

11.1.6.1.2 X

11.1.6.1.3 X

11.1.6.2

11.1.6.2.1 X

11.1.6.2.2 X

11.1.6.2.3 X

11.1.6.2.4 X

11.1.6.3

11.1.6.3.1 X

11.1.6.3.2 X

11.1.6.3.3 X

11.1.6.4

11.1.6.4.1 X

11.1.6.4.2 X

11.1.6.4.3 X

11.1.6.4.4 X

11.1.6.5

NOTAS: ESTADO ETAPA CONTRACTUAL

A LA ESPERA DE LOS 

DOCUMENTOS
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Plan de Acción Socio Ambiental de Obra (componente social), bajo los lineamientos de la Guía de Gestión 

Socio-Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

Programa para el reconocimiento del entorno

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

Programa para la Contratación de Mano de Obra

Programa de comunicación y divulgación

Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto

Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
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COMPONENTE AMBIENTAL
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Plan de Acción Socio Ambiental de Obra  (componente ambiental), bajo los lineamientos de la Guía de 

Gestión Socio-Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

 Proveedor de materiales pétreos 

Gestor de RCD (escombrera)

Gestor de Residuos Peligrosos, especiales y pos consumo

Descripción ambiental y natural del (los) sitios a intervenir: componente vegetal, cuerpos de agua, topografía, 

estado de suelo, calidad del aire, etc.

Identificación y valoración de impactos ambientales asociados a las actividades a desarrollar

Programas y/o actividades para dar manejo y gestión a los impactos ambientales del proyecto

Programa 1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental 

Proyecto 1. Conformación de Grupo de Gestión Ambiental 

Proyecto 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra

Proyecto 3. Cumplimiento de Requerimientos Legales 

Programa 2. Actividades Constructivas

Proyecto 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción 

Proyecto 2. Fuente de Materiales para la Construcción 

Proyecto 3. Manejo y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Zonas de 

Proyecto 4. Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Especiales y Peligrosos. 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales 

Proyecto 2. Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos e Industriales 

Proyecto 3. Manejo para el Uso Eficiente del Agua y la Energía 

Programa 4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

Proyecto 1. Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal 

Proyecto 2. Recuperación de Áreas Afectadas 

Proyecto 3. Manejo para la Protección de Fauna

1. Los documentos correspondientes al numeral 9 (Componente contractual), se entregan en una etapa posterior a la 

Viabilización del proyecto, cuando la entidad lo requiera (con una vigencia no mayor a 3 meses). Con esta 

documentación podrá hacerse el respectivo convenio con el municipio o la entidad interesada.
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Programa 3. Gestión de Recurso Hídrico 

Proyecto 4. Manejo para la Protección de Ecosistemas Sensibles (cuando aplique)

Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales
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11.1.6.5.1 X

11.1.6.5.2 X

11.1.6.5.3 X

12 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.8.1

12.8.2

12.8.3

12.9

12.9.1

12.10

12.10.1

12.10.2

12.10.3

12.11

12.11.1

12.11.2

12.12

12.12.1

12.13

12.13.1

12.14

12.14.1

12.14.2

Definir procedimientos para actividades de excavaciones

IZAJE DE CARGAS

Definir procedimiento para realización segura de levantamiento mecánico de cargas, con base a las 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Definir procedimiento para transporte, manipulación y almacenamiento de productos químicos.  

Diseñar plan de contingencias para caso de derrames o accidentes por productos químicos. 
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ETAPA DE EJECUCION:

 Si bien es cierto que la ficha de SG-SST se recibe en la siguiente etapa del proyecto, se recomienda revisar los ítems y trabajar con anterioridad en el 

desarrollo de este componente. Revisar la guía actualizada de la Gobernación de Antioquia y trabajar el componente SST, con base a esta guía.

Definir procedimiento para trabajo con energías peligrosas.  

Diseñar plan para atención de emergencias de acuerdo a las actividades y el tipo de energía. 

Diseño del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. (OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 

2015 y resolución 0312 de 2019).

Definir y presentar reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTC: 45 de 2012, resolución 0312 

de 2019). 

Elaborar y adjuntar matriz de elementos de protección personal e individual – EPP – EPI (con base a las 

actividades del contrato)

Elaborar e implementar procedimiento para la realización de Inspecciones de Seguridad. (NTC 4114). 

Definir procedimiento para la Atención de Emergencia – Plan de Emergencias, aterrizado a las actividades y 

al entorno del contrato. (Ley 1523 de 2012, Decreto 1072 de 2015. Decreto 2157 de 2017). 

Diseñar programa de prevención y protección contra caídas de alturas - (Resolución 4272 de 2021, Titulo II, 

capítulo I, Articulo 4). 

Elaborar procedimiento para Rescate en Altura - (Resolución 4272 de 2021, capítulo V, Articulo 26). 

TRABAJOS EN CALIENTE Y/O SOLDADURA

Diseñar Procedimiento de trabajo seguro para trabajos en caliente.

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Elaborar e implementar programa de gestión para el trabajo en espacios confinados 

Diseñar e implementar procedimiento para Trabajos Seguro en Espacios Confinados. (Resolución 0491 DE 

2020, Titulo II, Capítulo I, Art: 13 

Definir procedimiento de evacuación en Espacio Confinado - (Resolución 0491 DE 2020, Capítulo 3, Art:  25 

– 28). 

TAREAS CON ENERGÍAS PELIGROSAS
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Definir indicadores para el SG-SST

TAREAS DE ALTO RIESGO
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COMPONENTE SG-SST (30%)

Elaborar procedimiento de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas 

– (Resolución 4272 de 2021, Titulo II, capítulo I, Articulo 14). 

EXCAVACIONES

No presentan información 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio

Proyecto 2. Manejo para el Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Proyecto 3. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos. 
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COMPONENTE % Asignado % Avance actual % Por subsanar

SOCIAL 30,0% 0,0% 30,0%

AMBIENTAL 40,0% 0,0% 40,0%

SG-SST 30,0% 0,0% 30,0%

Karina Puerta Restrepo

Profesional social

Carlos Enrique Hernández 

Profesional ArcGIS

1. Los items correspondientes a los numerales 10 (Componente Social), 11 (Componente 

Ambiental) y 12 (Componente SG-SST), se deberán subsanar una vez iniciado el convenio, pero 

serán de obligatorio cumplimiento para el desembolso del recurso por parte de INDEPORTES 

Antioquia.

NOTAS: AVANCE

0,0%
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ETAPA DE EJECUCION:

 Si bien es cierto que la ficha de SG-SST se recibe en la siguiente etapa del proyecto, se recomienda revisar los ítems y trabajar con anterioridad en el 

desarrollo de este componente. Revisar la guía actualizada de la Gobernación de Antioquia y trabajar el componente SST, con base a esta guía.

Profesional SST

NORMATIVIDAD APLICADA:

SIN APROBAR
AVANCE PREVIO AL DESEMBOLSO

Plan de Acción Socio Ambiental de Obra, bajo los lineamientos de la Guía de Gestión Socio-

Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019

Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019

Resolución 2013 de 1986, ley 1562 de 2012

Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012 y ley 1010 de 2006

NTC 4114

Ley 1523 de 2012

Decreto 2157 de 2017

Resolución 1401 de 2007

YARLITH RICO HERNANDEZ

Abogado

Juan Pablo Salinas Pineda

JUAN CARLOS JOHNSON ARISTIZABAL
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7. En el caso de proyectos que contengan Plantas de Tratamiento de Agua Residual, certificado que el uso del suelo donde se desarrollará el proyecto está acorde con el 

POT (PBOT, EOT). 

Se anexa

8. Certificado de inclusión del Proyecto en el Plan de Desarrollo (detallar número y fecha del documento legal mediante el cual se aprobó).

Se anexa

Se debe presentar memoria en hoja de cálculo de estudio de necesidades y la justificación calculada de los ingresos y beneficios del proyecto

13. Presentar la ficha MGA WEB diligenciada acorde con lo dispuesto en la Resolución DNP 1450 de 2013 expedida por el Departamento Nacional de Planeación, o 

aquella que la adicione o modifique.

Se anexa

Se debe presentar el certificado de libertad y tradición de las áreas donde se proyecta la construcción de la infraestructura hidráulica, se debe presentar el plano de afectación predial del proyecto, en este 

plano se debe implantar el proyecto para su verificación predial.

Se anexa

Se anexa

Se anexa

5. Certificado de inclusión del Proyecto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT). 

6. Documento que certifique que con la construcción de las obras del proyecto, no se dará lugar a reubicación de algún sector de la población, no se afectaran zonas de 

patrimonio histórico-cultural y no se afectaran territorios indígenas o demás grupos étnicos.

3. Predios y Servidumbres: Se deberá presentar documento que acredite la propiedad del (os) predio (s) (Certificado de Libertad y Tradición) y/o permiso (s) de 

servidumbre (s) necesarios para la ejecución del proyecto, según corresponda.

Nota: Si el proyecto no requiere predios y/o servidumbres, se debe adjuntar certificado firmado por el (la) alcalde (sa), donde se exprese que las obras se construirán por 

vía pública.

Código: FLC_03

Versión: 01

Fecha: 21/04/2023

Resolución 0672 del 21 de Agosto de 2015 del MVCT

MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACION DE 

LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Planeación

LISTA DE CHEQUEO DE PROYECTOS

10. Certificado Recibo de Subsidios:

Certificación del Gerente o Representante Legal de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en la localidad, donde conste que ha 

recibido los recursos del SGP para cubrir el valor de los subsidios otorgados por el Concejo Municipal y que se  cumple con el equilibrio entre subsidios y contribuciones 

en los servicios, en cumplimiento del Decreto 1013 de 2005.

Nota: Este certificado deberá ser expedido dentro de los tres meses anteriores a la fecha de radicación del proyecto.

FINANCIEROS

11. Certificado de inclusión en el PAP-PDA. (Documento que emite el Gestor).

12. Certificado de Fortalecimiento Institucional. (Documento que emite el Gestor).

9. Certificación del Alcalde sobre incorporación en el presupuesto de la vigencia fiscal de las partidas asignadas al  Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - 

FSRI, para financiar el monto total de los subsidios otorgados por el Concejo Municipal a los usuarios subsidiables de los servicios de  acueducto, alcantarillado y aseo 

en los presupuestos anuales del municipio, con el aval del Secretario de Hacienda o quien haga sus veces  y señalando que estos recursos están siendo girados a las 

empresas prestadoras de dichos servicios públicos. 

Se anexa

LEGALES

NOMBRE DEL  PROYECTO: “Construcción de Acueducto En La Vereda Peñitas”

MUNICIPIO: Chigorodó

MUNICIPIO ($):
CONTRAPARTIDA ($): 

Se anexa

2. Carta de presentación debidamente suscrita por el representante legal del Departamento, Municipio y/o Distrito .  

DOCUMENTOS Y REQUISITOS - OBSERVACIONES

1. Oficio Remisorio: Oficio firmado por el Gestor (Gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia).

4. Certificación de la inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio o Departamento. 

14. Ficha EBI total y debidamente diligenciada impresa y firmada por el responsable de su diligenciamiento y del proyecto.

15. Documento que acredite que el proyecto se encuentra incorporado en el Plan de Acción por Municipio y/o en el Plan Estratégico de Inversiones del PAP-PDA 

correspondiente. (Documento que emite el Gestor).

No se anexa, Una vez se tenga diligenciada la ficha MGA se extrae la ficha EBI.
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NOMBRE DEL  PROYECTO: “Construcción de Acueducto En La Vereda Peñitas”

MUNICIPIO: Chigorodó

MUNICIPIO ($):
CONTRAPARTIDA ($): 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS - OBSERVACIONES

x

x

x

x

x

x

x23. Certificado de Diseños.( incluido el del Interventor)

16. En caso de existir recursos de contrapartida diferentes a los del Municipio, Departamento o Nación (Ejemplo: Corporaciones Autónomas Regionales), se deben 

anexar el (los) certificado (s) de disponibilidad presupuestal correspondiente (s) a la (s) contrapartida (s) del (los) ente (s) cofinanciador (es), expedido (s) por el 

funcionario competente.  

17. Permiso de concesión de agua y de ocupación de cauce: Para proyectos de construcción de derivaciones y/o captaciones nuevas, el cual puede encontrarse en 

tramite ante la respectiva autoridad ambiental competente, debiendo indicarse el estado actual de dicho tramite en la carta de presentación y adjuntarse copia del 

documento de radicación correspondiente. En todo caso, solo podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se cuente con el acto administrativo emitido por la 

autoridad ambiental competente que otorga el respectivo permiso.

18. Permiso de vertimientos y de ocupación de cauce - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV): Para la construcción de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales - PTAR, el cual puede encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad ambiental competente, debiendo indicarse el estado actual de dicho 

trámite en la carta de presentación y adjuntarse copia del documento de radicación correspondiente. Para el caso de redes de alcantarillado presentar el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Copia del acto administrativo expedido por la Autoridad Ambiental Competente aprobando el PSMV, anexando copia de dicho 

Plan donde se compruebe que el proyecto presentado hace parte de dicho Plan y esta debidamente sustentado). En todo caso, solo podrá iniciarse la ejecución del 

proyecto cuando se cuente con el acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente  otorgando el respectivo permiso y/o aprobación por parte del PSMV.

AMBIENTALES

No se anexa

20. Formato resumen del proyecto debidamente diligenciado y firmado.

19. Licencia Ambiental: Para la ejecución de todos los proyectos que lo requieran de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 

modifique, derogue o sustituya la cual deberá adjuntarse en los documentos anexos a la carta de presentación del proyecto. Para el caso de proyectos de agua potable y 

saneamiento básico, aplicarían las siguientes actividades: *La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con capacidad mayor de 

doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos de agua. * La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones 

iguales o superiores a doscientos mil (200.000) habitantes. * Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una de las dos presente un 

valor igual o inferior a dos (2) metros cúbicos/segundo, durante los periodos de mínimo caudal. * Rectificación o desviación de cauces*La construcción y operación de 

rellenos sanitarios.

Nota: Cuando con la ejecución del proyecto resulten afectados terrenos en áreas protegidas, en zonas de patrimonio cultural e histórico que generen reasentamientos 

de población, o pertenezcan a comunidades indígenas o demás grupos étnicos, la entidad territorial deberá adelantar los tramites correspondientes de conformidad con 

la normativa vigente y aplicable. En todo caso, solo podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se hayan agotado dichos trámites.  

No se anexa

No se anexa

TÉCNICOS

21. Formato diligenciado con la información de la entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo.

Nota: Adicional al formato, la información financiera contenida en este debe ser certificada por Contador Público Titulado y anexar además copia de la Tarjeta 

Profesional.

22. Permiso de Intervención Vial de orden Municipal, Departamental y/o Nacional.

Nota 1: Para el caso de vías de orden Municipal, será suficiente con el permiso expedido por la Secretaria de Planeación; para el caso de vías del orden Departamental 

y Nacional, deberá gestionarse el permiso ante las entidades competentes acorde a la normativa vigente.

Nota 2: Para el caso de permisos del orden Departamental y Nacional, se deberá adjuntar el radicado del tramite ante las entidades competentes. En todo caso, solo 

podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se obtengan los respectivos permisos.  

Se anexa certificación para las redes

Se anexa certificación de recibo de diseños por parte del Municipio de Chigorodó, se debe anexar memorial de responsabilidad del diseñador  y del supervisor/interventor del proyecto
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x

x

x

k) Diseños arquitectónicos en el cado de plantas de tratamiento firmados por un arquitecto: NO se anexan

Presupuesto de obra

• Se debe anexar pestaña de discriminación gastos de pólizas en la hoja de cálculo del presupuesto del proyecto.

• En el formato AU incluir : Desglose de profesionales, no profesionales, Gastos de oficina, instalaciones provisionales, sistemas de cómputo y comunicación, papelería, valla informativa y gastos de 

legalización,  incluir amarre a pestaña formulario 7 Inversión ambiental y amarre a la pestaña de cálculo del Plan de Manejo de Tránsito si es del caso.  Incluir en este formato  Gastos de legalización e 

impuestos soportados con la certificación de los mismos por parte del municipio de Chigorodó.

Como se estipula en la resolución 0672 de 2017 numeral 2.2.1.2.5    “…En  el  presupuesto  para  aquellos  proyectos  cuyo  costo  sea superior a    2.000  SMMLV,  se   deberán   separar   las   obras   

civiles   de   los suministros  de tuberías  con el  objeto  de asignar un costo  indirecto diferencial,    en   el   cual   el   costo   indirecto   de   los   suministros corresponde  sólo a  los  costos  de 

administración.”   

Presupuesto Interventoría

• El personal profesional de interventoría debe de coincidir con los pares profesionales proyectados para obra en profesión y cantidad.

24. Estudios y Diseños: El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto, de cada uno de los componentes de 

acuerdo con la naturaleza del mismo:

a) Memorias de cálculo firmadas por el diseñador; b) Diagnostico de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; c) Estudios topográficos firmados por el topógrafo; 

d) Estudios hidrogeológicos firmados por el geólogo o hidrogeólogo; e) Estudios hidrológicos firmados por el hidrólogo; f) Estudio de suelos firmado por el ingeniero 

especialista en suelos, geólogo o geotecnista; g) Diseños hidráulicos firmados por el ingeniero especialista en hidráulica; h) Diseños estructurales firmados por el 

ingeniero especialista en estructuras; i) Diseños eléctricos firmados por el ingeniero eléctrico; j) Diseños electromecánicos firmados por el ingeniero mecánico; k) Diseños 

arquitectónicos en el cado de plantas de tratamiento firmados por un arquitecto; l) En el caso de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos, es necesario 

adjuntar un estudio de mercado, financiero y económico, que demuestre la sostenibilidad de este componente; m) Especificaciones técnicas de construcción particulares 

al proyecto.

Los estudios y diseños deben ser presentados en medio impreso y copia en medio digital y deben cumplir con la normatividad legal vigente (Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), o la que la modifique, complemente o sustituya.

*Nota 1: Todos los estudios y diseños deben estar firmados por profesional competente y adicionalmente, se deberán suscribir memoriales de responsabilidad para los 

estudios complementarios.

*Nota 2: Además de la cartera y el plano topográfico, los estudios de topografía deberán complementarse con el amarre geodésico y el certificado de calibración de 

equipos utilizados para el levantamiento.

25. Presupuesto general de obra y análisis de precios unitarios: Se debe presentar el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada componente 

discriminado por capítulos, detallando conceptos, unidades y cantidades, junto con el análisis de precios unitarios. El presupuesto debe estar actualizado al año de 

presentación del proyecto y presentarse en medio impreso y copia en medio digital.

En el presupuesto para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2.000 SMMLV, se deberán separar las obras civiles de los suministros de tuberías con el objeto de 

asignar un costo indirecto diferencial, en el cual el costo indirecto de los suministros corresponde solo a los costos de administración.

Como soporte del presupuesto se debe presentar un listado de los precios de los materiales, equipos y mano de obra, las memorias de cálculo de las cantidades de obra 

que se utilizaron para su elaboración y la Certificación de Canteras y Escombreras a utilizar en el proyecto.

26. Cronograma de obras y flujo de fondos de inversión: Se debe presentar el cronograma de obra que refleje el plazo de ejecución de los diferentes componentes 

del proyecto (Obra civil, suministro, interventoría). El cronograma debe especificar la ejecución de las diferentes actividades del proyecto.

Nota: El cronograma se debe imprimir en gran formato para facilitar su lectura.

Se anexa cronograma, no obstante este debe de contener todas las actividades del proyecto  (actividades y subactividades) así mismo anexar el flujo de inversión.

NO se anexa

x

27. Presentación del proyecto: Resumen de situación actual y proyectada, datos financieros, principales indicadores, componentes del proyecto. 

Nota: La presentación debe realizarse en formato PowerPoint o similar y se debe presentar impresa y digital.

m) Especificaciones técnicas de construcción particulares al proyecto. Se anexan

i) Diseños eléctricos firmados por el ingeniero eléctrico: No se anexan

f) Estudio de suelos firmado por el ingeniero especialista en suelos, geólogo o geotecnista: Incluir dentro del informe las coordenadas de ubicación de las perforaciones y/o sondeos para los estudios de 

suelos realizados.

h) Diseños estructurales firmados por el ingeniero especialista en estructuras: No se anexan

a) Memorias de cálculo firmadas por el diseñador: Se debe anexar memoria en hoja de cálculo del componente hidráulico de la planta de tratamiento, para el caso de las redes se debe anexar la modelación 

de las redes (aducción, conducción y red de distribución), esta modelación debe presentarse en el software de dominio público EPANET

 b) Diagnostico de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; no se anexa, Se debe describir el funcionamiento del sistema del acueducto de la Vereda con sus respectivas estructuras, mapas de 

presiones, imágenes y fotos que den una idea general del acueducto. Se debe realizar un diagnóstico del sistema de saneamiento actual, definir puntos de vertimientos, indicar el estado de los sistemas 

individuales, qué inversiones se han hecho en los últimos años (mostrar esquemas). Describir en este diagnóstico como es el manejo de residuos sólidos

 c) Estudios topográficos firmados por el topógrafo: En el informe técnico topográfico incluir los datos del amarre geodésico; incluir calibración de los equipos utilizados

 d) Estudios hidrogeológicos firmados por el geólogo o hidrogeólogo:No se anexa, no se tiene claridad si el proyecto incluye dentro de su alcance el pozo profundo para la captación de agua para el sistema 

de acueducto.
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ESTADO DEL PROYECTO:

j) Anexar los planos arquitectónicos de la PTAP

k) Incluir plano perfil hidráulico con cotas reales

k) Anexar plano catastral (afectación predial) con la identificación de predios por los cuales va el trazado, con el fin de que se pueda determinar si se cuenta o no con los permisos de servidumbre 

respectivos. Igualmente deben permitir establecer los predios en los cuales se van a localizar las estructuras puntuales del proyecto si las hay

h) Planos estructurales: Se debe incluir las características de los concretos, cuadros desagregados y totalizados de despiece de refuerzo, figuración y cantidades de concreto.

i) Anexar Planos electromecánicos de los sistemas de bombeo

a) Plano de localización general del proyecto: Se anexa, no obstante también se debe inlcuir el listado de planos del proyecto, incluir logos del municipio y gobernación de Antioquia. Se debe achurar los 

tramos a intervenir en el caso de redes. Incluir crucetas de localización en coordenadas reales.

b) Se debe anexar plano Esquema del proyecto donde se describan los diferentes componentes existentes y/o los que se pretende construir

g) Anexar planos eléctricos

c) Planos topográficos: No se anexan, deben de incluir la siguiente información: Curvas de nivel; Curvas de nivel; Mojones; Cuadro de coordenadas mojones; Demarcación vías y paramentos; En base 

IGAC, amarrados al sistema de coordenadas y cotas oficiales IGAC debidamente georreferenciado y certificado.

d) Anexar Planos geológicos donde se incluya la ubicación de perforaciones para el estudio de suelos.

e) Planos hidráulicos: 

I. NO se anexa plano de la captación, este debe de contener todos los detalles constructivos

II. Anexar Plano arquitectónico de la caseta de operaciones.

III. Anexar Plano de localización general y específica de la planta.

IV. Se debe mostrar claramente en el plano de la PTAP la interconexión entre todas las unidades que componen el sistema de tratamiento, adicionalmente, se deben diferenciar las tuberías de agua tratada 

de las tuberías de manejo de aguas de lavado y evacuación de aguas de lavado y lodos.

V. Se debe presentar listado de equipos y listado de estructuras constitutivas de la planta, cuadro de convenciones, listado de notas constructivas.

VI. Se debe presentar cada unidad de cada proceso en planta y en elevación (cortes transversales), con el mayor detalle posible que facilite su construcción: Canal de mezcla rápida, floculadores, 

sedimentadores, filtración, lechos de secado y tanque de contacto para desinfección

VII. Anexar planos del tanque de almacenamiento.

VIII. Se debe presentar plano de localización general y especifica del viaducto, complementado con cuadro de coordenadas de localización de las estructuras, además se debe presentar la implantación de 

las estructuras en el terreno, con cotas reales, mostrando el perfil de la sección de la fuente superficial intervenida y la lámina de agua respecto a la ubicación de la estructura del viaducto. 

IX. Los planos de las redes de distribución deben contener el cuadro de convenciones, válvulas e hidrantes y propiedades de las tuberías.

f) Planos hidrogeológicos dado el componente de captación de agua subterránea que se plantea en el proyecto; se debe incluir el perfil litoestratigráfico del suelo, del agua y de la textura; con fundamento en 

la geoeléctrica realizada e interpretada.

x

OBSERVACIONES GENERALES:

Requisitos Legales : Pendiente certificado de libertad y tradición del área donde se proyecta la PTAP 

Requisitos Financieros:  NO se anexa ficha EBI con la memoria de cálculo de estudios y necesidades

Requisitos Ambientales : No se anexa permiso de concesión de agua

Requisitos Técnicos:  NO se anexa formato resumen; no se anexa diagnóstico ESP;  anexar memoria de cálculo captaciones, bombeo y PTAP; anexar diagnóstico; incluir datos de amarre geodésico y 

calibración de equipos en la topografía; anexar estudios hidrogeológicos; incluir ubicación de perforaciones para el estudio de suelos; anexar diseños estructurales y eléctricos. Ajustar el presupuesto de 

acuerdo a observaciones. Ajustar planos de acuerdo a observaciones.

Nota:  

Para futuras entregas de los proyectos, tener en cuenta que los archivos digitales no deben tener como nombre más de 18 caracteres ni más de 3 carpetas anidadas,  dado que es imposible 

manejar archivos digitales y compartirlos enteramente, si se supera este tamaño ocasiona que se pierdan archivos y no se puedan realizar las descargas completas.

NOMBRE  DEL EVALUADOR A CARGO:  JOHAN ANDRÉS VÉLEZ OCAMPO

________________________________

FIRMA DEL EVALUADOR

10/05/2023FECHA:En requerimiento

28. Planos del proyecto: Se deben presentar los planos del proyecto de acuerdo con los componentes que se incluyan:

a) Plano de localización general del proyecto; b) Esquema del proyecto donde se describan los diferentes componentes existentes y/o los que se pretende construir; c) 

Planos topográficos; d) Planos geológicos; e) Planos hidráulicos; f) Planos hidrogeológicos; g) Planos hidrológicos; h) Planos eléctricos; i) Planos estructurales; j) Planos 

electromecánicos; k) Planos arquitectónicos; l) En el caso de proyectos de rellenos sanitarios, es necesario presentar planos de apariencia inicial, parcial y final; m) 

Planos de detalle constructivos de los diferentes componentes; n) En el caso de proyectos que requieran servidumbres, plano catastral (afectación predial) con la 

identificación de predios por los cuales va el trazado, con el fin de que se pueda determinar si se cuenta o no con los permisos de servidumbre respectivos. Igualmente 

deben permitir establecer los predios en los cuales se van a localizar las estructuras puntuales del proyecto si las hay; o) Para el caso de soluciones individuales o 

tratamiento en sitios de origen, la Secretaria de Planeación Municipal deberá realizar un censo de los beneficiarios, en el que aparezca el nombre del barrio o vereda, el 

nombre del predio y del usuario, su documento de identidad y su firma. Se presentara adicional a los diseños, un plano de localización de los predios a beneficiar y 

certificación expedida por el prestador de los servicios respecto a la disponibilidad del servicio de agua en el sector.
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