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Convenciones

P: Planeado
C: Cumplido
PN: Planeado Nuevo (por implementar)
CN: Cumplido Nuevo (por implementar)

2025 - I 2025 - II 2026 - I 2026 - II 2027 - I 2027 - II

(5) Elaboración cronograma y presupuesto de obra e interventoría

2028 - I 2028 - II 2029 - I

Actividad

(1) Estudios preliminares

(2) Diseño arquitectónico

(3) Diseños técnicos

(4) Coordinación BIM

(12) Elaboración presupuesto de mobiliario

(13) Precontractual de mobiliario

(14) Proceso contractual de mobiliario

(15) Seguimiento - acompañamiento e implementación

(6) Simulación constructiva de obra

(7) Licenciamiento

(8) Análisis de riesgos de obra e interventoría

(9) Precontractual de la obra e interventoría

(10) Proceso contractual de la obra e interventoría

(11) Diseño y ubicación de mobiliario


