					Cronograma	<u>Proye</u> ct				olín																	
FASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PRODUCTO	FE	SEPTIEMBRE						OCTUBRE					NOVIEMBRE				RERO	MAF		ABR	工	MAYO		
IASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	REST STESABLE	111000010	Inicio	Fin.	2019	4 5	11	12 1	19	25	6 1	3	16 17	31	6 7	13	14	2020	17	24	2 9	16	20 21	1 28	21 7	7 1
	Prueba de indagación de Sáberes previos			11 de septiembre	11 de septiembre			OK																			
LANZAMIENTO DEL PROYECTO	Fase 1 exposición fotográfica Fase 2 conformación de grupos, asignación de roles, gerente, secretario, gestor del diálogo, gestor ambiental, vigía del tiempo) (explicación de la metodología de trabajo, acuerdos, contrato de participación en el proyecto y formato de la bitácora) Fase 3 construcción de columnas estratigráficas del municipio de la unión (Luego en cada tipo de mineral, se sembrará una planta x, a la cual deberán hacer seguimiento y escribir las observaciones en la bitácora) Fase 4 socialización, reflexión y cierre.	Alexandra Posada F- Elizabeth Alzate	columna Estratigráfica, Invernadero, reflexión	19 de Septiembre	19de Septiembre					OK																	
	CUESTIONARIO DE INDAGACION ASEVERACIONES			26de Septiembre	26de Septiembre				T		(K												$oxed{T}$	П	floor	I
	Suelo Semana 1 Nota de prensa		Nota de prensa, guión, grabaciones de audio, bitácora	03 de Octubre	16 de Octubre								0K	OK													
	Semana 2 La fotografía		Fotografías, análisis de las fotográfias, bitácora	17 de Octubre	17 de Octubre									OK													
	Semana 3 "Locaciones"		Toma de muestras, Informe de la salida de campo, carta, bitácora	07 de Noviembre	07 de Noviembre											01	i										
Ņ,	Retomar proyecto		Empalme del proyecto	17 de Febrero 2020	24 de Febrero 2020															OK	0K						
APLICACIÓN	Semana 4 "Acción"		Revista cientifica	02 de Marzo	20 de Abril																			0K			
AP	Semana 5 "Pre Producción"		Texto argumentativo, Bitácora	20 de abril	21 de abril																			OK			
	Semana 6 "Diseño"		Análisis caso, bitácora	28 de Abril	10 de Mayo																						0
	Semana 7 "Edicion"		Análisis de fotografías, coevaluación	28 de Abril	20 de Mayo																						
	Semana 8 "Producción"		Toma de fotografía, productos finales	7 de Mayo	10 de Mayo																						0
CIERRE	Socialización		Aplicación de instrumentos finales	Мауо																						OF	-K