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     Resumen 

 

El presente documento se elabora como trabajo final de la práctica académica realizada con 

la Dirección Operativa de la dependencia de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, 

específicamente en el área de Gestión Predial. En el cual, se describe de manera detallada y con 

ejemplos reales, los pasos del proceso técnico predial que se lleva a cabo por esta dependencia, 

tomando como referencia específicamente el proyecto de infraestructura vial “Ampliac ión, 

rectificación y pavimentación de la vía Támesis – Jericó”, situado en la Subregión Suroeste del 

departamento de Antioquia.  

Dicho trabajo, busca complementar el proceso técnico predial, empleando herramientas 

geográficas, que permiten almacenar datos, que a su vez, son utilizados para la evaluación y 

monitoreo del avance del proyecto en términos de la gestión predial, indispensable para la correcta 

ejecución y desarrollo de la obra. Además, se abordan algunos temas del componente jurídico, 

elemento esencial para completar todo el proceso de la gestión predial y es necesario también, para 

comprender el proceso técnico predial, tema principal de este estudio. 

 

Palabras clave: Gestión Predial, Proceso Técnico Predial, Fajas de terreno, Sistemas de Información  

Geográfica, Trámites catastrales, Sabana predial, Fichas prediales. 
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     Abstract 

 

The present document is elaborated as the final work of the academic internship carried out 

with the “Dirección Operativa de la dependencia de Infraestructura Física” of the Antioquia 

Government, specifically in the area of Property Management. It describes in detail, with real 

examples, the steps of the technical land management process carried out by this department, taking 

as specific reference the road infrastructure project “Ampliación, rectificación y pavimentación de 

la vía Támesis – Jericó”, located in the Southwest Subregion of the Antioquia department. 

This work aims to complement the technical land management process by employing 

geographic tools that allow storing data, which in turn, are used for the evaluation and monitor ing 

of the project's progress in terms of land management, which is essential for the proper execution 

and development of the work. Furthermore, some legal aspects are addressed, an essential 

component to complete the entire land management process and also necessary to understand the 

technical land management process, the main topic of this study. 

 

Keywords: Property Management, Technical Land Management Process, Land Strips, Geographic 

Information Systems, Cadastre Procedures, Land Register, Property Records. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Complementar el procedimiento técnico predial en el proyecto de infraestructura vial “Ampliación, rectificación y 

pavimentación de la vía Támesis – Jericó”. 

 7 

 
 

Introducción 

El proceso de adquisición de fajas para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, a 

cargo del departamento de Antioquia, es un procedimiento técnico predial que requiere de una serie 

de pasos, tales como: recolección de documentos, visitas de campo, elaboración de mapas y fichas, 

además de la utilización de instrumentos específicos que permitan su correcta ejecución. En este 

sentido, el uso de herramientas tipo GIS, AutoDesk y Microsoft puede resultar de gran ayuda para 

optimizar el proceso y mejorar su eficiencia. 

Las herramientas GIS permiten la gestión y análisis de datos geoespaciales, lo que resulta 

esencial para el procedimiento técnico predial, debido a que se requiere de información precisa 

sobre las características del terreno, la ubicación de las propiedades y la identificación de los 

posibles conflictos que puedan surgir durante el proceso. 

Por otro lado, Microsoft ofrece una amplia gama de herramientas para la gestión de datos, la 

creación de informes y la automatización de procesos, lo que puede resultar muy útil en el 

seguimiento, control y registro de todo el proyecto, puesto que la información recolectada se 

almacena en los formatos que ofrece esta herramienta, además de que algunas de sus aplicaciones 

se pueden relacionar directamente con los sistemas GIS, lo que permite ahorrar tiempos en la 

elaboración de mapas, tablas y demás documentos requeridos para una correcta gestión predial del 

territorio. (Microsoft apps. (s/f)) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se desarrolla como propuesta de práctica 

académica, en la cual se busca, mediante la utilización de las herramientas antes mencionadas, 

explicar, complementar y optimizar el procedimiento técnico predial que se desarrolla en la 

Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, específicamente en el 

proyecto: “Ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Támesis – Jericó”, con el fin de 

minimizar errores, reducir los tiempos de ejecución, y conservar información que sirva de guía 

para el desarrollo de futuros proyectos relacionados con el procedimiento técnico predial y así 

obtener mayor calidad de los resultados en el proceso de adquisición de fajas, lo que a su vez 

contribuye al desarrollo y mejoramiento de la planificación territorial del departamento de 

Antioquia. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

 

Complementar el procedimiento técnico predial que se realiza en la Secretaría de 

Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, para el desarrollo de la infraestructura vial 

del departamento mediante la adquisición de fajas, específicamente en el proyecto: “Ampliac ión, 

rectificación y pavimentación de la vía Támesis – Jericó”.   

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Explicar los diferentes pasos y documentos necesarios para una correcta aplicación del 

procedimiento técnico predial. 

 

 Obtener mayor conocimiento del avance del proyecto en mención, socializando resultados 

a través de la aplicación de ArcGis. 

 

 Optimizar procesos mediante la utilización de herramientas AutoDesk y Microsoft para 

reducir tiempos de ejecución. 

 

 Gestionar información para la creación de una base de datos que sirva como guía para 

posteriores proyectos relacionados con la construcción de vías a cargo del departamento de 

Antioquia.  
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2. Marco teórico 

 

El procedimiento técnico de gestión predial enmarcado en el proceso de adquisición de 

fajas para la realización de proyectos de infraestructura vial a cargo de la Gobernación de 

Antioquia, se basa en una serie de conceptos y pasos que son fundamentales para su correcta 

aplicación. A continuación, se describen algunos de estos conceptos, basados en diversas fuentes 

de información, y a su vez complementados con el enfoque organizacional, gracias al conocimiento 

adquirido durante los primeros meses de la práctica, y a la experiencia y conocimiento de los 

funcionarios que pertenecen al equipo de Gestión Predial. 

 

Gestión predial: se trata de la planificación, coordinación y ejecución de las actividades 

relacionadas con la administración de predios, con el objetivo de garantizar el uso sostenible del 

territorio y la protección de los derechos de los propietarios. (Codazzi, I. (Instituto G.)(s/f))  

Procedimiento técnico predial: se refiere al conjunto de técnicas y métodos utilizados para 

llevar a cabo la gestión y administración de predios, conservando información física y jurídica que 

permite la correcta identificación de los propietarios, la delimitación de los terrenos y la adquisic ión 

de derechos. (Codazzi, I. (Instituto G.)(s/f))  

Adquisición de fajas: se refiere al proceso de obtención de una franja de terreno para la 

realización de actividades específicas, como la construcción de infraestructuras o la ampliación de 

carreteras. (Codazzi, I. (Instituto G.)(s/f))  

Para un correcto desarrollo de los conceptos abordados anteriormente, se utilizan una serie 

de herramientas, que permiten obtener información acerca de los predios objeto de intervención y 

qué además, brindan la posibilidad de verificar dicha información, estableciendo congruencia con 

la realidad física y jurídica de los inmuebles. Posteriormente al análisis y a la recolección de datos, 

se deben realizar una serie de mapas donde se evidencie, el área total del terreno, las áreas 

requeridas para los proyectos, etc…además de documentos y fichas donde queda registro de la 

información que sustenta todo el proceso de la gestión predial. (Bogotá, A. M. (2020)). A 
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continuación se describen algunos de los insumos mencionados anteriormente y que son 

indispensables para todo el procedimiento: 

Herramientas SIG o GIS (Sistemas de Información Geográfica): se trata de un conjunto de 

tecnologías utilizadas para la captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos 

geoespaciales, lo que permite una gestión más eficiente del territorio y la toma de decisiones más 

informadas. (Esri. Sistemas de Información Geográfica. (s/f)) 

Fichas prediales: son documentos que contienen información detallada sobre los predios, 

incluyendo su ubicación, dimensiones, características físicas y jurídicas, además de la informac ión 

correspondiente a las fajas requeridas para los proyectos de infraestructura vial, dichos documentos 

son utilizados para la gestión y administración de los mismos predios. (Codazzi, I. (Instituto 

G.)(s/f))   

 

En el contexto de este proyecto, la utilización de dichas herramientas para la creación de 

mapas, fichas prediales y demás insumos necesarios para la adquisición de fajas, permiten una 

gestión más eficiente y precisa del proceso de gestión predial, facilitando la identificación de los 

propietarios, la delimitación de los terrenos y la identificación de posibles conflictos durante el 

proceso. De esta forma, se busca complementar la eficiencia y calidad del procedimiento técnico 

predial, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la planificación territorial. 

 

3. Metodología 

 

La metodología empleada para el presente trabajo será de enfoque mixto, es decir, se 

recolecta información cuantitativa y cualitativa, para su posterior análisis, puesto que los inmueb les 

cuentan con datos jurídicos, físicos y alfanuméricos, que son indispensables para el reconocimiento 

de los mismos y la correcta aplicación del proceso técnico predial. Por otra parte para que se cumpla 

el procedimiento técnico predial, en el proyecto: “Ampliación, rectificación y pavimentación de la 

vía Támesis – Jericó”, se hace necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 
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Identificación del área de estudio: se debe determinar el área geográfica en la que se llevará 

a cabo el proyecto de infraestructura vial y donde se requerirá la adquisición de fajas de terreno. 

Lo anterior determina el diseño de la vía a construir, ampliar o mejorar. (D, de Antioquia. (2019)) 

Levantamiento de información: se debe recolectar toda la información disponible sobre la 

zona, como mapas, planos, fotografías aéreas, situación jurídica de los inmuebles como, datos de 

propietarios, escrituras, estudio de títulos, etc. (D, de Antioquia. (2019)) 

Creación de base de datos o Gdb y elaboración de mapas por medio de los Sistemas de 

Información Geográfica: se debe desarrollar un sistema de información geográfica que permita 

integrar y analizar la información recolectada, identificando las zonas críticas, propietarios, límites 

de propiedad y otros datos relevantes. (D, de Antioquia. (2019)) 

Identificación y análisis de la información relevante: se debe analizar la informac ión 

recolectada y los datos de la zona, con el objetivo de identificar los posibles problemas y conflictos 

que puedan surgir durante el proceso de adquisición de las fajas de terreno. (D, de Antioquia. 

(2019)) 

Creación de las fichas prediales: se debe crear una ficha predial para cada terreno que se 

desee adquirir, que contenga información detallada sobre el propietario, dimensiones, 

características físicas y jurídicas del terreno. (D, de Antioquia. (2019)) 

Monitoreo y evaluación: se debe monitorear y evaluar el proceso de adquisición de fajas de 

terreno, con el objetivo de identificar posibles problemas y mejoras que puedan ser implementadas 

en futuros proyectos. (D, de Antioquia. (2019)) 
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4.  Resultados 

 

El punto de partida dentro del proceso técnico de gestión predial, una vez se reconoce el 

área de ejecución del proyecto, es un levantamiento topográfico, el cual debe contener informac ión 

detallada de los cercos a borde de vía, es decir, se establece el lindero de cada predio para tener la 

certeza de que los predios tienen dicha forma y tamaño. Dicho levantamiento, en este caso, es 

entregado por el contratista de la obra y se hace en formato DWG, es otras palbras, se desarrolla 

por medio de una de las herramientas de AutoDesk, llamada AutoCad. (D, de Antioquia. (2019)) 

 

Figura 1. Levantamiento topográfico tramo de vía Támesis-Jericó. Elaboración propia a partir de información 

suministrada por el área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia. 

 

En este sentido, una vez se tiene el levantamiento topográfico, se procede a digitalizar los 

predios con estas líneas de cerco, por medio de los Sistemas de Información Geográfica, apoyados 
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en ortofotos y en las capas que se pueden obtener en la base de datos catastral (OVC). Es pertinente 

aclarar que esta base de datos suele presentar incongruencias, por esta razón es indispensable que 

en todos los proyectos se haga el levantamiento topográfico. 

Posterior a tener los predios a borde de vía digitalizados, se procede sobreponiendo las 

capaz del diseño vial a desarrollar, por lo general este diseño también es aportado por el contratista 

o por el equipo encargado de la Gobernación del desarrollo del proyecto. Lo anterior permite 

visualizar en qué zonas, la vía proyectada toma fajas de terreno de predios privados, es decir, está 

ultima se intersecta con los linderos de los predios ya digitalizados. Cuando hablamos de vía 

proyectada nos referimos también a todos los componentes de la vía, como Box Culvert, cunetas, 

etc. Como se puede observar en la Figura 2.  

 

Figura 2. Diseño Vía Proyectada tramo de vía Támesis-Jericó. Elaboración propia a partir de información 

suministrada por el área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia. 
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Luego de analizar dichas intersecciones, se procede a calcular las áreas totales requeridas 

por cada predio por medio de los SIG, lo anterior permite el correcto desarrollo de la obra según el 

diseño vial. Estás áreas se conocen como fajas de terreno, que deberán ser adquiridas por el 

departamento a los propietarios de los inmuebles, para ejecutar así el proyecto de infraestruc tura 

en mención.  

  

Por lo general, una vez establecidos los predios que se verán afectados, se realiza la Sabana 

Predial, como se puede observar en la Figura 3 y en la Tabal 1, la cual determina las áreas 

requeridas por cada inmueble y cuáles de estos serán afectados. Cabe aclarar que con esta 

información los profesionales del componente jurídico de la gestión predial, realizan dicho anális is 

para determinar el estado jurídico de cada predio, apoyados en la información establecida en la 

OVC y el VUR. (D, de Antioquia. (2019)) 

  En esta etapa del proceso suelen presentarse incongruencias o problemas debido a que 

existen predios que aún no tienen áreas definidas en escrituras, algunos carecen de matrículas 

inmobiliarias, otros folios de matrículas se encuentran cruzados, etc… Dichos problemas deben ser 

subsanados por ambas partes del equipo de la gestión predial, mediante visitas de campo y 

realización de informes técnicos donde se solicitan dichos trámites catastrales, según sea el caso: 

rectificación de áreas y linderos, corrección de polígonos, corrección de folios de matrícula, entre 

otros, aportando así, congruencia entre la realidad física y jurídica de los predios; tramites que son 

solicitados a la gerencia de catastro, y que luego de ser aprobados se ven reflejados los cambios en 

la base de datos catastral OVC.  

Al conocer los predios que tienen afectación, por medio de la sabana predial, se pueden 

adelantar trámites que permiten reducir los tiempos de ejecución de obra, puesto que se generan 

permisos de intervención que son firmados por los propietarios, autorizando el inicio de ejecución 

de obra, antes de que sean adquiridas dichas fajas de terreno. Lo anterior es utilizado la mayor parte 

del tiempo en obras que requieren intervención inmediata, como puntos críticos, o en otros 

proyectos en general, debido a que la adquisición y por lo tanto escrituración de las fajas de terreno, 
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pueden tomar un tiempo determinado, que varía según la obra y las dificultades encontradas para 

cada predio. (D, de Antioquia. (2019)) 

 

Figura 3. Sabana Predial tramo de vía Támesis-Jericó. Elaboración propia a partir de información suministrada 

por el área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia. 

 

El proyecto de infraestructura vial “Ampliación, rectificación y pavimentación de la vía 

Támesis – Jericó” se divide internamente en varios tramos, con el fin de garantizar el proceso de 

la gestión predial a medida que avanza la obra en campo. Para el tramo especifico, tomado como 

referencia para este trabajo, se obtienen 19 predios que serán afectados como se puede observar en 

la Tabla 1), con las respectivas fajas de terreno que deberán ser adquiridas. Una vez se tiene certeza 

de dichas áreas se procede a elaborar mapas descriptivos de cada uno de los predios y de las áreas 

de terreno requeridas para la obra. Estos mapas contienen la siguiente información: ubicación 

general del predio, forma y área; ubicación de las fajas de terreno dentro de cada predio; descripción 
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de las áreas a adquirir, forma, tamaño, coordenadas, abscisas, además cada mapa debe contener 

información del propietario, matricula, cedula catastral, vereda, municipio, escala, sistema de 

coordenadas, norte, entidad que desarrolla el proyecto o persona que elabora dicho mapas, fecha 

de realización. Los mapas deben ser lo más específicos y detallados posible sin crear confusión. 

(D, de Antioquia. (2019)) 

 

Tabla 1. Predios Afectación tramo de vía Támesis-Jericó. Elaboración propia a partir de información suministrada 

por el área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia. 

 

 Para efectos de este trabajo se toma como ejemplo el predio identificado con cedula 

catastral 7892002000000100240, del cual se deben adquirir 7 fajas de terreno, que se pueden 

observar en la Figura 4, pero que solo se describirá una de ellas, puesto que para cada área requerida 

se realiza el mismo proceso.  

Numero PREDIOS PK_PREDIOS MUNICIPIO MARGEN
ÁREA FAJA 

(m2)

ÁREA TOTAL 

REQUERIDA POR 

PREDIO (m2)

1 00040 7892002000000100040 789 Derecha 16,39 16,39

7892002000000100024 789 Izquierda 11,75

7892002000000100024 789 Izquierda 11,09

7892002000000100038 789 Derecha 3,41

7892002000000100038 789 Derecha 194,48

7892002000000100038 789 Derecha 7,31

4 00057 7892002000000100057 789 Izquierda 55,37 55,37

5 00113 7892002000000100113 789 Izquierda 6,76 6,76

7892002000000100023 789 Izquierda 11,31

7892002000000100023 789 Izquierda 10,84

7892002000000100105 789 Derecha 14,20

7892002000000100105 789 Derecha 13,68

8 00036 7892002000000100036 789 Derecha 1,73 1,73

9 00031 7892002000000100031 789 Derecha 16,46 16,46

10 00052 7892002000000100052 789 Izquierda 11,30 11,30

11 00033 7892002000000100033 789 Izquierda 3,14 3,14

7892002000000100239 789 Derecha 2,71

7892002000000100239 789 Derecha 11,21

7892002000000100236 789 Izquirda 1,19

7892002000000100236 789 Izquierda 8,86

7892002000000100236 789 Izquierda 6,03

7892002000000100211 789 Derecha 12,42

7892002000000100211 789 Derecha 3,74

7892002000000100211 789 Derecha 1,30

7892002000000100211 789 Derecha 37,78

7892002000000100211 789 Derecha 16,74

7892002000000100211 789 Izquierda 15,84

7892002000000100211 789 Izquierda 9,38

7892002000000100211 789 Izquierda 1,20

7892002000000100206 789 Derecha 11,68

7892002000000100206 789 Derecha 6,27

7892002000000100206 789 Derecha 9,35

7892002000000100206 789 Derecha 2,02

7892002000000100213 789 Izquierda 2,64

7892002000000100213 789 Izquierda 8,03

7892002000000100213 789 Derecha 50,51

7892002000000100213 789 Derecha 18,97

17 00026 7892002000000300026 789 Derecha 10,81 10,81

18 00138 7892002000000100138 789 Izquierda 6,34 6,34

7892002000000100210 789 Izquierda 30,96

7892002000000100210 789 Izquierda 8,02

7892002000000100210 789 Izquierda 54,03

7892002000000100210 789 Izquierda 96,20

7892002000000100210 789 Izquierda 66,99

7892002000000100210 789 Izquierda 52,48

14

16

15

19

00213

00206

00210

98,40

29,33

16,07

00211

80,16

308,67

3

6

7 00105

00236

27,88

13,92

13

12

00024

00038

00023

TÁMESIS TRAMO 2 (km6+850 - km10+00)

22,83

205,20

22,15

00239

2
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Figuras 4 y 5. Ubicación general de las fajas de terreno requeridas para el predio con cedula catastral 

7892002000000100240 y descripción del área 1. Elaboración propia a partir de información suministrada por el 

área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia  

  

Cómo se puede observar en la Figura 5, se describe cada área requerida con coordenadas y 

distancias que se obtienen con los SIG, lo que permite la correcta identificación en campo por parte 

de los ejecutores de obra y que además, garantiza en el momento de la compra que en realidad se 

está obteniendo la faja de terreno requerida.  

 

 Posterior a generar los mapas antes descritos, se procede con la elaboración de la Ficha 

Predial mediante la utilización de la herramienta Excel de Microsoft, en la cual se describe la 

información general del predio, como propietario, matricula inmobiliaria, municipio, y demás 

información jurídica y geográfica pertinente, la cual debe tener congruencia con los mapas 

realizados, como se puede observar en las Figuras 6 y 7. 
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 Figura 6 y 7.Ficha Predial predio con cedula catastral 7892002000000100240. Elaboración propia a partir de 

información suministrada por el área de Gestión predial de la Gobernación de Antioquia. 

 

 Las fichas prediales también deben contener la información de cada área requerida por cada 

predio afectado. En dichas fichas se registran la cantidad de área, la abscisa en la que comienza y 

termina, además de la colindancia en todos los puntos cardinales con la distancia requerida entre 

cada colindante, como se evidencia en la Figura 7.  

 Estás fichas son el soporte jurídico bajo el cual se realizan las compras de las fajas de 

terreno, sumando el avaluó comercial que generalmente lo realiza el contratista, según el total de 

área que sea requerido.  

 En esta parte del proceso de gestión predial la parte técnica llega a su culminación, los pasos 

posteriores son realizados por el componente jurídico del equipo. El cual, una vez se hace oferta 

de compra y está a su vez es aceptada, se procede con la escrituración en donde el equipo técnico 

realiza su última parte del proceso, en la cual se describe según los mapas elaborados desde el 

inicio, los linderos, tanto de las áreas requeridas, como del área restante de cada predio cuando se 

segregan dichas fajas. Esta descripción se basa también en coordenadas establecidas por medio de 

los SIG y se complementa con la descripción de los colindantes. 



Complementar el procedimiento técnico predial en el proyecto de infraestructura vial “Ampliación, rectificación y 

pavimentación de la vía Támesis – Jericó”. 

 19 

 
 

Nota: en los anexos se puede encontrar un ejemplo de un informe técnico realizado para solicitud 

de tramite catastral para uno de los predios afectados que presentaba incongruencias de índole 

jurídica, además de la descripción de linderos de áreas requeridas y restantes del predio que se 

trabajó como ejemplo para el desarrollo de este proyecto.  

 

6.  Conclusiones 

 

 Se desarrolla una GDB con toda la información de los predios que serán afectados, sumado 

a las fajas requeridas para el desarrollo del proyecto vial en mención. Lo anterior permite 

realizar los mapas y a su vez, las fichas prediales, de aproximadamente 13 predios del 

primer tramo. Del segundo tramo se digitalizan los predios y se saca la sabana predial, 

pendiente aún por fichas prediales.  

 Se reducen tiempos de ejecución al combinar las herramientas geográficas, con programas 

de diseño y hojas de cálculo, que permiten manipular información alfanumérica y 

geográfica, para realizar el proceso de gestión predial, durante el desarrollo de la obra, sin 

que e se vea afectada por este factor. 

 Al detallar el proceso técnico que se lleva a cabo por parte del equipo de gestión predial de 

la Secretaría de Infraestructura Física de la gobernación de Antioquia, y teniendo en cuenta 

que muchas veces este proceso lo realizan contratista y es revisado por la dependencia antes 

mencionada, el presente documento puede orientar a una buena realización del proceso de 

la gestión predial por parte de los contratistas, debido a que actualmente, se presentan 

muchas incongruencias.  

 Se fortalecen los conocimientos adquiridos sobre el proceso técnico de gestión predial, 

puesto que las diferentes incongruencias catastrales, convierten el proceso en dinámico y 

versátil, debido a que dichas incongruencias no suelen subsanarse de maneras similares, 

cada caso implica un estudio detallado y preciso.  
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     Anexos 

 

1. Descripción de linderos de áreas requeridas y área restante del predio con cedula catastral 

7892002000000100240. 

 

2. Ejemplo de informe técnico, solicitud tramite catastral.  


