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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE FORMULACIÓN PARA LOS 

DISEÑOS DEL COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

ATASCOSO Y REDES PLUVIALES PARCIALES EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA – ETAPA 1 

 

1 Resumen 

Como practicante del área de diseño de la empresa AGUASCOL S.A E.S.P, se 

buscó apoyar en la evaluación técnica y económica de los distintos 

proyectos que se iban presentando, en la gestión documental y en el 

seguimiento de la formulación, teniendo en cuenta los planes y programas 

establecidos por la empresa, apoyar en las diferentes solicitudes por parte 

del equipo de diseño, las demás áreas y entes de control y la creación e 

implementación de la guía de formulación para el proyecto “Diseños del 

colector y estación de bombeo de aguas residuales Atascoso y redes 

pluviales parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia – 

Etapa 1”. 

 

En el presente informe se relata de forma detallada la manera en que se 

ejecutó la práctica académica realizada en la empresa AGUASCOL S.A E.S.P 

durante el semestre 2020-2. Así mismo, como resultado de la práctica se tiene 

la guía de formulación creada durante todo el tiempo de ejecución de esta, 

mediante la revisión normativa, implementación de herramientas ofimáticas 

y la realización de formatos. 

 

PALABRAS CLAVES: Formulación, Gestión documental, Evaluación técnica.  

2 Introducción 

 

A través de la historia el hombre ha evolucionado notoriamente en diferentes 

ámbitos, desde su morfología hasta su forma de vida, desarrollando 

estrategias para el suministro de agua potable, componente imprescindible 

para nuestra supervivencia. Con el paso del tiempo los sistemas de drenaje 

han presentado una gran relevancia, debido a la necesidad de recoger y 

tratar las aguas generadas por la actividad antrópica, para evitar problemas 

de salubridad pública. 

 

Los sistemas de alcantarillado se rigen a la política de sostenibilidad 

ambiental, en la cual los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos 

para la prestación del servicio, se construyen buscando un equilibrio con el 

ecosistema, promoviendo en las empresas y la ciudadanía una cultura que 

garantice los derechos colectivos y del ambiente. 
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La empresa AGUASCOL S.A E.S.P. entidad encargada de la prestación de los 

servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Caucasia, 

actualmente se encuentra ejecutando la actualización del Plan Maestro de 

Alcantarillado del año 2006. 

 

De acuerdo con lo anterior se decide entonces, como una estrategia que 

permita atender las necesidades en materia de saneamiento básico que 

requiere el municipio, formular proyectos de alcantarillado que permitan 

acceder a los recursos de la Nación para este sector, permitiendo su 

financiamiento, asegurando de esta manera los mecanismos eficientes en la 

prestación del servicio y facilitando ejecutar las obras proyectadas. 

 

Se presenta entonces, la guía de formulación para el proyecto 

“Optimización del Colector y Estación de Bombeo de Aguas Residuales 

Atascoso y Redes Pluviales Parciales en la Zona Urbana del municipio de 

Caucasia, Antioquia”, mediante la cual se pretende exhibir las orientaciones 

básicas teóricas y metodológicas para la presentación del proyecto 

anteriormente mencionado, priorizado en el marco del Plan Departamental 

de Agua. La base normativa de la presente es la Resolución 0672 del 2015, 

emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el cual se 

estableció un Mecanismo Departamental para la evaluación, viabilización y 

aprobación de proyectos. 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar una guía de formulación para los diseños del colector y estación 

de bombeo de aguas residuales Atascoso y redes pluviales parciales en la 

zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia – Etapa 1. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los documentos y requisitos mínimos para la Optimización 

del colector y estación de bombeo de aguas residuales Atascoso y 

redes pluviales parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, 

Antioquia – Etapa 1”. 

 Planificar las estrategias a implementar, Identificando el tipo de estudio 

requerido, los instructivos de trabajo y los pasos a seguir ante la 

petición de una licencia ambiental. 

 Evaluar los parámetros y criterios empleados para la optimización del 

proyecto con el fin de detallar cada uno de los procesos. 
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4 Marco Teórico 

 

El proyecto a formular tiene el objetivo de incrementar la cobertura y la 

eficiencia en la prestación del servicio de Alcantarillado y dar un adecuado 

manejo a las aguas de escorrentía en los barrios Pueblo Nuevo, Clemente 

Arrieta y Villa Granda, buscando proteger también las fuentes hídricas 

superficiales que atraviesan el casco urbano de Caucasia, de acuerdo con 

los requerimientos establecidos por el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2017). 

 

Adicionalmente se manifiesta que cada uno de los estudios y diseños, se 

deben realizar de acuerdo con los problemas y necesidades actuales y 

futuras de la población servida, bajo los criterios de funcionalidad técnica, 

económica, ambiental y social, apropiados para las condiciones del 

Municipio de Caucasia. 

 

Sistema de alcantarillado: En un sistema de alcantarillado, el objetivo 

principal es la evacuación domiciliar de las aguas residuales mediante la 

construcción de redes de alcantarillado por las vías y descargando a redes 

de transporte hacia un cauce o una planta de tratamiento (EPM, 2010). 

 

Los principales componentes de un sistema para evacuar las aguas 

residuales son: 

 Redes de alcantarillado secundario 

 Redes de colección y transporte 

 Sistemas de tratamiento 

 

4.1 Redes de alcantarillado secundarias 

 

 Alcantarillado combinado: Es un sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas para la recolección y conducción, tanto de 

las aguas residuales como de las aguas lluvias (EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, 2001). 

 

 Alcantarillado separado: Es un sistema constituido por un alcantarillado 

de aguas residuales y otro de aguas lluvias que recolectan de manera 

independiente en un mismo sector (EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, 2001). 

 

 Estructuras de separación o aliviaderos: Estructura diseñada con el 

propósito de aliviar los caudales que exceden la capacidad del 
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sistema para conducirlos a un sistema de drenaje (EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, 2001). 

 

4.2 Redes de colección y transporte  

 

Son redes de mayor diámetro que recogen las descargas de aguas 

residuales de las redes secundarias para transportarlas a las plantas de 

tratamiento o cauces (EPM, 2010); Las redes de transporte son: 

 

 Colector principal o matriz: Conducto cerrado circular, semicircular, 

rectangular, entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que 

recibe los caudales de los tramos secundarios, siguiendo líneas directas 

de evacuación de un determinado sector (Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2000). 

 Interceptores: Conducto cerrado que recibe las afluencias de los 

colectores principales, y generalmente se construye paralelamente a 

quebradas o ríos, con el fin de evitar el vertimiento de las aguas 

residuales a los mismos (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

 

Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de 

actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir 

determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo 

de tiempo dados (CENART, 2014). 

 

Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál 

es su finalidad, sus objetivos, beneficiarios, productos, actividades, 

cronograma, presupuesto, estudios y diseños. 

 

4.3 Formulación de proyectos 

 

Es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo 

que significa sistematizar, un conjunto de posibilidades técnicamente viables, 

para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio 

(COHEN, 2010). A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso 

de producir y regular la información más adecuada, que permita avanzar de 

manera eficaz, en su ejecución; implica adecuarse a una presentación o 

formato que se exija para tal fin contentivo de toda la información 

necesaria, para su posterior gestión o ejecución, para esto se requiere 

determinar el ente evaluador, es decir conocer el tipo de recursos que se 

está gestionando para seleccionar la entidad idónea. 
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El sector de agua potable y saneamiento básico está regido por la ley 142 de 

1994 "Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios”, por la cual se 

establecen las competencias de la cuales se debe hacer cago, la nación, el 

departamento y el municipio respectivamente.  

 

A continuación, se presentan las diferentes fuentes de financiación a través 

de las cuales se puede gestionar recursos para los proyectos del sector de 

agua potable y saneamiento básico. 

 

4.3.1 Presupuesto general de la Nación (PGN) 

 

Es el instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos 

públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal, dentro 

de los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la 

estabilización económica y la distribución del ingreso (Banco de la república 

de Colombia, 2020). 

 

4.3.2 Sistema general de participaciones (SGP) 

 

El SGP corresponde a los recursos que la Nación debe transferir a las 

entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) en 

cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, 

reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la 

financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y 

los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 (Ministerio de Educación, 

República de Colombia, 2009). 

 

4.3.3 Sistema General de Regalías (SGR)  

 

Es el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y 

regulaciones frente al presupuesto asignado por la explotación de los 

recursos naturales no renovables. El SGR, vigente desde enero del 2012, se 

encarga de determinar la distribución, administración, ejecución, control y 

uso eficiente de estos recursos.  (Alcaldía de Bogotá, 2020). La ley 2056 de 

2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías” ajusta los órganos, objetivos, fines, procesos de 

viabilización y liberación de recursos. 

 

La Ilustración 1, presenta la estructura de financiamiento o cofinanciamiento 

para la inversión en este sector para los planes de obras e inversiones, planes 

maestros de acueducto y alcantarillado a nivel nacional: 
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A nivel del departamento de Antioquia el mecanismo de viabilización de 

proyectos, es el proceso mediante el cual se evalúan y se determinan que es 

viable la ejecución de los proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico, para los cuales no se requiere financiación con recursos 

provenientes de la Nación, podrán presentarse aquellos municipios adscritos 

al PAP-PDA de Antioquia, que están priorizados en el marco del plan 

departamental de aguas, la Tabla 1, muestra el funcionamiento de este 

Mecanismo Departamental de Viabilización y Evaluación de Proyectos. 

 
Tabla 1. Proceso de cada proyecto de agua y saneamiento a través de este 

mecanismo (Gobernación de Antioquia, 2017). 

 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

APROXIMADO 

1 Formulación proyecto Municipios vinculados al PDA 2 a 6 meses 

2 
Recepción y verificación 

requisitos 
Gerencia Servicios Públicos 15 día hábiles.  

3 
Recepción y evaluación 

del proyecto 

Equipo Evaluador de 
proyectos (Adscrito a 

Planeación departamental) 

10 días hábiles. 
Sujeto ajustes 

4 
Viabilización del 

proyecto 
Comité Técnico 

Departamental de proyectos 
5 días hábiles 

5 Aprobación del proyecto Gobernador de Antioquia 5 días hábiles 

 

 

 

4.4 Documentos Legales 

Ilustración 1.Estructura de financiamiento para la inversión en el sector de agua 

potable y saneamiento básico. Elaboración: Profesor Guillermo León Sepúlveda, 

Universidad de Antioquía. Curso Administración de servicios públicos. 
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Los documentos y requisitos para la presentación del proyecto “Colector y 

estación de bombeo de aguas residuales Atascoso y redes pluviales 

parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia – Etapa 1” 

para darle elegibilidad, presentación y viabilidad al proyecto son los 

siguientes (Plan Departamental de Aguas, Gerencia de servicios públicos, 

2016): 

 

Estos documentos se caracterizan por estar suscritos por el representante 

legal del municipio, secretaria de planeación o hacienda, estos son: 

 

 Oficio Remisorio: Este oficio lo realiza el PDA, en el cual se acredita que 

el proyecto se encuentra incorporado en el plan de acción por 

Municipio y/o en el plan anual estratégico de inversión de PAP-PDA 

correspondiente. 

 

 Carta de presentación: Presentación del proyecto, debe contener, el 

plan financiero en el que se discrimine el aporte municipal y el aporte 

del departamento, la fuente de financiación (SGP), la población 

beneficiaria, el ejecutor del proyecto, los requisitos de presentación, 

viabilización y aprobación y el listado de los documentos que se 

anexan (certificados, diseños, estudios, licencia y demás documentos 

para su revisión).  Este certificado debe ir firmado por el alcalde del 

Municipio. 

 

 Documento de predios y servidumbres: Documento que acredita la 

propiedad de los predios (Certificado de tradición y libertad) y/o los 

permisos de servidumbres necesarios para la ejecución, según 

corresponda. 

 

4.5 Documentos técnicos  

 

La formulación del proyecto debe contener todos los estudios y diseños 

necesarios, presentado de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico -

RAS- y su Resolución 0330 del 08 de junio de 2017. 

 

Se debe tener en cuenta entre otras, las siguientes consideraciones: 

 

 Formato resumen del proyecto 

 

 Formato diagnóstico: Este formato es diligenciado por la entidad 

encargada de la administración, operación y mantenimiento de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio 
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 Plan de fortalecimiento institucional: Acciones que apunten a la 

solución de las deficiencias detectadas en el análisis efectuado para 

la viabilización del proyecto. 
 

 Permiso de ocupación vial de orden municipal, departamental y/o 

nacional: Cuando las obras afecten la movilidad, se requiere realizar 

un certificado de permiso de ocupación vial en el que se caractericen 

las vías que se intervendrán y las alternativas de movilización. 
 

 Estudios y diseños: El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños 

actualizados para el año de presentación, de cada uno de los 

componentes de acuerdo con la naturaleza del mismo. 
 

 Planos del proyecto: Se deben presentar los planos del proyecto 

actualizados para el año de presentación, de cada uno de los 

componentes de acuerdo con la naturaleza del mismo 
 

 Presupuesto general de la obra:  Presupuesto estimado de la obra, 

especificando cantidades de obra y los respectivos análisis de precios 

unitarios. 
 

 Plan financiero del proyecto 
 

 Cronograma de obras y flujo de fondos de inversión: Propuesta de 

cronograma de ejecución de la obra. 

 

4.6 Documentos Ambientales 

 

De conformidad con la naturaleza del proyecto los permisos y/o licencias 

ambientales, que pueden presentarse o que se requerirán, son los siguientes: 

 

 Permiso de concesión de agua 

 Permiso de vertimientos 

 Permiso de saneamiento y de vertimientos (PSMV) 

 Permiso de ocupación del cauce 

 Licencia Ambiental 

 

Para la elaboración de las diferentes fichas, certificaciones y/o cartas existen 

formatos suministrados por la resolución 0672 de 2015. 
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5 Metodología 

 

Para llevar a cabo la guía de formulación para los diseños del colector y 

estación de bombeo de aguas residuales Atascoso y redes pluviales 

parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia – Etapa 1, 

se dividió en las siguientes etapas: 

 

5.1 Primera Etapa 

Identificación del tipo de proyecto, proceso y sector, para determinar los 

documentos y requisitos mínimos a presentar ante el Plan Departamental de 

Aguas. El proyecto es de tipo general, la inversión es territorial y el sector es 

“Vivienda, ciudad y territorio”, además contempla intervenciones de tipo 

“Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto, 

alcantarillad sanitario y pluvial”; de acuerdo con esto, el proyecto puede ser 

financiado con recursos del PDA y procede a generar la lista de chequeo de 

documentos que se deben realizar y radicar en el centro administrativo 

departamental CAD- La Alpujarra, taquillas de radicación en la ciudad de 

Medellín para realizar la formulación y evaluación en búsqueda de la 

viabilización del proyecto. 

 

5.2 Segunda Etapa 

 

Una vez se obtuvo el listado de los requisitos y documentos requeridos para la 

presentación del proyecto ante el mecanismo departamental de proyectos 

de Antioquia, se inició con la realización de los formatos tipo para los 

certificados, diagnóstico y formato resumen, estos se encuentran anexos 

como Anexo2_FomatosTipo. 

 

Posterior a esto el equipo técnico realizó el diagnóstico y los diseños del 

proyecto a presentar; en continuidad con la gestión documental para los 

permisos ambientales. 

 

5.3 Tercera Etapa 

 

Finalmente se obtiene la guía de formulación con sus respectivos datos y 

documentos anexos los cuales son la base guía para iniciar la gestión 

documental del proyecto. 

 

6 Resultados y análisis 
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6.1 Primera Etapa 

 

La lista de chequeo se realizó en el programa Excel de software Microsoft, en 

este se dividió por columnas como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.: 

 
Tabla 2. Subdivisión lista de chequeo formulación. Elaboración Propia 

 

LISTA DE CHEQUEO FORMULACIÓN COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES ATASCOSO Y REDES PLUVIALES PARCIALES EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA – ETAPA 1 

Carpeta Contenido Verificación Responsables  Observaciones 

 

 

Las columnas de carpeta y contenido dividieron los requisitos en el orden que 

deben presentarse en medio físico y/o digital, esto incluye: los oficios, 

certificados, cartas, fichas, formatos, estudios, diseños, planos, presupuesto, 

flujo de inversión, cronograma y estudios ambientales, la casilla de 

verificación clasifica si los documentos, según el proyecto aplica o no para 

realizar y su respectivo seguimiento en la cual se puede describir el estado 

del documento como completo o faltante, finalmente esta la casilla de 

observaciones puesta a disposición del equipo técnico formulador para 

anotaciones, explicaciones, recordatorios y descripción de la etapa del 

documento, como sugerencia se deja  la columna de responsable en la cual 

se debe poner el nombre o los nombres de las personas responsables de 

realizar el documento para un adecuado seguimiento durante la 

formulación y al momento de realizar ajustes. 

 

El contenido de la lista de chequeo se da según la necesidad y el tipo de 

proyecto que se va a presentar “Optimización y construcción Etapa I, 

colector y estación de bombeo de aguas residuales, pluviales parciales y 

redes de distribución de acueducto en el distrito Atascoso de la zona urbana 

del municipio de Caucasia, Antioquia” y revisando minuciosamente los 

documentos requeridos en la resolución 0672 de 2015 de acuerdo con lo 

anterior, los documentos requeridos son: 

 

1. Oficio de Remisorio (N.A -GSP). Este oficio es parte del PDA 

2. Carta de Presentación del proyecto 

3. Certificado de Banco de Proyectos 

4. Certificado de Inclusión al plante de ordenamiento territorial (POT) 

5. Certificado No afectación 

6. Certificado Uso del Suelo 

7. Certificado Inclusión al Plan de Desarrollo 
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8. Certificado Fondo de Solidaridad 

9. Certificado Subsidios 

10. Certificado inclusión al PDA (N.A -GSP). Este oficio es parte del PDA 

11. Fortalecimiento Institucional 

 

12. Metodología General Ajustada (MGA): 

12.1. Estudio de Necesidades 

12.2. Ingresos y beneficios 

12.3. Cadena de valor con mantenimiento 

12.4. Matriz Resumen 

 

13. Ficha EBI 

14. Certificado inclusión al PAEI (N.A -GSP). Este oficio es parte del PDA 

15. Plan Financiero 

16. Permiso Concesión 

17. Permiso de Ocupación del Cause 

 

18. Formato Resumen: 

18.1. Cuantificación de la población 

18.2. Carácter del problema 

18.3. Cobertura de servicio público 

18.4. Descripción del sistema actual de acueducto, alcantarillado y 

aseo 

18.5. Descripción del problema 

18.6. Análisis de alternativas 

18.7. descripción de la alternativa seleccionada 

18.8. Parámetros de diseños 

18.9. Plazo de ejecución del proyecto 

18.10. Resumen del presupuesto del proyecto 

18.11. Plan financiero del proyecto 

18.12. Plan de contratación 

18.13. Aspectos sociales 

18.14. Aspectos institucionales 

18.15. Permisos requeridos para la ejecución del proyecto 

 

19. Diagnostico ESP 

20. Permiso de Intervención Vial 

 

21. Certificado de diseños: 

21.1. Memorial de responsabilidad Estructural 

21.2. Memorial de responsabilidad hidráulico 

21.3. Memorial de responsabilidad Topógrafo 

21.4. Memorial de responsabilidad Suelos 
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21.5. Certificación de diseños por parte del alcalde 

21.6. Certificación funcionalidad – diseñador 

 

22. Estudios y Diseños: 

22.1. Proyección población y caudales 

22.2. Memorias de Diagnóstico y diseño 

22.3. Informe General 

22.4. Estudios de Suelos 

22.5. Estudio topográfico 

22.6. Memorias de Cantidades de Obra 

22.7. Especificaciones Técnicas 

22.8. Canteras y Escombreras 

22.9. Tarjetas de Investigación Alcantarillado 

22.10. Estudios Estructurales 

 

23. Presupuesto: 

23.1. Índice 

23.2. Presupuesto general 

23.3. Cantidades Alcantarillado 

23.4. Cantidades Acueducto 

23.5. Cantidades Box Culvert 

23.6. Resume presupuesto 

23.7. APU 

23.8. Bases concretos 

23.9. Bases materiales, equipos, accesorios y herramientas 

23.10. AIU 

23.11. Pólizas 

23.12. Prestaciones  

23.13. Inversión Ambiental 

 

24. Cronograma 

25. Presentación del proyecto en el formato del PDA 

 

26. Planos: 

26.1. Diagnostico acueducto 

26.2. Diseño acueducto 

26.3. Detalles acueducto 

26.4. Diagnostico Alcantarillado 

26.5. Diseño Alcantarillado 

26.6. Detalles Alcantarillado 

26.7. Diseño Box Culvert 
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Esta lista de chequeo se encuentra como documento anexo 

Anexo1_Checklist 

 

6.2 Segunda etapa 

 

Según el tipo de proyecto se requiere: 

 

1. Permiso Concesión: El permiso de concesión se obtuvo a través de la 

Oficina Territorial Panzenú, adscrito a la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA. 

 

ARTICULO 2°: OTORGAR concesión de aguas superficiales, a la Empresa 

AGUASCOL S.A. E.S.P. identificada con el Nit N° 830.505.339-0 para la 

captación de la fuente Hídrica Rio Man (Código 5169), en la influencia de las 

coordenadas geográficas 75°13'27.804"W 7°57'13.4964"N, en el predio 

conocido como “Hacienda La Marcella”, en un caudal de 200 l/sg, para uso 

de abastecimiento del acueducto municipal de Caucasia, departamento 

de Antioquia; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 

decisión. 

 

ARTÍCULO 3o: La presente concesión se otorga por el término de diez (10) 

años, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. 

 

Por lo cual ya se contaba con este permiso y no requirió su trámite y gestión. 

 

2. Permiso de Ocupación del Cauce: 

 

A través de la oficina Territorial Panzenú, adscrito a la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, se solicitó el 

listado de requisitos para iniciar el trámite ambiental, el cual es el siguiente: 

 

 Formulario único nacional de solicitud de permiso de ocupación de 

cauce establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

–MADS 

 Cedula de ciudadanía del solicitante 

 Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas, expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la 

presentación de la solicitud, y fotocopia de la cedula de ciudadanía 

para personas naturales. 

 Formulario del Registro Único Tributario – RUT 

 Descripción del proyecto a ejecutar y de las obras o actividades que 

requieren la ocupación del cauce. Se deberán incluir cálculos y 
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memorias de las obras (estudios hidrológicos, hidráulicos y 

estructurales), en medio físico y magnético. 

 Planos (escala 1:10000 o 1:25000) indicando la ubicación y detalle de 

las obras a ejecutar, de acuerdo al artículo 2.2.3.2.19.8 del Decreto 

1076 de 2015. 

 

Conociendo esta información el equipo técnico procede a generar cada 

uno de estos requisitos, los cuales se enviaron en formato digital y se obtuvo 

el debido radicado. 

 

Como el proyecto se encuentra en etapa de formulación y viabilización solo 

se requiere el certificado de radicación ante CORANTIOQUIA, una vez el 

proyecto se aprobado el municipio debe realizar los trámites financieros 

solicitador por la corporación para la concesión del permiso de ocupación 

del cauce y llevar a cabo la ejecución de la obra. 

 

6.3 Tercera etapa 

 

Como resultado de la revisión y gestión documental para el proyecto 

“Diseños del colector y estación de bombeo de aguas residuales Atascoso y 

redes pluviales parciales en la zona urbana del municipio de Caucasia, 

Antioquia – Etapa 1” se cuenta con la guía de formulación y evaluación 

para los proyectos de este tipo y fue enviada a la directora del área de 

diseño de la empresa AGUASCOL S.A E.S.P. 

 

Se logró la creación de una guía conceptual y metodológica en la que se 

encuentran los documentos necesarios para iniciar el proceso de gestión de 

recursos ante la entidad PDA de la Gobernación de Antioquia, además se 

cuenta con un listado de anexos para apoyarse en el seguimiento del 

proyecto y su contenido, a través de la cual podrá obtenerse un documento 

solido que contendrá todos y cada uno de los documentos producidos en el 

desarrollo de los pasos descritos, guiándose en la Resolución 0330 del 2017 y 

la Resolución 0672 del 2015, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

 

7 Conclusiones 

 

La formulación de proyectos debe hacerse con tal coherencia, que atienda 

de la mejor forma los objetivos, metas y necesidades identificadas, 

permitiendo responder adecuadamente y de forma eficiente de acuerdo 

con la gravedad de cada situación, a través de una metodología 

multicriterio que permita evaluar y priorizar los proyectos. 
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La lista de chequeo es un documento de seguimiento y control a los quesitos 

generados de acuerdo con el tipo de proyecto a formular, es una buena 

estrategia para mantener un control del estado de los mismos, el responsable 

y las posteriores revisiones que se presentan en la etapa de viabilización, 

toda vez que permite detectar los faltantes y ajustes pendientes para así 

mismos solucionarlos a tiempo. 

 

La guía de formulación es una herramienta de gran utilidad para el área de 

diseño, permitiendo al director mejorar los procesos, tiempos de formulación, 

verificar y hacerle seguimiento a cada documento y responsable, para de 

esta manera optimizar el conocimiento y los métodos de los diferentes 

miembros del equipo y mejorar la realización de estos. 
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9 Anexos 

 

9.1 Lista de chequeo formulación 

 

Documento en pdf que contiene la programación descrita en el presente 

trabajo. 

 

  


